

ANEXO I
CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2019 - 2020
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE

Etapa / Hito / Actividad	Responsable	Programación			
		Mes	Inicio	Fin	Días
ACTIVIDADES PREVIAS A LA IMPLEMENTACIÓN					
Elaboración del Plan de Comunicación	ORH	Marzo/Abril	01/03/2019	09/04/2019	40
ACTIVIDADES TRANSVERSALES DEL CICLO					
Acciones de comunicación	ORH	Marzo/Marzo	01/03/2019	31/03/2020	397
Ejecutar el Plan de Comunicación	ORH	Marzo/Marzo	01/03/2019	31/03/2020	397
Inducción a la Gestión del Rendimiento	ORH	Marzo/Marzo	01/03/2019	31/03/2020	397
Charlas de inducción a la Gestión del Rendimiento	ORH	Marzo/Marzo	01/03/2019	31/03/2020	397
INICIO DE CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO					
PLANIFICACIÓN					
Hito 1: Elaboración del Cronograma Institucional	Titular / ORH	Marzo	01/03/2019	29/03/2019	29
Aprobación del cronograma institucional lista de participantes y de evaluadores y evaluados de GdR	Titular	Marzo	18/03/2019	29/03/2019	12
Hito 2: Acciones de comunicación y sensibilización	ORH	Marzo/Abril	18/03/2019	14/04/2019	28
Ejecución del evento de Sensibilización	ORH	Marzo/Abril	18/03/2019	14/04/2019	28
Hito 3: Comité Institucional de Evaluación - CIE	Titular / ORH	Marzo/Abril	27/03/2019	08/04/2019	13
Resolución que designa al presidente que conforman el CIE	Titular	Marzo/Abril	27/03/2019	08/04/2019	13
Informe de cierre de etapa de Planificación	Titular / ORH	Abril	01/04/2019	14/04/2019	14
Envío de Informe de cierre de etapa de Planificación a SERVIR	Titular	Abril	05/04/2019	14/04/2019	10
ESTABLECIMIENTO DE METAS Y COMPROMISOS					
Capacitación a los actores de Gestión del Rendimiento	ORH	Abril	15/04/2019	30/04/2019	16
Ejecución de capacitaciones	ORH	Abril	15/04/2019	30/04/2019	16
Elaboración de metas grupales vinculadas al POI	OGPP / Directivos	Abril/Mayo	22/04/2019	08/05/2019	17
Validación de metas grupales a directivos	OGPP / ORH	Mayo	09/05/2019	14/05/2019	6
Hito 1: Preparación de la reunión	ORH / Evaluadores	Mayo	15/05/2019	20/05/2019	6
Elaboración y comunicación de reuniones de fijación de factores	Evaluadores	Mayo	21/05/2019	23/05/2019	3
Hito 2: Reunión de fijación de Factores de Evaluación	Evaluadores / Evaluados	Mayo/Junio	24/05/2019	17/06/2019	25
Fijación de factores de evaluación del segmento Directivos - Metas	Evaluadores / Evaluados	Mayo/Junio	24/05/2019	03/06/2019	11
Fijación de factores de evaluación de otros segmentos	Evaluadores / Evaluados	Junio	04/06/2019	17/06/2019	14
Informe de etapa de Establecimiento de Metas y Compromisos	Titular / ORH	Junio	18/06/2019	28/06/2019	11
Envío de Informe de actividades de la etapa de Establecimiento de metas y compromisos a SERVIR	Titular	Junio	24/06/2019	28/06/2019	5
SEGUIMIENTO					
Capacitación a los actores de Gestión del Rendimiento	ORH	Junio / Diciembre	17/06/2019	31/12/2019	198
Ejecución de capacitaciones	ORH	Junio / Diciembre	17/06/2019	31/12/2019	198
Hito 1: Registro y documentación de evidencias	Evaluadores / Evaluados	Julio / Diciembre	01/07/2019	31/12/2019	184
Documentación de evidencias encontradas	Evaluadores / Evaluados	Julio / Diciembre	01/07/2019	31/12/2019	184
Hito 2: Reunión de seguimiento	ORH / Evaluadores / Evaluados	Julio/Noviembre	01/07/2019	30/11/2019	153
Elaboración y comunicación del cronograma de reuniones de seguimiento	Evaluadores	Julio	01/07/2019	06/07/2019	6
1ª Reunión de Seguimiento	Evaluadores	Agosto/Setiembre	01/08/2019	30/09/2019	61
2ª Reunión de Seguimiento	Evaluadores	Octubre/Noviembre	01/10/2019	30/11/2019	61
Hito 3: Identificación de dificultades y mejoras	Evaluadores / Evaluados	Julio/Diciembre	01/07/2019	31/12/2019	184
Dificultades	Evaluadores / Evaluados	Julio/Diciembre	01/07/2019	31/12/2019	184
Modificación de metas	Evaluadores / Evaluados	Agosto/Noviembre	01/08/2019	30/11/2019	122
Mejoras	Evaluadores	Julio/Diciembre	01/07/2019	31/12/2019	184
Remitir informe de mejoras implementadas por los evaluados a ORH	Evaluadores	Julio/Diciembre	01/07/2019	31/12/2019	184
Informe de etapa de Seguimiento	Titular / ORH	Diciembre	16/12/2019	31/12/2019	16
Envío de Informe de actividades de la etapa de Seguimiento	Titular	Diciembre	16/12/2019	31/12/2019	16
EVALUACIÓN					
Capacitación a los actores de Gestión del Rendimiento	ORH	Enero	02/01/2020	10/01/2020	9
Ejecución de capacitaciones	ORH	Enero	02/01/2020	10/01/2020	9
Hito 1: Análisis de la evidencia	Evaluadores / Evaluados	Enero	13/01/2020	17/01/2020	5
Análisis de las evidencias entregadas por los evaluados	Evaluadores	Enero	13/01/2020	17/01/2020	5
Hito 2: Evaluación	Evaluadores	Enero	20/01/2020	24/01/2020	5
Valoración del cumplimiento de metas y compromisos	Evaluadores	Enero	20/01/2020	24/01/2020	5
Hito 3: Remisión del Informe de evaluación a la ORH	Evaluadores	Enero	25/01/2020	31/01/2020	7
Remisión de formato de Fijación de Factores con puntuaciones	Evaluadores	Enero	25/01/2020	31/01/2020	7
Hito 4: Calificación	ORH	Febrero	03/02/2020	14/02/2020	12
Asignación de calificación	ORH	Febrero	03/02/2020	14/02/2020	12
Hito 5: Notificación de la calificación	ORH / Evaluadores	Febrero	17/02/2020	19/02/2020	3
Notificación de calificación	Evaluadores	Febrero	17/02/2020	19/02/2020	3
Informe de etapa de Evaluación	Titular / ORH	Febrero	20/02/2020	28/02/2020	9
Envío de Informe de actividades de la etapa de Evaluación	Titular	Febrero	20/02/2020	28/02/2020	9
RETROALIMENTACIÓN					
Capacitación a los actores de Gestión del Rendimiento	ORH	Febrero/Abril	03/02/2020	08/04/2020	66
Ejecución de capacitaciones	ORH	Febrero	03/02/2020	14/02/2020	12
Hito 1: Reunión de Retroalimentación	ORH / Evaluadores / Evaluados	Febrero/Marzo	21/02/2020	17/03/2020	26
Elaboración del cronograma de reuniones de seguimiento	Evaluadores	Febrero	21/02/2020	26/02/2020	6
Reunión de Retroalimentación - Otros segmentos	Evaluadores / Evaluados	Febrero/Marzo	27/02/2020	11/03/2020	14
Reunión de Retroalimentación - Segmento Directivos	Evaluadores / Evaluados	Marzo	12/03/2020	17/03/2020	6
Hito 2: Confirmación del Comité Institucional de Evaluación - CIE	Evaluados / CIE / Superior del Evaluador	Febrero/Abril	20/02/2020	05/04/2020	46
Solicitud de Confirmación de la Calificación	Evaluados	Febrero/Marzo	20/02/2020	02/03/2020	12
Confirmación de la Calificación	CIE	Febrero /Marzo	21/03/2020	21/03/2020	26
Nueva evaluación (aplica en caso se observe la calificación inicial)	Superior del Evaluador / Evaluado	Febrero /Abril	20/02/2020	05/04/2020	46
Informe de etapa de Retroalimentación	Titular / ORH	Marzo/Abril	25/03/2020	08/04/2020	15
Envío de Informe de actividades de la etapa de Retroalimentación	Titular	Marzo/Abril	25/03/2020	08/04/2020	15

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12239758840685

FIRMADO POR: