

12.0 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

La implementación de los planes y programas ambientales serán ejecutados durante las etapas de construcción, operación y abandono del Proyecto por un período aproximado de 7 meses, 30 años y 4 meses, respectivamente.

Tabla N° 12.1 Cronograma del Proyecto

ETAPAS	CONSTRUCCIÓN							OPERACIÓN										ABANDONO					
	(mensual)							(anual)										(mensual)					
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	30	1	2	3	4
MEDIAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN																							
MEDIO FÍSICO																							
Protección de la geomorfología																							
Protección de la protección de la calidad del agua																							
Protección de la Calidad del Suelo																							
Protección de la Calidad del Aire																							
Control de Niveles de ruido																							
Control de radiaciones no ionizantes																							
Subprograma de Gestión de Residuos Sólidos																							
Subprograma de señalización																							
Medidas para la conservación del paisaje																							
MEDIO BIOLÓGICO																							
Medidas de protección a la flora (preventivas y mitigadoras)																							
Medidas de protección a la fauna (preventivas y mitigadoras)																							
Medidas de protección hidrobiológica (preventivas)																							
Medidas de protección al ecosistema (preventivas y mitigadoras)																							
MEDIO SOCIOECONÓMICO																							
Medidas preventivas y mitigadoras en de seguridad, salud ocupacional y conflictos sociales																							
PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL																							
MEDIO FÍSICO																							
Monitoreo de calidad de agua																							
Monitoreo de calidad de aire																							
Monitoreo de calidad de suelo																							

ETAPAS	CONSTRUCCIÓN							OPERACIÓN													ABANDONO			
	(mensual)							(anual)													(mensual)			
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	30	1	2	3	4	
Monitoreo de niveles de ruido																								
Monitoreo de radiación no ionizante																								
MEDIO BIOLÓGICO																								
Monitoreo de flora (semestral)																								
Monitoreo de fauna (semestral)																								
Monitoreo hidrobiológico																								
Monitoreo de colisión de aves y anidamientos en torres (semestral)																								
MEDIO SOCIOECONÓMICO																								
Monitoreo de las medidas de prevención y mitigación de conflictos sociales																								
Monitoreo de las medidas de seguridad y salud ocupacional																								
PLAN DE CONTINGENCIA																								
Plan Estratégico																								
Adquisición de equipos y materiales																								
Acciones preventivas (inspecciones, supervisiones, etc.)																								
Señalización																								
Capacitaciones																								
Simulacros de emergencia																								
Plan Operativo																								
Encendido de alarmas																								
Restricción de accesos evacuación																								
Rescate y primeros auxilios																								
Limpieza del terreno																								
Reparación de infraestructuras																								
Mejoramiento del Plan Estratégico y Plan Operativo																								
Plan informativo																								

ETAPAS	CONSTRUCCIÓN							OPERACIÓN													ABANDONO						
	(mensual)							(anual)													(mensual)						
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	30	1	2	3	4				
Mantenimiento del Sistema de Comunicación																											
Actualización de Listado de contactos																											
PLAN DE ABANDONO																											
Desmontaje de conductores, aisladores y accesorios																											
Desmontaje de estructuras metálicas																											
Excavación y demolición de obras de concreto																											
Manejo y disposición de rr.ss																											
Restauración y nivelación del terreno																											