

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

lunes, 15 de agosto de 2022

Año : 2022

FIRMADO POR:

SECTOR : 05 - AMBIENTAL
PLIEGO : 052 - SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE
UE: 001534 - ADMINISTRACION - SENACE

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#)

[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO						FINANCIERO										
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO		
OEI.01 FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS; PRIVADAS Y MIXTA EN BENEFICIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL																					
AEI.01.01 AUTORITATIVAS																					
AOI00153400048 - DIFUSIÓN DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL, DE MANERA OPORTUNA Y TRANSPARENTE A LA CIUDADANÍA	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROG.							6										
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	6	4,727.70	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	28,159.20			
					1	1	1	1	1	1	6	100	4,727.70	4,686.30	4,686.30	4,686.30	4,686.30	28,159.20			
AOI00153400004 - DESARROLLO DE DISPOSICIONES TÉCNICO NORMATIVAS ORIENTADAS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	PROPUESTAS	Acumulado Anual	PROG.							2										
				EJEC.	0	0	1	0	1	0	2	30,183.10	30,058.90	30,058.90	29,758.90	23,458.90	20,872.60	164,391.30			
					0	0	0	1	0	0	1	50	30,183.10	30,058.90	30,058.90	29,758.90	23,458.90	164,391.30			
AOI00153400038 - EMITIR OPINIÓN TÉCNICO LEGALES RELATIVAS AL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y EL SEIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.							12										
				EJEC.	2	2	2	2	2	2	12	13,955.40	13,872.60	13,872.60	13,872.60	13,872.60	13,872.60	83,318.40			
					1	4	1	3	1	2	12	100	13,955.40	13,872.60	13,872.60	13,872.60	13,872.60	83,318.40			
AOI00153400042 - ELABORACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.							3										
				EJEC.	0	1	0	1	0	1	3	9,227.70	9,186.30	9,186.30	9,186.30	9,186.30	9,186.30	55,159.20			
					0	1	0	1	0	1	3	100	9,227.70	9,186.30	9,186.30	9,186.30	9,186.30	55,159.20			
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:		87.5		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:						331,028.10
AEI.01.02 Procesos de evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental; realizados de manera oportuna a los proyectos de inversión de las entidades públicas y privadas.																					
AOI00153400021 - EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (EIA-D, MEIA-D, EIA-SD, MEIA-SD, IGAPRO, ITS Y DÍA) PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.							70										
				EJEC.	8	9	11	11	13	18	70	456,872.00	476,968.00	458,979.00	464,875.30	462,404.50	423,312.95	2,743,411.75			
					6	12	20	10	13	12	73	100	456,872.00	476,968.00	458,979.00	464,875.30	462,404.50	2,743,411.75			
AMBIENTALES Y ACTOS PREVIOS (CLASIFICACIÓN TIPO II Y III, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PLANES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PLANES DE TRABAJO, SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LINEA BASE, ACTUALIZACIONES, PRONUNCIAMIENTOS Y CATEGORIZACIONES)	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.							23										
				EJEC.	3	2	3	4	4	7	23	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	972,000.00			
					4	4	4	7	2	4	25	100	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	972,000.00			
AOI00153400015 - EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (EIA-D, MEIA-D, EIA-SD, MEIA-SD, IGAPRO, ITS Y DÍA) PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.							39										
				EJEC.	6	7	6	7	6	7	39	365,190.30	356,319.40	363,464.70	367,145.00	367,952.00	367,952.00	2,188,023.40			
					9	7	11	7	7	6	47	100	365,190.30	356,319.40	363,464.70	367,145.00	367,952.00	2,188,023.40			
AOI00153400016 - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y ACTOS PREVIOS (CLASIFICACIONES TIPO II Y III, PPC, TDR ESPECÍFICOS, ACTUALIZACIONES, CATEGORIZACIONES, PRONUNCIAMIENTOS)	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROG.							26										
				EJEC.	5	4	5	4	5	3	26	185,000.00	176,900.00	188,000.00	197,580.00	206,580.00	229,620.00	1,183,680.00			
					5	2	3	1	5	4	20	76.92	185,000.00	176,900.00	188,000.00	197,580.00	206,580.00	1,183,680.00			
											EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:		94.2		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:						7,087,115.15
AEI.01.04 Administración de los Registros Ambientales en el proceso de certificación ambiental; publicado oportunamente a favor de los proyectos de inversión.																					

				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:							476,875.02
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SENACE																			
AEI.03.01 Desarrollo del Talento Humano con Habilidades adecuadas en el Senace.																			
				PROG.															
				1	1	3	1	1	3	10									
				1	1	3	1	1	3	10	54,866.20	117,617.80	180,177.80	98,662.00	156,583.50	62,023.50	669,930.80		
AOI00153400032 - ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:							669,930.80
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:							669,930.80
AEI.03.02 Implementación de transformación digital para el desarrollo sostenible del Senace.																			
				PROG.															
				0	0	1	0	0	1	2									
				0	0	2	0	0	0	2	44,638.50	44,638.50	44,638.50	44,638.50	72,138.50	44,638.50	295,331.00		
AOI00153400037 - GESTIÓN DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJEC.							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:							295,331.00
				PROG.															
				0	0	0	0	1	1	2									
				0	0	0	0	0	0	0	85,593.90	116,281.82	91,281.82	126,772.15	104,281.82	165,246.82	689,458.33		
AOI00153400026 - GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	EJEC.							0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:							689,458.33
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:							50	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:							984,789.33
AEI.03.03 Gestión de la comunicación y difusión implementada en el Senace.																			
				PROG.															
				0	1	1	0	0	1	3									
				0	1	1	0	0	1	3	21,956.00	21,872.00	21,872.00	21,872.00	21,872.00	23,152.00	132,596.00		
AOI00153400027 - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJEC.							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:							132,596.00
				PROG.															
				6	5	4	4	3	4	26									
				5	4	5	4	5	5	28	51,821.00	63,093.00	66,653.00	62,337.00	89,691.00	73,691.00	407,286.00		
AOI00153400028 - IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES	Alta	CAMPAÑA EJECUTADA	Acumulado Anual	EJEC.							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:							407,286.00
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:							539,882.00
AEI.03.04 Gestión administrativa eficaz en el manejo de los recursos del Senace.																			
				PROG.															
				0	0	4	0	0	4	8									
				0	0	4	0	0	4	8	307,034.96	329,574.78	380,714.77	402,336.98	686,298.74	383,517.70	2,489,477.93		
AOI00153400033 - ACCIONES DE LOGÍSTICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:							2,489,477.93
				PROG.															
				0	0	1	0	0	1	2									
				0	0	1	0	0	1	2	37,410.80	46,209.30	45,573.00	46,530.60	45,817.80	45,447.90	266,989.40		
AOI00153400029 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:							266,989.40
				PROG.															
				1	1	3	2	2	2	11									
				2	2	2	0	3	3	12	81,366.20	95,117.80	88,117.80	88,117.80	91,804.10	93,076.13	537,599.83		
AOI00153400002 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DEL SENACE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJEC.							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:							537,599.83
				PROG.															
				3	3	4	3	4	3	20									
				2	4	4	3	4	3	20	45,739.80	117,745.20	45,245.20	48,245.20	48,245.20	48,245.20	353,465.80		
AOI00153400035 - ACCIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:							353,465.80
				PROG.															
				7	7	6	6	6	6	38									
				7	7	6	6	6	6	38	33,972.40	58,873.34	45,862.75	46,832.86	49,336.46	47,512.15	282,389.96		
AOI00153400034 - ACCIONES DE TESORERÍA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJEC.							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:							282,389.96
				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.04:							3,929,922.92
AEI.03.05 Sistema de Control Interno implementado en el Senace.																			
				PROG.															
				0	0	0	0	0	0	S.P.									
				0	0	0	0	0	0	0	15,186.30	15,186.30	15,186.30	19,186.30	30,366.50	25,621.30	120,733.00		
AOI00153400046 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.							S.P.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.05:							120,733.00
				PROG.															

AOI00153400050 - CONDUCCION Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	1	0	0	1	2	9,186.30	9,186.30	9,186.30	7,800.00	0	0	35,358.90	
					0	0	1	0	0	5	6	9,186.30	9,186.30	9,186.30	7,800.00	0	0	35,358.90	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05:												100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.05:						156,091.90

AEI.03.06 Sistema de integridad pública implementado de manera integral en el Senace.

AOI00153400010 - ACCIONES DE ASESORÍA JURÍDICA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJEC.	15	15	15	15	20	20	100	65,093.90	64,804.10	71,804.10	71,804.10	71,804.10	71,804.10	417,114.40
					18	18	17	14	21	15	103	65,093.90	64,804.10	71,804.10	71,804.10	71,804.10	71,804.10	417,114.40

AOI00153400045 - CONTROL INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJEC.	1	1	1	1	1	1	6	27,173.38	12,810.10	27,179.73	37,377.40	37,677.40	37,884.40	180,102.41
					1	1	1	2	2	2	9	27,173.38	12,810.10	27,179.73	37,377.40	37,677.40	37,884.40	180,102.41

AOI00153400047 - CONDUCCION DE LA GERENCIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJEC.	1	2	2	2	1	2	10	42,893.60	42,645.20	42,645.20	42,645.20	41,900.00	42,645.20	255,374.40
					1	2	2	5	3	3	16	42,893.60	42,645.20	42,645.20	42,645.20	41,900.00	42,645.20	255,374.40

AOI00153400025 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LA CIUDADANÍA Y ADMINISTRADOS.	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	EJEC.	700	700	700	700	700	700	4,200.00	54,320.00	70,490.40	70,490.40	55,804.10	55,804.10	65,639.05	372,548.05
					633	854	868	719	935	885	4,894.00	54,320.00	70,490.40	70,490.40	55,804.10	55,804.10	65,639.05	372,548.05

AOI00153400043 - TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y DIGITALES.	Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	EJEC.	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	7,800.00	16,637.00	17,025.00	25,769.00	16,963.50	22,411.50	22,490.50	121,296.50
					1469	2009	1747	1823	2092	1799	10,939.00	16,637.00	17,025.00	25,769.00	16,963.50	22,411.50	22,490.50	121,296.50

AOI00153400044 - ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	1	0	0	1	2	14,911.20	24,766.87	28,431.50	31,864.83	34,276.22	31,181.50	165,432.12
					0	0	1	0	0	1	2	14,911.20	24,766.87	28,431.50	31,864.83	34,276.22	31,181.50	165,432.12

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.06: 100 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.06: 1,511,867.88

AEI.03.07 Gestión por Procesos implementado en el Senace.

AOI00153400017 - ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	2	0	0	2	0	1	5	9,186.30	14,486.30	14,486.30	10,986.30	12,786.30	12,786.30	74,717.80
					1	1	1	2	1	0	6	9,186.30	14,486.30	14,486.30	10,986.30	12,786.30	12,786.30	74,717.80

AOI00153400018 - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	1	1	1	1	1	2	7	18,372.60	27,372.60	27,372.60	39,372.60	18,372.60	32,372.60	163,235.60
					5	4	2	2	2	3	18	18,372.60	27,372.60	27,372.60	39,372.60	18,372.60	32,372.60	163,235.60

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07: 100 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07: 237,953.40

AEI.03.08 Planes Institucionales aprobados de manera oportuna en materia de planeamiento estratégico en el Senace.

AOI00153400011 - CONDUCCION Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO PÚBLICO.	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJEC.	1	1	1	1	1	1	6	18,955.40	18,872.60	18,872.60	18,872.60	18,872.60	18,872.60	113,318.40
					1	1	1	1	1	1	6	18,955.40	18,872.60	18,872.60	18,872.60	18,872.60	18,872.60	113,318.40

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.08: 100 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.08: 113,318.40

AEI.03.09 Evaluación de los planes institucionales en materia de planeamiento estratégico en el Senace.

AOI00153400024 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	1	1	1	1	4	41,535.00	41,245.20	41,245.20	51,245.20	54,245.20	68,245.20	297,761.00
					0	1	1	0	1	5	8	41,535.00	41,245.20	41,245.20	51,245.20	54,245.20	68,245.20	297,761.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.09: 100 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.09: 297,761.00

AEI.03.12 Gestión presupuestaria oportuna en el Senace.

AOI00153400020 - PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	EJEC.	2	2	2	2	3	3	14	41,410.80	48,745.20	48,745.20	48,745.20	48,745.20	41,245.20	277,636.80
					2	3	2	2	2	3	14	41,410.80	48,745.20	48,745.20	48,745.20	48,745.20	41,245.20	277,636.80

				EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.12:				100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.12:				277,636.80					
OEI.04 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL SENACE																		
AEI.04.01 Cultura de prevención fortalecida en el Senace.																		
PROG.																		
AOI00153400036 - GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - RIESGO DE DESASTRE	Alta	ACCION	Acumulado Anual	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
EJEC.				0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				100														
PROG.																		
AOI00153400030 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0	0	0	0	0	0	S.P.	0	0	0	0	0	0	0	0
EJEC.				0	0	0	0	0	0	0	S.P.	0	0	0	0	0	0	0
				S.P.														
PROG.																		
AOI00153400031 - EJECUCIÓN DE SIMULACROS DE PREPARACIÓN ANTE RIESGOS DESASTRES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	0	0	0	0	0	0	S.P.	0	0	0	0	0	0	0	0
EJEC.				0	0	0	0	0	0	0	S.P.	0	0	0	0	0	0	0
				S.P.														
				100														
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:													100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:				0
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)													117.9					
MEDIANA DEI AV% DEL POI													100					
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA													18,545,920.84					
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA													18,545,920.84					
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA													46					
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA													0					

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
 (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.