

FIRMADO POR:



senace

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

052: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE

Informe de Evaluación de los Planes
Institucionales (PEI – POI)

Primer Semestre

Correspondiente al año 2024

Comprometidos
contigo y el
ambiente

CONTENIDO

1. Resumen Ejecutivo	5
2. Prioridades institucionales 2022-2027	8
2.1. Marco Normativo del Senace:	8
2.2. Misión Institucional:	8
2.3. Prioridades de la Política Institucional:	9
2.4. Alcance de la evaluación:	11
3. Análisis de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)	11
3.1 Estado situacional de las AEI al primer semestre	11
3.2 Proceso de implementación de las AEI	52
4. Conclusiones	71
5. Recomendaciones	72
6. Anexos	72

ACRÓNIMOS Y SIGLAS:

AEI	Acción Estratégica Institucional
AO	Actividad Operativa
CCP	Unidad de Contabilidad y Control Previo
CD	Consejo Directivo
Ceplan	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
COM	Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional
CUT	Cuenta Única del Tesoro Público
DEAR	Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos
DEIN	Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura
DGE	Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental
EIA-d	Estudio de impacto ambiental detallado
EMA	Estrategia de manejo ambiental
EVAP	Evaluación ambiental preliminar
GG	Gerencia General
Gtgrd	Grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres
Igapro	Instrumento de gestión ambiental para las intervenciones de construcción
ITS	Informe técnico sustentatorio
LOG	Unidad de Logística
Mapro	Manual de Procedimientos
MEIA-d	Modificación de estudio de impacto ambiental detallado
Minam	Ministerio del Ambiente
NOR	Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad
OA	Oficina de Administración
OAC	Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria
OAJ	Oficina de Asesoría Jurídica
OCI	Órgano de Control Institucional
OEI	Objetivo Estratégico Institucional
OPP	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OTI	Oficina de Tecnologías de la Información
PDP	Plan de desarrollo de las personas
PEI	Plan estratégico institucional
Pesem	Plan estratégico sectorial multianual
PGG	Política general de gobierno
PIA	Presupuesto institucional de apertura
PLA	Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica
POI	Plan operativo institucional
PPC	Proceso de participación ciudadana
PRE	Unidad de Programación y Presupuesto
REG	Subdirección de Registros Ambientales
RH	Unidad de Recursos Humanos
RCA	Registro de certificaciones ambientales
RNCA	Registro nacional de consultoras ambientales
ROF	Reglamento de Organización y Funciones
SEA	Subdirección de Seguimiento y Articulación
SEIA	Sistema de evaluación de impacto ambiental
Senace	Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
Sinaplan	Sistema nacional de planeamiento estratégico
TES	Unidad de Tesorería
TI	Tecnología de la Información

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

TIC	Tecnologías de la información y la comunicación
TUPA	Texto Único de Procedimientos Administrativos

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe de evaluación institucional correspondiente al periodo 2024 primer semestre, tiene por finalidad conocer el grado de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (en adelante AEI) del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2027 ampliado del Senace, cuenta con 04 OEI y 24 AEI, para lo cual, en este documento se presenta el nivel de ejecución de sus 36 indicadores.

- Avance de implementación de las AEI: síntesis del progreso actual en la implementación de las AEI durante el primer semestre.
- Perspectivas para el cierre de año: síntesis de las expectativas de cumplimiento de las AEI para el año en curso, basándose en el desempeño observado y contexto inmediato esperado.
- Medidas de acción: síntesis de las acciones necesarias para implementar las recomendaciones, que se identifican en el primer semestre, para asegurar el cumplimiento anual de las AEI.

Entre los principales resultados obtenidos en el primer semestre, tenemos:

- Se evaluaron 117¹ expedientes en el marco de la Certificación Ambiental; estos proyectos de inversión corresponden a los subsectores de Minería, Hidrocarburos, Transportes, Electricidad, Agricultura, Saneamiento y Salud, los cuales generarían una inversión aproximada para el país de US\$ 4,118 millones. Entre los proyectos resaltantes se encuentran: MEIA U.M. Pucamarca (Tacna), MEIA U.M. Tantahuatay (Cajamarca), MEIA Proyecto de Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (La Libertad), MEIA U.M Antamina (Áncash) y MEIA Lote 31-C (Ucayali). Asimismo, se evaluaron 111 expedientes vinculados a la evaluación ambiental preliminar².
- Se han conducido 121 espacios de participación ciudadana (100 talleres participativos, 18 audiencias públicas y 03 avanzadas sociales), realizadas de manera presencial o mixta (presencial y retransmitidos por medios electrónicos y/o virtuales), vinculados a proyectos de inversión de los subsectores de Transportes, Vivienda, Agricultura, Hidrocarburos, Minería y Electricidad. A través de estos espacios, se contó con la participación de 8 433 personas, de las cuales, 3 561 fueron mujeres y 4 872 fueron hombres.
- Se han aprobado 333 procedimientos administrativos de inscripción y modificación de inscripción de consultoras ambientales en el RNCA.
- Se implementaron 22 acciones de prevención de conflictos, a través de visitas y reuniones informativas dirigidas al público objetivo (poblaciones del área de influencia de los proyectos con procedimientos de certificación ambiental a cargo del Senace).
- Se aprobó el “Manual de la Herramienta de Gestión Social Aula intercultural”, metodología especialmente diseñada para generar conocimiento y/o fortalecer

¹ 1 EIA, 6 MEIA, 74 ITS, 28 EVAP-DIA y 8 IGAPRO.

² Relacionados a la Actualización, Pronunciamento, Categorización, Clasificación II y III, PPC, Evaluación de Términos de Referencia Común y Específico, Planes de Trabajo, Supervisión y acompañamiento LB, Recurso de Reconsideración y Visita Técnica.

capacidades con pertinencia cultural desde los enfoques de interculturalidad e igualdad de género.

- Se logró el relacionamiento directo con 2 340 actores sociales, de los cuales 1 461 (62%) fueron varones y 879 (38%), mujeres.
- Se realizaron acciones de prevención de conflictos en 11 regiones: Áncash, Cusco, Apurímac, Loreto, Ica, Moquegua, Puno, Arequipa, Tacna, Huancavelica y La Libertad, logrando el relacionamiento directo con 2 340 actores sociales, de los cuales 1 461 (62%) fueron varones y 879 (38%), mujeres. Asimismo, también se realizaron actividades con 29 comunidades campesinas, de cuya muestra, algunos forman parte de la Base de Datos de Pueblos Originarios o indígenas del MINCUL.
- Se aprobó el “Manual de Usuario para registro del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción – Igapro en la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - EVA”.
- Se presentó la nueva funcionalidad de usuarios múltiples por opinantes, para el aplicativo de seguimientos a opiniones técnicas, ECI Opinantes.
- Se suscribió el Instructivo de Configuración de la plataforma EVA para el nuevo subsector transferido – Saneamiento.
- Se suscribió el Acta de Instalación de Software de entorno de producción de la Plataforma EVA, para el inicio de competencias del subsector Saneamiento.
- Se logró el 69% (9 entidades públicas de 13) de coordinaciones interinstitucionales eficaces a través de mecanismos de coordinación, siendo estas: Ana, Sernanp, Serfor, Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura, OEFA, Inaigem, Marina de Guerra del Perú, Conida, Instituto Geofísico del Perú- IGP, PNPAIS, Ministerio Público y Poder Judicial.
- Se logró la implementación de estrategias de comunicación con enfoque intercultural a nivel interno y externo. Se realizaron 8 campañas de comunicación interna para fortalecer el clima laboral y cultura interna, y según la encuesta de satisfacción en materia de gestión de la comunicación interna, se obtuvo una calificación de 3.93 (en una escala del 1 al 5).
- Se difundieron más de 40 notas de prensa de las diversas actividades y acciones del Senace con la finalidad de dar a conocer las funciones y competencias de la entidad y así promover el conocimiento de la ciudadanía y actores vinculados a la certificación ambiental. Además, se desarrollaron 18 campañas en redes sociales.
- Se realizó la cobertura de las actividades en regiones a través del Flash Informativo Senace. Asimismo, se incrementó el alcance de las redes sociales: YouTube (9 229 subscriptores), Facebook (6 6034 seguidores), Instagram (6 836 seguidores), LinkedIn (33 415 seguidores), X (25 929 seguidores).
- En el marco de los convenios y planes operativos anuales suscritos y aprobados con la cooperación técnica internacional, los logros han sido los siguientes:
 - En el marco de la Red Latinoamericana de los Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (REDLASEIA), el Senace junto con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, lideraron y coordinaron la mesa de intercambio técnico sobre participación ciudadana temprana, incorporación de los enfoques de género e interculturalidad y procesos de reasentamiento en el contexto de la evaluación de impacto ambiental.
 - En el marco del convenio de cooperación interinstitucional con The Nature Conservancy (TNC), se brindó capacitación y asistencia técnica a 11 evaluadores de la DEAR sobre criterios relativos a la aplicación de la

metodología de evaluación de impactos ambientales desarrollada por el experto español Domingo Gómez Orea.

- En el marco del convenio de cooperación con GIZ para la implementación del Programa “Gestión ambiental y forestal orientada a la implementación – ProAmbiente”.
- Se brindó asistencia técnica para la elaboración y validación de un documento que desarrolla términos comunes priorizados por OEFA y Senace y estandarizados acorde con las funciones de certificación y fiscalización ambiental.
- Se brindó asistencia técnica para la sistematización de aspectos de mejora en el marco del intercambio de experiencias en gestión socioambiental entre el Senace y el OEFA.
- Se desarrolló y aprobó en sesión de Comité de Gobierno y Transformación digital la propuesta de la nueva Política de Gestión Documental.
- Se obtuvo un porcentaje promedio de 98% de satisfacción ciudadana con los servicios de orientación de primer nivel en los canales telefónico, virtual y digital.
- Se elaboró el proyecto de documento correspondiente al cuadro de clasificación del fondo archivístico que permite la identificación de las agrupaciones documentales aprobadas en el Programa de Control de Documentos Archivísticos del Senace, respecto del cual actualmente se viene efectuando la evaluación de su actualización.
- Se atendieron 610 consultas de orientación digital, 118 orientaciones virtuales, 2 919 consultas de orientación telefónica y 77 orientaciones presenciales. El promedio de satisfacción de la ciudadanía con estos servicios de orientación de primer nivel ha sido de 98%.
- Se atendieron 519 solicitudes de acceso a la información pública dentro del plazo de Ley establecido.
- Se recibieron vía Mesa de Partes Digital y se registraron en el módulo de gestión documentaria del Senace un total de 4 911 documentos y vía mesa de partes presencial 207, asimismo, vía el módulo de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - EVA, se validaron y registraron 1 434 solicitudes relacionadas a procedimientos administrativos, adicionalmente, vía la PIDE se recibieron un total de 493 documentos.
- Se notificaron 3 916 documentos vía mensajería digital y casilla electrónica y en la plataforma PIDE un total de 483 documentos y de manera presencial se notificaron 148 documentos mediante Courier y mediante personal motorizado un total de 172 documentos.
- Se ha brindado capacitación a 83 nuevos colaboradores que ingresaron a la entidad en materia de seguridad de la información mediante el programa de inducción virtual, a través de la “Plataforma Educativa Virtual del Senace”.
- Se ha ejecutado el 36% de las recomendaciones producto de los servicios de análisis de vulnerabilidades “ethical hacking” de la infraestructura, servicios y aplicaciones web del Senace para reducir y controlar el riesgo de amenazas, ataques y caída de los sistemas.

Es preciso mencionar que, la presente evaluación institucional fue elaborada en cumplimiento de los lineamientos y estructura de la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN”, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0056-2024-CEPLAN/PCD, así también, se utilizó como insumos el informe de evaluación anual y reportes de

seguimiento del PEI y POI 2023 así como de la información remitida por los órganos y unidades orgánicas del Senace.

2. Prioridades institucionales 2022-2027

2.1. Marco Normativo del Senace:

1. Ley N° 29968, que crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace como organismo público técnico especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente.
2. Decreto Legislativo N° 1394, Decreto Legislativo que fortalece el funcionamiento de las autoridades competentes en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental que modifica la Ley N° 29968, en cuanto a la estructura orgánica del Senace, estableciendo en el literal 7.3 del artículo 7 que el presidente ejecutivo ejerce la representación legal del Senace y la titularidad del pliego presupuestal de la entidad.
3. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0033-2017-CEPLAN/PCD y modificatorias, que aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional”.
4. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00056-2024-CEPLAN/PCD, que aprobó la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN”.
5. Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, por el cual se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace.
6. Resolución Ministerial N° 105-2024-MINAM, que aprobó la extensión del Horizonte temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2024-2030.
7. Resolución de Consejo Directivo N° 00002-2024-SENACE/CD, que aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2027 Ampliado del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenible - Senace
8. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00122-2023-SENACE/PE, que aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2024 del Senace.
9. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00125-2023-SENACE/PE, que aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2024 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Senace.
10. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00059-2024-SENACE/PE, que aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2024 Actualizado – versión 1, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace.

2.2. Misión Institucional:

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la entidad tiene por competencia revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental, que comprende los proyectos de inversión pública, privada o capital mixto, de alcance nacional y multirregional que impliquen actividades,

construcciones, obras y otras actividades comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales significativos.

La Misión del Senace, comprende tres elementos: el rol central, la población y los atributos, los cuales están orientados a establecer una declaración de su razón de ser en el marco de las políticas y planes nacionales, y que orienten el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales, según se detalla a continuación:

“Coadyuvar a la prevención de los impactos ambientales a través de la emisión de la certificación ambiental a los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, evaluados de manera transparente, predictiva, con calidad técnica, participativa y confiable, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.”

2.3. Prioridades de la Política Institucional:

El Senace al ser una entidad que pertenece al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), busca consolidar los procesos de identificación, prevención y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos, asimismo estamos abocados a mejorar la calidad técnica de las evaluaciones y los procesos de participación ciudadana.

En los próximos años buscamos incorporar nuevos sectores, dentro de los procesos de evaluación que tiene a cargo el Senace, esto sin descuidar la calidad de nuestro accionar; además, buscamos modernizar nuestra institución, para ello impulsaremos de manera priorizada los nuevos procesos de digitalización, perfeccionamiento de nuestro marco normativo, así como, guías técnicas e instrumentos para mejorar nuestras evaluaciones.

En línea de todo lo antes señalado, marcamos nuestros principales retos como institución pública, buscando afianzar nuestro rol dentro de la estructura del estado, posicionándonos como una entidad moderna, ágil, confiable, reconocida por su calidad técnica entre nuestros pares de la región.

Los Lineamientos de la Política Institucional del Senace orientan el planeamiento de acciones y toma de decisiones a nivel de la Alta Dirección, sobre la base de principios sólidos y valores que devienen de la normativa ambiental nacional, así como de estándares ambientales y sociales internacionalmente reconocidos.

En ese marco, el Senace como entidad encargada de evaluar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental, ha definido las siguientes Políticas Institucionales:

1. Brindar un servicio eficiente, oportuno y predecible de Certificación Ambiental de proyectos de inversión, que genere confianza y credibilidad en la ciudadanía.

Para garantizar que se cumpla con el objetivo de la evaluación de estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión, el Senace desarrolla

una gestión pública ágil y moderna, cuyo fin último es garantizar un proceso de evaluación técnicamente riguroso y transparente, que genere predictibilidad y confianza en los ciudadanos, mediante la mejora continua de sus procesos, la incorporación de buenas prácticas internacionales y la observancia de estándares de sostenibilidad socio ambiental.

2. Fortalecer la institucionalidad ambiental y la articulación con los diferentes niveles de gobierno, para contribuir al desarrollo sostenible del país.

La correcta y oportuna aplicación de la normativa legal y técnica en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA fortalece la institucionalidad ambiental, convirtiendo al Senace en un eje importante para el desarrollo de las inversiones sostenibles en el país. Para ello, el Senace contribuye a la protección efectiva del ambiente a través del proceso de Certificación Ambiental de los proyectos de inversión, durante el cual privilegia la sostenibilidad ambiental y orienta al buen desempeño ambiental y social de los titulares de dichos proyectos.

La articulación del Senace con otras entidades públicas de los tres niveles de gobierno facilitará el logro de objetivos comunes de política pública en materia ambiental, que se desarrollan sobre la base del establecimiento de canales o sinergias necesarias para su implementación. Para tal efecto, se priorizan alianzas estratégicas a nivel nacional y regional, así como la generación de nexos de comunicación e intercambio de información, que coadyuven a este proceso.

3. Fortalecer la cultura institucional, capacidades y competencias del personal para una mejor atención a los ciudadanos.

El Senace busca permanentemente el compromiso del personal y su identificación con los objetivos y valores institucionales. El fortalecimiento institucional garantizará el desarrollo de las capacidades de su equipo y de los instrumentos necesarios para el cumplimiento óptimo de su misión. Para lograr dicho fin, el Senace busca su relacionamiento con entidades homólogas en objetivos y con prestigio internacional, las cuales, bajo convenios de cooperación u otras modalidades afines, aportan al fortalecimiento institucional de las capacidades y competencias del personal; así como, a la adquisición de nuevas metodologías de evaluación de estudios de impacto ambiental, y la adopción de tecnologías de información y comunicación (TIC's), como la Ventanilla Única de Certificación Ambiental Global.

4. Fortalecer una gestión transparente con rendición de cuentas oportuna y participación ciudadana informada.

El Senace privilegia la transparencia, el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de su gestión, generando confianza en los usuarios de sus servicios, en las entidades públicas y privadas vinculadas o relacionadas, así como en la ciudadanía en general. De esta forma el Senace, mediante mecanismos efectivos como el diálogo y

con la participación ciudadana debidamente informada, contribuye a la prevención de conflictos socio ambientales y a su eventual manejo, propiciando la gobernanza ambiental.

2.4. Alcance de la evaluación:

En cuanto a la metodología empleada para la elaboración, del presente informe de evaluación, se utilizó las técnicas de recolección de información complementaria de fuentes primarias (proporcionada por los órganos y unidades orgánicas de la entidad), la estrategia de triangulación de técnicas que aporte validez y precisión en el análisis de datos y análisis de contenido.

3. Análisis de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)

3.1 Estado situacional de las AEI al primer semestre

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2027 Ampliado del Senace, cuenta con 04 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 24 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que se miden en total a través de 36 indicadores, los mismos que se encuentran articulados a un objetivo del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiental: OES 05 “Mejorar la Gestión Descentralizada del Sistema Nacional de Gestión Ambiental”.

En esta sección, se muestra el nivel de avance de ejecución semestral de las AEI del PEI 2022-2027 Ampliado del Senace correspondiente al primer semestre del año 2024.

A continuación, se analizarán los indicadores a nivel de cada acción estratégica institucional del PEI, considerando las siguientes preguntas orientadoras:

- ¿Se alcanzará el nivel de implementación de las AEI previsto para el año?
- ¿Qué acciones son necesarias para mejorar la implementación de las AEI?
- Principales logros y/o avances obtenidos a nivel de cada AEI
- ¿Cuáles son los factores que contribuyen o dificultan alcanzar los logros esperados?

AEI.01.01 DISPOSICIONES TÉCNICO – NORMATIVAS PROPUESTAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DISPONIBLES PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; CONSULTORAS AMBIENTALES; ENTIDADES OPINANTES; ENTIDADES AUTORITATIVAS

Esta AEI contribuye al fortalecimiento de los procesos de evaluación a cargo del Senace que corresponde al OEI 01, que al desarrollarse la propuesta final de las Disposiciones Técnico Normativas (DTN) como guías, protocolos, metodologías, manuales, lineamientos, proyectos normativos y otros instrumentos similares se busca estandarizar los criterios aplicables en los procedimientos de evaluación, toda vez que, una vez aprobadas las DTN, servirán de guía a los órganos de línea

del Senace para la evaluación y resolución de los expedientes que se presenten al Senace.

Tabla N° 01

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.01.01	DISPOSICIONES TÉCNICO – NORMATIVAS PROPUESTAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DISPONIBLES PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; CONSULTORAS AMBIENTALES; ENTIDADES OPINANTES; ENTIDADES AUTORITATIVAS						
IND.01.AEI.01.01	Número de disposiciones técnico-normativas sobre evaluación ambiental desarrolladas.	DGE	2020	3	3	0	0%

Fuente: Información de la DGE-NOR
Base de Datos: Informe de la DGE-NOR

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 01.01 “DISPOSICIONES TÉCNICO – NORMATIVAS PROPUESTAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DISPONIBLES PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; CONSULTORAS AMBIENTALES; ENTIDADES OPINANTES; ENTIDADES AUTORITATIVAS”**, se aprecia el cumplimiento a nivel del único indicador:

Respecto al único indicador **“Número de disposiciones técnico-normativas sobre evaluación ambiental desarrolladas”** se aprecia el 0% del logro esperado, sin embargo, durante el primer semestre, se vienen desarrollando 2 DTN denominadas: “Actualización de la Guía Metodológica de los indicadores de desempeño de consultoras ambientales en el marco de las solicitudes de Certificación Ambiental” y “Guía para la Evaluación del Monitoreo de Biodiversidad en los EIA-d bajo competencia del Senace”.

Asimismo, durante el segundo semestre, se prevé iniciar la elaboración de una tercera DTN, la que se aprobaría a fines del 2024, lo que permitiría lograr el cumplimiento del 100% de la meta anual prevista en el PEI del Senace para dicho periodo, por lo que se prevé resultados similares a los conseguidos durante el 2023.

Las acciones para mejorar la implementación de las AEI contaron con los siguientes factores, que contribuyeron y/o dificultaron alcanzar los logros:

Factores internos:

- Colaboración y coordinación permanente y fluida con los especialistas de las Direcciones de línea (DEIN-DEAR) para la elaboración de las DTN elaboradas.

Factores externos:

- Coordinación permanente y fluida con la DGPIGA del Minam para la revisión y conformidad de las DTN remitidas en el primer semestre.

Factores positivos:

- Coordinación permanente y fluida entre las direcciones de línea del Senace para la obtención oportuna de información básica.

- El uso de plataformas tecnológicas (MS Teams, otros), ha permitido sostener diversas reuniones e implementar espacios de diálogo con la participación de diversos especialistas.
- Innovación, diseño e implementación de estrategias para la ejecución de actividades.
- La disponibilidad de la información a través del portal ciudadano, la Plataforma EVA, entre otros aplicativos que permiten obtener datos de manera oportuna.
- La experiencia profesional, que permite resolver y/o gestionar la automatización de servicios.

Factores negativos:

- En el primer semestre, no se contó con el 50% del equipo completo asignado para la elaboración de las DTN lo que generó dilación en la culminación de las versiones finales de estas propuestas normativas.

En cuanto a la articulación de las Actividades Operativas (AO) con las AEI, se tiene 1 AO denominada **“ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE DISPOSICIÓN TÉCNICO NORMATIVA ORIENTADA A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL”** que contribuye a la AEI 01.01. Al respecto, en el primer semestre se tuvo un avance 2 DTN iniciadas, por lo que el avance es óptimo y se proyecta el cumplimiento de la meta anual de la AO y de la AEI.01.01.

OBJETIVO ESTRATEGICO /ACCION ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
			PROG	EJEC	
OEI.01	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS; PRIVADAS Y MIXTA EN BENEFICIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL				
AEI.01.01	DISPOSICIONES TÉCNICO NORMATIVAS PROPUESTAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DISPONIBLES PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; CONSULTORAS AMBIENTALES; ENTIDADES OPINANTES; ENTIDADES AUTORITATIVAS				
AOI00153400004 - ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE DISPOSICIÓN TÉCNICO NORMATIVA ORIENTADA A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL		PROPUESTAS	2	2	100%
AOI00153400038 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICO LEGALES RELATIVAS A CONSULTAS SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y AL SEIA		INFORME	15	29	100%
AOI00153400042 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL		INFORME	3	1	33.33%
AOI00153400093 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA A PROYECTOS DE NORMAS RELACIONADOS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL		INFORME	6	6	100%
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:					83.3%

Fuente elaboración propia

Entre el principal avance se tiene:

Se vienen desarrollando 2 DTN denominadas: “Actualización de la Guía Metodológica de los indicadores de desempeño de consultoras ambientales en el marco de las solicitudes de Certificación Ambiental” y “Guía para la Evaluación del Monitoreo de Biodiversidad en los EIA-d bajo competencia del Senace”.

AEI.01.02 PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL; REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Esta AEI contribuye a la mejora de los procesos de evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental, realizados de manera oportuna a los proyectos de inversión de las entidades públicas y privadas; de acuerdo a la Ley del SEIA, para la ejecución de proyectos de inversión públicos y privados que impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos, estos deben asegurar las inversiones ambientalmente sostenibles a través de la emisión de la Certificación Ambiental.

Tabla N° 02

Código	Denominación	CC	Línea Base		I Semestre		
			Año	Valor	Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance Tipo I (%) (a)=b/c
AEI.01.02	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL; REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS						
IND.01.AEI.01.02	Tasa de estudios de impacto ambiental (EIA-d, EIA-sd, MEIA-d, MEIA-sd e IntegrAmbiente) evaluados con opinión técnica vinculante oportuna	DEAR/DEIN	2020	ND	7,7	-65.16	-846.2%
IND.02.AEI.01.02	Tasa de Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) evaluados con opinión técnica vinculante oportuna	DEAR/DEIN	2020	ND	8,13	-78.93	-970.8%
IND.03.AEI.01.02	Tasa de Declaración de Impacto Ambiental (EVAPDIA) evaluados con opinión técnica vinculante oportuna	DEAR/DEIN	2020	ND	5	-19.64	-392.8%

Fuente: Información de la DEAR/DEIN
Base de Datos: Informe de la DEAR/DEIN

Sobre el indicador referido de la AEI 01.02 “**PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL; REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS**” se aprecia el cumplimiento a nivel de los 3 indicadores:

- Respecto al primer indicador referido a la “**Tasa de estudios de impacto ambiental (EIA d, EIA sd, MEIA d, MEIA sd e IntegrAmbiente) evaluados con opinión técnica vinculante oportuna**”, para el presente año, se programó alcanzar la tasa de 7.7. Al primer semestre del 2024, se evaluaron un total de 7 Instrumentos de Gestión Ambiental (EIA-d, EIA sd, MEIA d, MEIA sd e IntegrAmbiente), de los cuales 1 Instrumento de Gestión Ambiental fue evaluado en plazos menores o iguales a lo establecido en el marco legal respectivo con opinión técnica vinculante en plazo, que representa un decremento de 65.16% con respecto a la línea base (2020).

- Respecto del segundo indicador referido a la **“Tasa de Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) evaluados con opinión técnica vinculante oportuna”**, habiéndose programado alcanzar una tasa de 8.13 al término del 2024, se evaluaron al primer semestre del 2024 un total de 73 Instrumentos de Gestión ambiental (ITS), de los cuales 6 fueron evaluados en plazos menores o iguales a lo establecido en el marco legal respectivo con opinión técnica vinculante en plazo, que representa un decremento de 78.93% con respecto a la línea base (2020).
- Respecto del tercer indicador referido a la **“Tasa de Declaración de Impacto Ambiental (EVAP-DIA) evaluados con opinión técnica vinculante oportuna”**, se evaluaron al I Semestre del 2024 un total de 28 IGAS (EVAP-DIA), de los cuales 9 fueron evaluados con opinión técnica vinculante oportuna, que representa un decremento de 19.64% respecto de la línea base (2020).

Factores que dificultaron con el cumplimiento del valor obtenido:

- El diseño del indicador considera factores externos al Senace, como son los opinantes técnicos.
- Extensión de los plazos durante la evaluación; esto es, porque la mayoría de los expedientes presentados por los titulares de proyecto presentan baja calidad técnica.
- Información incompleta de manera recurrente por parte de los titulares, generando más de una información complementaria al procedimiento (superando en algunos casos 5 a más informaciones complementarias, según el tipo de IGAs).
- Retrasos y demoras recurrentes en la respuesta de las solicitudes de opinión de parte de las entidades técnicas opinantes y autoritativas (superando en algunos casos de 25 a 100 días hábiles, según el tipo de IGAs) afectaron los plazos de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental.

Por esta razón el equipo evaluador debe revisar en más de una oportunidad toda la información presentada a fin de corroborar no sólo aspectos directamente relacionados a las observaciones emitidas, sino también a la congruencia técnica normativa en todo el expediente. De igual modo, esta condición implica que se vuelve a remitir a los opinantes técnicos para la emisión de su pronunciamiento final generando que se prolonguen los periodos de evaluación.

En cuanto a la articulación de las Actividades Operativas (AO) con las AEI, se tienen 2 AO denominadas **“EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL”** y **“EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL”**, que contribuyen a la AEI 01.02. Al respecto, en ambos casos cumplieron con la meta programada.

OBJETIVO ESTRATEGICO /ACCION ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
		PROG	EJEC	

OEI.01	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS; PRIVADAS Y MIXTA EN BENEFICIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL				
AEI.01.02	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL; REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.				
AOI00153400080 - EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	DOCUMENTO TECNICO	63	63	100%	
AOI00153400081 - EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	DOCUMENTO TECNICO	41	54	100%	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:				100%	

Fuente elaboración propia

Entre los principales logros se tiene:



Se evaluaron 117 expedientes (1 EIA, 6 MEIA, 74 ITS, 28 EVAP-DIA y 8 IGAPRO) en el marco de la Certificación Ambiental; estos proyectos de inversión corresponden a los subsectores de Minería, Hidrocarburos, Transportes, Electricidad, Agricultura, Saneamiento y Salud, los cuales generarían una inversión aproximada para el país de US\$ 4,118 millones.

Entre los proyectos resaltantes se encuentran: MEIA U.M. Pucamarca (Tacna), MEIA U.M. Tantauatay (Cajamarca), MEIA Proyecto de Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry (La Libertad), MEIA U.M. Antamina (Áncash) y MEIA Lote 31-C (Ucayali).

Respeto de esta acción estratégica, se prevé resultados similares, si bien siguen siendo negativos, se aprecia una mejora respecto del 2023. Se dificulta el cumplimiento de los resultados esperados en estos indicadores al haberse formulado sobre factores externos (opinante técnico) al Senace que influyen negativamente en el resultado; la calidad técnica de los estudios, así como la información incompleta presentada.

AEI.01.03 PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADOS CON CALIDAD TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Esta AEI contribuye en brindar un adecuado proceso a la evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental realizados con calidad técnica y transparente a la vista de sus usuarios.

Tabla N° 03

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.01.03	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADOS CON CALIDAD TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS						
IND.01.AEI.01.03	Porcentaje de los proyectos de inversión pública, privada y mixta resueltos sin impugnaciones fundadas	DEAR/DEIN	2020	0	98	99.42	100%

Fuente: Información de la DEAR/DEIN

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Base de Datos: Informe de la DEAR/DEIN

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 01.03 “PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADOS CON CALIDAD TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS”**, se aprecia el cumplimiento a nivel del indicador:

“Porcentaje de los proyectos de inversión pública, privada y mixta resueltos sin impugnaciones fundadas”, durante el primer semestre, se evaluaron proyectos de inversión pública, privada y mixta resueltas sin impugnaciones fundadas, el número de 170 estudios de un total de 171 Resoluciones Directorales emitidas en dicho periodo, que representa un 99.42% de ejecución y un 101% de avance del indicador respecto a la meta programada.

En cuanto a la articulación de las Actividades Operativas (AO) con las AEI, se tienen 2 AO denominadas **“EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y ACTOS PREVIOS”** y **“EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y ACTOS PREVIOS”** que se encuentran articuladas con la AEI 01.03. En ambos casos cumplieron con la meta programada, tal como se aprecia en el siguiente detalle.

OBJETIVO ESTRATEGICO /ACCION ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		CENTRO COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM
				PROG	EJEC	
OEI.01	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS; PRIVADAS Y MIXTA EN BENEFICIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL					
AEI.01.03	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADOS CON CALIDAD TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS					
AOI00153400016 - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y ACTOS PREVIOS		DEAR	DOCUMENTO TECNICO	30	59	100%
AOI00153400022 - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y ACTOS PREVIOS		DEIN	DOCUMENTO TECNICO	32	52	100%
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:						100%

Entre los principales logros se tiene:



Se evaluaron 111 expedientes vinculados a la evaluación ambiental preliminar, relacionados a la Actualización, Pronunciamiento, Categorización, Clasificación II y III, PPC, Evaluación de Términos de Referencia Común y Específico, Planes de Trabajo, Supervisión y acompañamiento LB, Recurso de Reconsideración y Visita Técnica.

AEI.01.04 ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS AMBIENTALES EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; PUBLICADO OPORTUNAMENTE A FAVOR DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Esta AEI contribuye complementariamente con la optimización del proceso de evaluación y acompañamiento a los estudios de impacto ambiental. En efecto, se encuentra referida a la disposición y difusión oportuna de la inscripción y modificación de inscripción de consultoras ambientales (personas naturales y jurídicas) en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales – RNCA, autorizadas para brindar sus servicios de elaboración de instrumentos de gestión ambiental; de esta forma, los titulares de los proyectos de inversión disponen de manera oportuna y organizada de una base de datos que contiene la información de consultoras ambientales calificadas que pueden elegir.

Asimismo, el servicio del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales – RCA, provee, de manera oportuna y organizada, la información de los expedientes de los IGAs aprobados por el Senace y de los sectores con funciones transferidas a la entidad; que contribuye con la transparencia y difusión a la ciudadanía de los resultados del proceso de evaluación ambiental en los proyectos de inversión que lograron obtener la certificación ambiental.

Tabla N° 04

Tabla N° 04							
Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.01.04	ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS AMBIENTALES EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; PUBLICADO OPORTUNAMENTE A FAVOR DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN						
IND.01.AEI.01.04	Promedio de inscripción oportuna de consultoras ambientales en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales	DGE	2020	1.5	1.4	0.99	100%
IND.02.AEI.01.04	Porcentaje de expedientes de certificación ambiental concedida por el Senace y publicados en el Registro Administrativo de Certificaciones ambientales – RCA	DGE	2020	90	93	100	100%

Fuente: Información de la DGE
Base de Datos: Informe de la DGE

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 01.04 “ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS AMBIENTALES EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; PUBLICADO OPORTUNAMENTE A FAVOR DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN”**, se aprecia el cumplimiento a nivel de sus indicadores:

- Respecto al primer indicador referido al **“Promedio de inscripción oportuna de consultoras ambientales en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales”**, durante el primer semestre se obtuvo un promedio de 0.99 días hábiles en la atención de los procedimientos administrativos presentados por las consultoras ambientales ante el RNCA.

- Respecto al segundo indicador referido al **“Porcentaje de expedientes de certificación ambiental concedida por el Senace y publicados en el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales – RCA”**, con un nivel de publicación superior al 93% de Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados por el Senace en el RCA.

Así mismo, durante el primer semestre, se ha logrado un nivel de avance superior del 100% en la implementación, mediante la sistematización y difusión oportuna de la información de 333 procedimientos administrativos de inscripción y modificación de inscripción, seguidos por consultoras ambientales ante el RNCA, en un tiempo promedio de 0.99 días hábiles. Asimismo, respecto del RCA, el porcentaje de expedientes de IGA certificados por el Senace que cuentan con el procesamiento y publicación oportuna de la información ha logrado el 100%

Del mismo modo, se prevé que al finalizar el ejercicio fiscal 2024 se alcance el nivel de implementación de la AEI, para ello se vienen realizando acciones para mejorar la implementación de las AEI.

En cuanto a la articulación de las Actividades Operativas (AO) con las AEI, se tienen 5 AO denominadas **“ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES”**, **“FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA DIFUNDIR EL DESEMPEÑO DE LAS CONSULTORAS AMBIENTALES”**, **“EJECUCIÓN DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES”**, **“SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES”** y **“FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES”**, que se encuentran articuladas con la AEI 01.04. En ambos casos cumplieron con la meta programada, tal como se aprecia en el siguiente detalle.

OBJETIVO ESTRATEGICO /ACCION ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		CENTRO COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
				PROG	EJEC	
OEI.01	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS; PRIVADAS Y MIXTA EN BENEFICIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL					
AEI.01.04	ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS AMBIENTALES EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; PUBLICADO OPORTUNAMENTE A FAVOR DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN					
AOI00153400012 - ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES		DGE	INFORME	3	3	100%
AOI00153400014 - FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA DIFUNDIR EL DESEMPEÑO DE LAS CONSULTORAS AMBIENTALES		DGE	INFORME	1	1	100%
AOI00153400040 - EJECUCIÓN DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES		DGE	INFORME	1	1	100%
AOI00153400094 - SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES		DGE	DOCUMENTO TECNICO	270	333	100%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

AOI00153400095 - FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	DGE	INFORME	25	29	100%
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:					100%

Entre el principal logro se tiene:



Se ha logrado un nivel de avance superior del 100% en la implementación, mediante la sistematización y difusión oportuna de la información de 333 procedimientos administrativos de inscripción y modificación de inscripción, seguidos por consultoras ambientales ante el RNCA, en un tiempo promedio de 0.99 días hábiles. Asimismo, respecto del RCA,

AEI.01.05 ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PUBLICADA A CARGO DEL SENACE

Esta AEI contribuye con el OEI 01, brindando información objetiva, oportuna y transparente a la ciudadanía, directivos y especialistas de Senace, respecto de los procedimientos de evaluación de los Estudios e Instrumentos de Gestión Ambiental de los subsectores transferidos a Senace y de las Consultoras Ambientales, así como, de las actividades relacionadas y complementarias sobre gestión socioambiental e institucional.

Tabla N° 05

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.01.05	ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PUBLICADA A CARGO DEL SENACE						
IND.01.AEI.01.05	Número de estadísticas sobre los procedimientos de evaluación ambiental publicadas dentro del plazo establecido	DGE	2020	12	12	6	50%

Fuente: Información de la DGE

Base de Datos: Informe de la DGE

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 01.05 “ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PUBLICADA A CARGO DEL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador:

“Número de estadísticas sobre los procedimientos de evaluación ambiental publicadas dentro del plazo establecido”, se realizaron 6 publicaciones de estadísticas sobre los procedimientos de evaluación ambiental, reflejando un avance de 50% respecto a la meta anual (12 publicaciones). El avance reflejado se dio en respuesta al seguimiento continuo y buen desempeño en el cumplimiento de las metas de la actividad operativa vinculada a esta acción estratégica.

Del mismo modo, en lo que va del segundo semestre, se realizaron 2 publicaciones adicionales y se tiene previsto realizar la publicación de los 4 restantes en los próximos meses del presente año, para ello las acciones necesarias se vienen dando en cumplimiento de las actividades operativas programadas en el POI que se encuentran vinculadas a la presente AEI.

En cuanto a la articulación de las Actividades Operativas (AO) con las AEI, se tiene 1 AO denominada **“DIFUSIÓN DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL DE MANERA OPORTUNA Y TRANSPARENTE A LA CIUDADANÍA”** que se encuentra articulada con la AEI 01.05. En ambos casos cumplieron con la meta programada, tal como se aprecia en el siguiente detalle.

OBJETIVO ESTRATEGICO /ACCION ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		CENTRO COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
				PROG	EJEC	
OEI.01	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS; PRIVADAS Y MIXTA EN BENEFICIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL					
AEI.01.05	ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PUBLICADA A CARGO DEL SENACE					
AOI00153400079 - DIFUSIÓN DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL DE MANERA OPORTUNA Y TRANSPARENTE A LA CIUDADANÍA		DGE	PUBLICACIÓN	12	12	100%
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:						100%

Entre el principal logro se tiene:



Se realizaron 6 publicaciones de estadísticas sobre los procedimientos de evaluación ambiental, reflejando un avance de 50% respecto a la meta anual (12 publicaciones). El avance reflejado se dio en respuesta al seguimiento continuo y buen desempeño en el cumplimiento de las metas de la actividad operativa vinculada a esta acción estratégica.

AEI.01.06 ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE DESEMPEÑO DE LAS CONSULTORAS AMBIENTALES INSCRITAS EN REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES

Esta AEI contribuye con el OEI 01, brindando información objetiva, oportuna y transparente a la ciudadanía, titulares, directivos y especialistas de Senace, respecto al desempeño de las consultoras ambientales inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales (RNCA) en la elaboración de los estudios ambientales e instrumentos de gestión ambiental

Tabla N° 06

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.01.06	ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE DESEMPEÑO DE LAS CONSULTORAS AMBIENTALES INSCRITAS EN REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES						
IND.01.AEI.01.06	Número de estadísticas e indicadores sobre el desempeño de las consultoras ambientales inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales publicadas dentro del plazo establecido	DGE	2020	5	4	2	50%

Fuente: Información de la DGE

Base de Datos: Informe de la DGE

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 01.06 “ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE DESEMPEÑO DE LAS CONSULTORAS AMBIENTALES INSCRITAS EN REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES”**, se aprecia el cumplimiento del indicador:

“Número de estadísticas e indicadores sobre el desempeño de las consultoras ambientales inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales publicadas dentro del plazo establecido”, se realizaron 2 publicaciones de estadísticas sobre consultoras ambientales reflejando un avance de 50% respecto a la meta anual (4 publicaciones). El avance reflejado se dio en respuesta al seguimiento continuo y buen desempeño en el cumplimiento de las metas de la actividad operativa vinculada a esta acción estratégica (en concordancia con las metas establecidas en el POI actual, publicaciones trimestrales).

Del mismo modo, en lo que va del segundo semestre se tiene previsto realizar la publicación de los 2 restantes en los próximos meses del presente año, a fin de cumplir con la meta anual, para ello las acciones necesarias se vienen dando en cumplimiento de las actividades operativas programadas en el POI que se encuentran vinculadas a la presente AEI.

En cuanto a la articulación de las Actividades Operativas (AO) con las AEI, se tiene 1 AO denominada **“DIFUSIÓN DE ESTADÍSTICA DE CONSULTORAS AMBIENTALES DE MANERA OPORTUNA Y TRANSPARENTE A LA CIUDADANÍA”** que se encuentra articulada con la AEI 01.06. En ambos casos cumplieron con la meta programada, tal como se aprecia en el siguiente detalle.

OBJETIVO ESTRATEGICO /ACCION ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		CENTRO COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
				PROG	EJEC	
OEI.01	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS; PRIVADAS Y MIXTA EN BENEFICIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL					
AEI.01.06	ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE DESEMPEÑO DE LAS CONSULTORAS AMBIENTALES INSCRITAS EN REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES					
AOI00153400108 - DIFUSIÓN DE ESTADÍSTICA DE CONSULTORAS AMBIENTALES DE MANERA OPORTUNA Y TRANSPARENTE A LA CIUDADANÍA		DGE	PUBLICACIÓN	2	2	100%
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:						100%

Entre el principal logro se tiene:



Se realizaron 2 publicaciones de estadísticas sobre consultoras ambientales reflejando un avance de 50% respecto a la meta anual (04 publicaciones). El avance reflejado se dio en respuesta al seguimiento continuo y buen desempeño en el cumplimiento de las metas de la actividad operativa vinculada a esta acción estratégica (en concordancia con las metas establecidas en el POI actual, publicaciones trimestrales).

AEI.01.07 COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES EFICACES CON ENTIDADES PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN AL ÓPTIMO DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Esta AEI contribuye con el desarrollo del OEI 01, ya que permite implementar mecanismos (reunión de trabajo, asistencias técnicas, convenios, planes de trabajo suscritos) para articular con las entidades públicas de interés (opinantes vinculantes y no vinculantes, proveedores de información, entidades promotoras), con las cuales se busca identificar y resolver dificultades asociadas al procedimiento de evaluación ambiental o fortalecer las capacidades de los evaluadores, lo cual permite coadyuvar a la optimización del proceso de certificación ambiental de los proyectos de inversión.

Tabla N° 07

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.01.07	COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES EFICACES CON ENTIDADES PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN AL ÓPTIMO DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN						
IND.01.AEI.01.07	Porcentaje de entidades públicas que sostienen mecanismos de coordinación interinstitucional operativos con el Senace	DGE	2020	85	92	69	75%

Fuente: Información de la DGE

Respecto al avance del primer semestre de la AEI 01.07 **“COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES EFICACES CON ENTIDADES PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN AL ÓPTIMO DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“Porcentaje de entidades públicas que sostienen mecanismos de coordinación interinstitucional operativos con el Senace”, el valor obtenido fue de 69%, que resultó por la priorización de las entidades públicas de interés para el Senace que permitan contribuir o facilitar la optimización de la evaluación ambiental, teniendo en cuenta que de las 13 entidades priorizadas (ANA, SERNANP, SERFOR, MINISTERIO DE CULTURA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, OEFA, INAIGEM, MARINA DE GUERRA DEL PERU, CONIDA, IGP, PNPAIS, MINISTERIO PUBLICO Y PODER JUDICIAL), se logró coordinar con 9 de ellas, en la cual se implementaron los mecanismos de coordinación (reuniones de trabajo, asistencias técnicas, plan de trabajo) y se establecieron acuerdos y compromisos de acciones colaborativas.

Así mismo se implementaron mecanismos de coordinación (reuniones de trabajo, asistencias técnicas realizadas, y plan de trabajo suscrito) que permitieron articular eficazmente con las entidades públicas de interés (opinantes vinculantes y no vinculantes, proveedores de información, entidades promotoras), con las cuales se busca identificar y resolver dificultades asociadas al procedimiento de evaluación ambiental o fortalecer las capacidades de los evaluadores, lo cual coadyuvará a la optimización del proceso de certificación ambiental de los proyectos de inversión.

En el marco de la Estrategia de coordinación interinstitucional para fortalecer el proceso de Certificación Ambiental a cargo del Senace y los Opinantes Técnicos – ECI, el cual tiene como objetivo desarrollar las actividades de mutuo interés con las entidades opinantes más frecuentes (ANA, SERNANP, SERFOR, CULTURA y MIDAGRI), también se realizaron reuniones de trabajo con el GTT para coordinar su participación en la Ruta Regional del Senace a Cusco (marzo) y Huánuco (mayo). Asimismo, se sostuvo una reunión de trabajo del GAN para informar sobre los avances de la consultoría de “Diagnóstico sobre observaciones recurrentes en IGA evaluados por Senace”, avances en el cumplimiento de los plazos para opinión técnica, las rutas regionales del Senace y los alcances del Esquema de Articulación en el marco del Decreto Supremo N°013-2023-MINAM.

Para alcanzar el logro esperado de la AEI, se tomó en cuenta las entidades públicas priorizadas por el Senace que permitieron contribuir a la optimización del proceso de certificación ambiental, las cuales fueron 13 instituciones de interés por su competencia como opinante técnico, proveedor de información, promotor o en defensa legal del medio ambiente (ANA, SERNANP, SERFOR, MINISTERIO DE CULTURA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, OEFA, INAIGEM, MARINA DE GUERRA DEL PERU, CONIDA, IGP, PNPAIS, MINISTERIO PUBLICO Y PODER JUDICIAL), de las cuales en este periodo se logró coordinar con 9 de ellas mediante la implementación de los mecanismos de coordinación, logrando así el 69% de las entidades priorizadas por el Senace.

En ese sentido se prevé alcanzar el nivel de implementación establecido para el 2024, para ello las acciones necesarias se vienen dando en cumplimiento de las actividades operativas programadas en el POI que se encuentran vinculadas a la presente AEI.

Las acciones para mejorar la implementación de las AEI contaron con los siguientes factores que contribuyeron y/o dificultaron alcanzar los logros:

Factores externos:

- Intervenciones en campo delimitados por el contexto y riesgo social asociado a los proyectos en evaluación. Demanda de información de los actores sociales ubicados en las proximidades del área de influencia de los proyectos, cuyos IGA se encuentran en proceso de certificación ambiental a cargo del Senace. Coacción de algunos líderes sociales que no brindan apertura para la visita en sus comunidades campesinas.

Factores positivos:

- El uso de plataformas tecnológicas (ZOOM, Meet, MS Teams, otros), ha permitido sostener diversas reuniones e implementar espacios de diálogo con la participación de distinto público objetivo (GOREs, opinantes técnicos, poblaciones indígenas u originarias, entre otros) en tiempo real acortando la brecha de la “distancia”.
- Innovación, diseño e implementación de estrategias para la ejecución de actividades.
- La disponibilidad de la información a través del portal ciudadano de la Plataforma EVA, que permite ver los estudios y hacer seguimiento de los proyectos en evaluación.
- La experiencia profesional, que permite resolver y/o gestionar la automatización de servicios.
- Receptividad de la población que participa en el aula intercultural, para recibir conocimiento y fortalecer sus capacidades a fin de conocer sobre la importancia de su involucramiento en los procesos participativos de la evaluación para la certificación ambiental.

Factores negativos:

- Existen ámbitos con falta de servicios básicos como acceso a medios de comunicación como el internet, televisión o radio.
- La modalidad no presencial, para pueblos indígenas u originarios y otras poblaciones culturalmente diversas, dificulta una mejor interacción que motive mayor atención y asimilación.
- Alta rotación de representantes, de autoridades nacionales, subnacionales y organizaciones comunales y locales.
- Alta rotación de especialistas de los gobiernos subnacionales hace que el seguimiento a proyectos pueda demorar
- Escaso conocimiento en certificación ambiental (normatividad) por parte de los especialistas de gobiernos subnacionales.
- Debido al limitado presupuesto, el equipo para la optimización de la Ventanilla Única tuvo que priorizar actividades a realizar en el año.

- Implementar el aula intercultural en etapas tardías del proceso, donde la información para la participación no es muy oportuna. Genera descontento y frustración.

En cuanto a la articulación de las Actividades Operativas (AO) con las AEI, se tiene 1 AO denominada **“FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL”** que se encuentra articulada con la AEI 01.07. En ambos casos cumplieron con la meta programada, tal como se aprecia en el siguiente detalle.

OBJETIVO ESTRATEGICO /ACCION ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		CENTRO COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
				PROG	EJEC	
OEI.01	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS; PRIVADAS Y MIXTA EN BENEFICIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL					
AEI.01.07	COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES EFICACES CON ENTIDADES PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN AL ÓPTIMO DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.					
AOI00153400100 - FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL		DGE	MECANISMO IMPLEMENTADO	25	29	100%
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:						100%

Entre el principal logro se tiene:



Se logró coordinar con 9 instituciones de interés mediante la implementación de los mecanismos de coordinación, logrando así el 69% de las entidades priorizadas por su competencia e interés como opinante técnico, proveedor de información, promotor o en defensa legal del medio ambiente (ANA, SERNANP, SERFOR, MINISTERIO DE CULTURA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, OEFA, INAIGEM, MARINA DE GUERRA DEL PERU, CONIDA, IGP, PNPAIS, MINISTERIO PUBLICO Y PODER JUDICIAL

AEI.01.08 ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

Esta AEI contribuye en la actualización oportuna y desarrollo de las herramientas que conforman la ventanilla única de certificación ambiental que ha permitido fortalecer y dar continuidad operativa a los procesos de evaluación de los proyectos de inversión presentados por las instituciones públicas, privadas y mixtas en beneficio de la sostenibilidad ambiental.

Tabla N° 08

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.01.08	ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL						
IND.01.AEI.01.08	Número de mejoras en la ventanilla única de certificación ambiental implementadas	DGE	2020	ND	8	5	62.5%

Fuente: Información de la DGE

Base de Datos: Informe de la DGE

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 01.08 “ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“Número de mejoras en la ventanilla única de certificación ambiental implementadas”, el valor obtenido respecto al logro esperado durante el primer semestre fue de 5 acciones que resultaron de la implementación de los requerimientos de desarrollo de software, promoviendo la optimización y la simplificación de las actividades de evaluación, así como la accesibilidad de la información de la certificación ambiental, los resultados fueron los siguientes:

- Se aprobó el “Manual de Usuario para registro del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción – Igapro en la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - EVA”.
- Se presentó la nueva funcionalidad de usuarios múltiples por opinantes, para el aplicativo de seguimientos a opiniones técnicas, ECI Opinantes.
- Se suscribió el Instructivo de Configuración de la plataforma EVA para el nuevo subsector transferido – Saneamiento.
- Se suscribió el Acta de Instalación de Software de entorno de Producción de la Plataforma EVA, para el inicio de competencias del subsector Saneamiento.
- Se elaboró la propuesta de desarrollo de software para actualizar el módulo Senace en Cifras, con el fin de organizar y estandarizar la información para la rendición de cuentas del proceso de certificación ambiental.

En ese sentido se prevé alcanzar el nivel de implementación establecido en el 2024, para ello las acciones necesarias que se requiere es mayor presupuesto para el desarrollo, ejecución e implementación de las mejoras para la optimización de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental.

Las acciones para mejorar la implementación de las AEI contaron con los siguientes factores que contribuyeron y/o dificultaron alcanzar los logros:

Factores positivos:

- La disponibilidad de la información a través del portal ciudadano de la Plataforma EVA, que permite ver los estudios y hacer seguimiento de los proyectos en evaluación.
- La experiencia profesional, que permite resolver y/o gestionar la automatización de servicios.

Factores negativos:

- Debido al limitado presupuesto, el equipo para la optimización de la Ventanilla Única tuvo que priorizar la lista de actividades y propuestas de actualizaciones a realizar en el año.

En cuanto a la articulación de las Actividades Operativas (AO) con las AEI, se tiene 01 AO denominada “OPTIMIZACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL” que se encuentra articulada con la AEI 01.07. En ambos casos cumplieron con la meta programada, tal como se aprecia en el siguiente detalle.

OBJETIVO ESTRATÉGICO /ACCIÓN ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		CENTRO COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
				PROG	EJEC	
OEI.01	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS; PRIVADAS Y MIXTA EN BENEFICIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL					
AEI.01.08	ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.					
AOI00153400085 - OPTIMIZACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL		DGE	INFORME	5	6	100%
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.08:						100%

Entre los principales logros se tiene:



Se aprobó el “Manual de Usuario para registro del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción – Igapro en la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - EVA”.

Se presentó la nueva funcionalidad de usuarios múltiples por opinantes, para el aplicativo de seguimientos a opiniones técnicas, ECI Opinantes.

Se suscribió el Instructivo de Configuración de la plataforma EVA para el nuevo subsector transferido – Saneamiento.

Se suscribió el Acta de Instalación de Software de entorno de Producción de la Plataforma EVA, para el inicio de competencias del subsector Saneamiento.

Se elaboró la propuesta de desarrollo de software para actualizar el módulo Senace en Cifras, con el fin de organizar y estandarizar la información para la rendición de cuentas del proceso de certificación ambiental.

AEI.02.01 PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS POR EL SENACE

Esta AEI tiene por finalidad de promover la aplicación del enfoque de género en los mecanismos participativos que proponen: promoviendo estrategias y acciones que favorezcan el involucramiento de las mujeres en los espacios de información y de formulación de aportes relacionados con la certificación ambiental. En ese sentido, es un proceso participativo inclusivo fortalece la legitimidad de los Instrumentos de Gestión Ambiental certificados y contribuye con la sostenibilidad de los proyectos de inversión.

Tabla N° 09

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.02.01	PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS POR EL SENACE						
IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de los planes de participación ciudadana con enfoque de género aprobados	DEAR/DEIN	2020	ND	65	100	100%

Fuente: Información de la DEAR/DEIN
Base de Datos: Informe de la DEAR/DEIN

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 02.01 “PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS POR EL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“Porcentaje de los planes de participación ciudadana con enfoque de género aprobados”, se aprecia un avance de cumplimiento del 100% al aprobarse los 11 planes de participación ciudadana (PPC) que ingresaron para evaluación, los cuales incluyen actividades de la aplicación del enfoque de género en los mecanismos propuestos.

En cuanto a la articulación de las Actividades Operativas (AO) con las AEI, se tienen 02 AO denominadas **“EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”** correspondientes a la DEIN/DEAR que contribuyen a la AEI 02.01. En ambos casos, se logró un avance con relación a la meta programada, tal como se aprecia en el siguiente detalle:

OBJETIVO ESTRATÉGICO /ACCIÓN ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
				PROG	EJEC	
OEI.02	MEJORAR LOS NIVELES DE INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y MIXTA.					
AEI.02.01	PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS POR EL SENACE.					
AOI00153400019 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		DEAR	ACTA	16	37	100%
AOI00153400023 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		DEIN	ACTA	42	87	100%
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:						100%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Entre el principal logro o avances se encuentra:



Se han conducido **121** espacios de participación ciudadana (100 talleres participativos, 18 audiencias públicas y 03 avanzadas sociales), realizadas de manera presencial o mixta), vinculados a proyectos de inversión de los subsectores de transportes, vivienda, agricultura, hidrocarburo, minería y electricidad. A través de estos espacios, se contó con la participación de 8433 personas, de las cuales, 3561 fueron mujeres y 4872 fueron hombres.

AEI.02.02 PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA

Esta AEI tiene por finalidad coadyuvar a la optimización del proceso de evaluación del impacto ambiental, para lo cual facilita y difunde información a los ciudadanos, poblaciones indígenas, gobiernos subnacionales sobre el proceso de certificación ambiental de los proyectos de inversión a cargo del Senace, estas acciones contemplan el desarrollo de diversas actividades de difusión y sensibilización a nivel nacional, utilizando metodologías participativas consensuadas, aulas interculturales, herramientas virtuales y/o presenciales.

Se han realizado trabajos con actores priorizados tales como gobiernos regionales, gobiernos subnacionales, consultoras ambientales, organizaciones de la sociedad civil e indígenas de las regiones donde el Senace tiene proyectos en evaluación.

Tabla N° 10

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.02.02	PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA						
IND.01.AEI.02.02	Promedio de acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en materia de evaluación ambiental en los departamentos donde interviene el Senace.	DGE	2020	2	2.5	3.35	100%

Fuente: Información de la DGE
Base de Datos: Informe de la DGE

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 02.02 “PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“Promedio de acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en materia de evaluación ambiental en los departamentos donde interviene el Senace”, el valor obtenido fue superior al 100%, que resultó por la realización de acciones, entre ellas la realización de Aulas Interculturales (población de los ámbitos de los proyectos de inversión con énfasis en pueblos indígenas, así como de la Articulación Regional que se han realizado actividades informativas y de capacitación para los gobiernos regionales priorizados, colegios profesionales, universidades y representantes de los principales proyectos de inversión.

Las acciones para mejorar la implementación de las AEI contaron con los siguientes factores que contribuyeron y/o dificultaron alcanzar los logros:

Articulación:

- A través de las actividades de Articulación Regional se han realizado 51 acciones de capacitación e información para los gobiernos subnacionales, colegios de profesionales, consultoras ambientales y universidades. Se brindó información en Áncash, Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Pasco y Puno. – Capacitación a 1 132 participantes.
- Desde mayo se implementa el Plan VÍA Senace, que busca fortalecer las capacidades de los profesionales de los gobiernos subnacionales, a fin que puedan obtener su certificación ambiental en menor tiempo y costos.
- El Plan VÍA Senace trabaja con la participación de Gobiernos subnacionales a fin de brindar los conocimientos para hacer más sólida la elaboración de la Evaluación Ambientales Preliminares (EVAP). Se han realizado 24 Talleres en 09 regiones de manera presencial y virtual, 777 personas capacitadas.

Acciones interculturales

- A través de la herramienta de Gestión Social Aula Intercultural, se implementaron 13 acciones (presenciales y virtuales) para generar conocimiento y/o fortalecer capacidades de la ciudadanía de los ámbitos de los proyectos en evaluación por el Senace.
- Se implementaron acciones en 17 departamentos llegando a un total de 352 ciudadanos. De los cuales, 60 miembros del Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas – RENITLI - MINCUL.
- En promedio más del 75% de los participantes manifestaron que la información recibida, les permite involucrarse en el proceso de evaluación para la certificación ambiental.
- Se realizó la reunión de balance 2022 – 2023, con 10 dirigentes de 6 ORPI. En este marco, se implementó en la ciudad de Arequipa el primer taller con la metodología piloto para “Fortalecer a la mujer indígena en el proceso de certificación ambiental”.
- Como parte de la Gestión del Conocimiento del Senace, se aprobó el Manual de la Herramienta de Gestión Social Aula Intercultural con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°00052-2024-SENACE/PE.

En cuanto a la articulación de las Actividades Operativas (AO) con las AEI, se tienen 02 AO denominadas “**ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL**” y “**SENSIBILIZACIÓN Y OTORGAMIENTO DE INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS, POBLACIONES INDÍGENAS Y GOBIERNOS SUBNACIONALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL**” que contribuyen a la AEI 02.02. En ambos casos, se logró un avance con relación a la meta programada, tal como se aprecia en el siguiente detalle:

OBJETIVO ESTRATÉGICO /ACCIÓN ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
				PROG	EJEC	
OEI.02	MEJORAR LOS NIVELES DE INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y MIXTA.					
AEI.02.02	PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA					
AOI00153400001 - ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL		DGE	DOCUMENTO TÉCNICO	5	5	100
AOI00153400005 - SENSIBILIZACIÓN Y OTORGAMIENTO DE INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS, POBLACIONES INDÍGENAS Y GOBIERNOS SUBNACIONALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL		DGE	DOCUMENTO TÉCNICO	10	13	100
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:						100%

A continuación, los principales logros y/o avances obtenidos:



Se brindó 51 acciones de capacitación e información para los gobiernos subnacionales, colegios de profesionales, consultoras ambientales y universidades. Se brindó información en Áncash, Amazonas Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Pasco y Puno. – Capacitación a 1 132 participantes.

Se implementaron acciones en 17 departamentos llegando a un total de 352 ciudadanos. De los cuales, 60 miembros del Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas – RENITLI - MINCUL.

Se aprobó el Manual de la Herramienta de Gestión Social Aula Intercultural con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°00052-2024-SENACE/PE.

AEI.02.03 PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADOS DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON SENSIBILIDAD SOCIAL A CARGO DEL SENACE

Esta AEI busca la participación ciudadana como parte de la prevención de conflictos en poblaciones ubicadas en las áreas de estudio de proyectos, cuyos instrumentos de gestión ambiental se encuentran en proceso de certificación ambiental a cargo del Senace, mediante visitas y reuniones informativas impulsó la participación efectiva de las autoridades locales, dirigentes comunales, representantes de organizaciones sociales y población en general en los diversos mecanismos de participación ciudadana mediante interrogantes y aportes ciudadanos en el proceso de certificación ambiental.

Tabla N° 11

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.02.03	PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADOS DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON SENSIBILIDAD SOCIAL A CARGO DEL SENACE						
IND.01.AEI.02.03	Porcentaje de proyectos priorizados con acciones de prevención de conflictos socioambientales	DGE	2020	50	65	55	84.6%

Fuente: Información de la DGE

Base de Datos: Informe de la DGE

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 02.03 “PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADOS DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON SENSIBILIDAD SOCIAL A CARGO DEL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“Porcentaje de proyectos priorizados con acciones de prevención de conflictos socioambientales”, al término del primer semestre, el valor obtenido respecto al logro esperado fue 84.6%, que resultó al brindar apoyo a las avanzadas sociales, apoyo técnico antes y durante los mecanismos de participación ciudadana, reuniones informativas y coordinaciones con entidades estatales, de los cuales, fueron autoridades locales, directivos comunales, funcionarios públicos, representantes de organizaciones sociales, pobladores y otros).

Así mismo, se implementaron 22 acciones de prevención de conflictos, a través de visitas y reuniones informativas dirigidas al público objetivo (poblaciones del área de influencia de los proyectos con procedimientos de certificación ambiental a cargo del Senace).

- Se logró el relacionamiento directo con 2 340 actores sociales, de los cuales 1 461 (62%) fueron varones y 879 (38%), mujeres. Asimismo, también se realizaron actividades con 29 comunidades campesinas, de cuya muestra algunos forman parte de la Base de Datos de Pueblos Originarios o indígenas del MINCUL.
- Los actores sociales visitados fueron: Autoridades locales (60), directiva comunal (88), funcionarios públicos (63), pobladores (1 272), representantes organizaciones sociales (856), y otros (1), que recibieron información sobre el estatus de los proyectos ubicados en sus localidades cuyos IGA están a cargo del Senace. Asimismo, se informó y fomentó la promoción de los mecanismos de participación ciudadana, y se absolvió consultas asociadas a los proyectos.
- Los principales proyectos intervenidos fueron: MEIA-d Huancapetí, MEIA-d Las Bambas, MEIA-d Antapaccay, MEIA-d Antamina, MEIA-d Lote 95, MEIA-d La Arena, MEIA-d Cuajone, MEIA-d Constancia, MEIA-d Pampa del Pongo, MEIA-d Las Águilas, MEIA-d Quiruvilca, MEIA-d Julcani, MEIA-d Orcopampa y EIA-d Huatipuka.

En ese sentido se prevé alcanzar el nivel de implementación establecido para el 2024, para ello las acciones necesarias se vienen dando en cumplimiento de las actividades operativas programadas en el POI que se encuentran vinculadas a la presente AEI.

Las acciones para mejorar la implementación de las AEI contaron con la ejecución del PLAN VIA Senace, interviniendo los siguientes factores:

Factores externos:

- Intervenciones en campo delimitados por el contexto y riesgo social asociado a los proyectos en evaluación. Demanda de información de los actores sociales ubicados en las proximidades del área de influencia de los proyectos, cuyos IGA se encuentran en proceso de certificación ambiental a cargo del Senace. Coacción de algunos líderes sociales que no brindan apertura para la visita en sus comunidades campesinas.

Factores positivos:

- El uso de plataformas tecnológicas (ZOOM, Meet, MS Teams, otros), ha permitido sostener diversas reuniones e implementar espacios de diálogo con la participación de distinto público objetivo (GOREs, opinantes técnicos, poblaciones indígenas u originarias, entre otros) en tiempo real acortando la brecha de la “distancia”.
- Innovación, diseño e implementación de estrategias para la ejecución de actividades.
- La disponibilidad de la información a través del portal ciudadano de la Plataforma EVA, que permite ver los estudios y hacer seguimiento de los proyectos en evaluación.
- La experiencia profesional, que permite resolver y/o gestionar la automatización de servicios.
- Receptividad de la población que participa en el aula intercultural, para recibir conocimiento y fortalecer sus capacidades a fin de conocer sobre la importancia de su involucramiento en los procesos participativos de la evaluación para la certificación ambiental.

Factores negativos:


- La modalidad no presencial, para pueblos indígenas u originarios y otras poblaciones culturalmente diversas, dificulta una mejor interacción que motive mayor atención y asimilación.
- Alta rotación de representantes, de autoridades nacionales, subnacionales y organizaciones comunales y locales.
- Alta rotación de especialistas de los gobiernos subnacionales para mantener coordinaciones y capacitaciones recurrentes hace que el seguimiento a proyectos pueda demorar.
- Escaso conocimiento en certificación ambiental (normatividad) por parte de los especialistas de gobiernos subnacionales.
- Debido al limitado presupuesto, el equipo para la optimización de la Ventanilla Única tuvo que priorizar actividades y propuestas de actualización a realizar en el año.

- Implementar el aula intercultural en etapas tardías del proceso, donde la información para la participación no es muy oportuna. Genera descontento y frustración.

En cuanto a la articulación de las Actividades Operativas (AO) con las AEI, se tiene 01 AO denominada **“PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES”** que contribuyen a la AEI 02.03. En ambos casos, se logró un avance con relación a la meta programada, tal como se aprecia en el siguiente detalle:

OBJETIVO ESTRATÉGICO /ACCIÓN ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
				PROG	EJEC	
OEI.02	MEJORAR LOS NIVELES DE INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y MIXTA.					
AEI.02.03	PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADOS DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON SENSIBILIDAD SOCIAL A CARGO DEL SENACE					
AOI00153400009 - PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES		DGE	DOCUMENTO TÉCNICO	14	22	100
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:						100%

Entre los principales logros y/o avances podemos señalar que:



Se implementaron 22 acciones de prevención de conflictos, a través de visitas y reuniones informativas dirigidas al público objetivo (poblaciones del área de influencia de los proyectos con procedimientos de certificación ambiental a cargo del Senace).

Se logró el relacionamiento directo con 2 340 actores sociales, de los cuales 1461 (62%) fueron varones y 879 (38%), mujeres. Asimismo, también se realizaron actividades con 29 comunidades campesinas que forman parte de la Base de Datos de Pueblos Originarios o indígenas del MINCUL.

Los actores sociales visitados fueron: Autoridades locales (60), directiva comunal (88), funcionarios públicos (63), pobladores (1272), representantes organizaciones sociales (856), y otros (1), que recibieron información sobre el estatus de los proyectos ubicados en sus localidades cuyos IGA están a cargo del Senace. Asimismo, se informó y fomentó la promoción de los mecanismos de participación ciudadana, y se absolvieron consultas asociadas a los proyectos.

AEI.03.01 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CON HABILIDADES ADECUADAS EN EL SENACE

Esta AEI tiene como finalidad el desarrollo del potencial humano, el cual es fundamental para cualquier implementación de las estrategias.

Tabla N° 12

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor	2024	2024 – I Sem	2024 – I Sem
AEI.03.01	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CON HABILIDADES ADECUADAS EN EL SENACE						
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje de servidores públicos que han recibido capacitación y que han mejorado su desempeño en sus labores.	OA/RH	2020	66	77	100	100%
IND.02.AEI.03.01	Porcentaje de servidores públicos que fueron capacitados en habilidades técnicas en los últimos 03 años.	OA/RH	2020	49.3	60	60	100%
IND.03.AEI.03.01	Porcentaje de satisfacción en la encuesta de clima laboral	OA/RH	2020	0	53.3	72	100%

Fuente: Información de la OA/RRHH

Base de Datos: Informe de la OA/RRHH

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 03.01 “DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CON HABILIDADES ADECUADAS EN EL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

- Respecto al primer indicador referido al **“Porcentaje de servidores públicos que han recibido capacitación y que han mejorado su desempeño en sus labores”**, el valor obtenido respecto al logro esperado fue superior al 100%, que resultó al realizar 06 capacitaciones con una participación de 83 colaboradores CAS.
- Respecto al segundo indicador referido al **“Porcentaje de servidores públicos que fueron capacitados en habilidades técnicas en los últimos 03 años”**, el valor obtenido respecto al logro esperado fue superior al 100%, que resultó al cumplir con la meta programada en el Plan de Desarrollo Personal del Senace – PDP en el primer semestre 2024.
- Respecto al tercer indicador referido al **“Porcentaje de satisfacción en la encuesta de clima laboral”**, el nivel de ejecución respecto al logro esperado fue superior al 100% debido a que se obtuvo 72% en relación a lo programado para el primer semestre del presente periodo

En cuanto a la articulación de las Actividades Operativas (AO) con las AEI, se tiene 07 AO denominadas **“FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIONES - PDP”**, **“IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO”**, **“COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE LA SELECCIÓN DE LOS SERVIDORES”**, **“FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS SERVIDORES DEL SENACE”**, **“EJECUCIÓN DEL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES”**, **“FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”** y **“COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE**

RECURSOS HUMANOS” que contribuyen a la AEI 03.01. En ambos casos, se logró un avance con relación a la meta programada, tal como se aprecia en el siguiente detalle:

OBJETIVO ESTRATÉGICO /ACCIÓN ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
				PROG	EJEC	
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SENACE					
AEI.03.01	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CON HABILIDADES ADECUADAS EN EL SENACE					
AOI00153400032 - FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIONES – PDP.		OA	INFORME	1	1	100
AOI00153400060 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.		OA	INFORME	2	2	100
AOI00153400061 - COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE LA SELECCION DE LOS SERVIDORES.		OA	INFORME	1	1	100
AOI00153400062 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS SERVIDORES DEL SENACE.		OA	INFORME	1	1	100
AOI00153400063 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES.		OA	INFORME	6	6	100
AOI00153400064 - FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.		OA	INFORME	1	1	100
AOI00153400065 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.		OA	INFORME	1	1	100
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:						100%

Entre los principales logros y/o avances se evidencia que:



Se realizaron 6 capacitaciones con una participación de 83 colaboradores CAS.

En relación al indicador “Porcentaje de servidores públicos que fueron capacitados en habilidades técnicas en los últimos 3 años”, el valor obtenido respecto al logro esperado fue superior al 100%, que resultó al cumplir con la meta programada en el Plan de Desarrollo Personal del Senace – PDP;

AEI.03.02 IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SENACE

Esta AEI tiene como finalidad medir el nivel de implementación del plan de Gobierno digital de Senace a través de los proyectos de transformación digital.

Tabla N° 13

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.03.02	IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SENACE						
IND.01.AEI.03.02	Número de proyectos de transformación digital implementados en el Senace.	OTI	2020	5	25	9	36%

Fuente: Información de la OTI
Base de Datos: Informe de la OTI

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 03.02 “IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“Número de proyectos de transformación digital implementados en el Senace”, se aprecia la implementación de 09 proyectos de transformación digital respecto al logro esperado.

Cabe mencionar que el logro esperado para el año 2024 fue proyectado en el marco del Plan de Gobierno Digital del Senace 2020-2023 (PGD del Senace 2020-2023)³, el cual se encuentra desfazado.

A la fecha, se tiene un Plan de Gobierno Digital (PGD) 2023 – 2026⁴ aprobado, el cual tiene programado 08 proyectos⁵. Al respecto, se considera necesario la actualización del Plan Estratégico Institucional, puesto que la programación de los logros esperados del indicador de la AEI 03.02 se estableció de acuerdo con la cantidad de proyectos del PGD anterior.

De lo anterior, considerando que el PEI mantiene la cantidad de los proyectos del PGD anterior, el porcentaje de ejecución para finales del 2024 se mantendrá en 36%.

En el POI, se tiene 04 AO registradas, de las cuales, 03 AO se encuentran programadas en el primer semestre y una para el segundo semestre. Asimismo, la actividad operativa denominada “**Gestión de la gobernanza de las tecnologías de la información**” es la que mejor representa a la AEI, la cual se encuentra relacionada a la elaboración/ actualización de instrumentos de gestión, elaboración de encuestas de satisfacción, identificación de brechas, ejecución de control de procesos en materia de TIC que permitan planificar, ejecutar y darle seguimiento a las estrategias e iniciativas para lograr la digitalización de servicios, ejecución de procesos digitales y la gestión de datos para la implementación del gobierno digital.

³ Implementación de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental (Contingencia y PIP), Implementación del portal de datos georreferenciados - Geosence 2.0, Implementación de SENACE Móvil 2.0, Migración al Portal Institucional GOB.PE, Integración a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano – PIDE, Implementación del Portal Integrado de Georreferenciación, Implementación de la Mesa de Partes Digital y Casilla de Notificaciones Digitales para los Usuarios del SENACE, Implementación del Observatorio de Certificación y Registro Ambiental, Migración de la Base de Datos del Senace “Up Grade 19”.

⁴ Aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 003-2023-SENACE-PE

⁵ Implementación de un centro de datos alterno, Implementación del Portal de datos Georreferenciados – Geonace 2.0, Certificación de la ISO 27001:2013-Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Implementación del sistema de gestión de proyectos y portafolios del Senace, adquisición de software para la implementación de la ciberseguridad, Implementación del tablero de control – BSC del Senace, Implementación de la NTP ISO/ IEC 12207 – Ingeniería de Software y Sistemas, Procesos del Ciclo de Vida del Software en el Senace, y el Mejoramiento y ampliación del sistema de información del Senace (PIP).

Al respecto, entre los factores que dificultaron a la AO **“Gestión de la gobernanza de las tecnologías de la información”** participación de la OTI como área técnica en la elaboración del documento equivalente del Proyecto de Inversión del Senace. Para ello, se ha realizado la reprogramación interna de las actividades para lograr cumplir el 100% de la meta física de la actividad operativa.

OBJETIVO ESTRATÉGICO /ACCIÓN ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
				PROG	EJEC	
OEI 03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SENACE.					
AEI.03.02	IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SENACE					
AOI00153400026 - GESTIÓN DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		OTI	ACCION	3	2	66.67%
AOI00153400101 - GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		OTI	PROCESO	5	7	100%
AOI00153400102 - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		OTI	PORCENTAJE	98	99.46	100%
AOI00153400107 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO		OTI	ACCION	-	1	-
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:						88.9%

Fuente elaboración propia

Entre los principales logros y/o avances podemos indicar los siguientes:

	Se tiene un avance del 11.24% en la implementación del Plan de Gobierno Digital (PGD) 2023-2026.
	Se han ejecutado el 36% de las recomendaciones producto de los servicios de análisis de vulnerabilidades “ethical hacking” de la infraestructura, servicios y aplicaciones web del Senace para reducir y controlar el riesgo de amenazas, ataques y caída de los sistemas.
	Se ha brindado capacitación a 83 nuevos colaboradores que ingresaron a la entidad en materia de seguridad de la información mediante el programa de inducción virtual, a través de la “Plataforma Educativa Virtual del Senace”.
	Se logró automatizar y/o modificar 7 procesos (Gestión del ciclo de vida del software, Evaluación de estudios ambientales, Gestión de la seguridad de la información, Mantenimiento de software, Evaluación de estudios ambientales, Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, Participación ciudadana), de los 5 programados, generando un logro 40% de avance programado.

Elaboración Propia

AEI.03.03 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN IMPLEMENTADA EN EL SENACE

Esta AEI se encuentra orientada en las acciones de comunicación y difusión que realiza la entidad para sus diversos públicos con el objetivo de fortalecer la imagen de la entidad e informar a la ciudadanía.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Tabla N° 14

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.03.03	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN IMPLEMENTADA EN EL SENACE						100%
IND.01.AEI.03.03	Porcentaje de acciones de comunicación y difusión implementada.	COM	2020	92	60	60	61.20%

Fuente: Información de la COM
Base de Datos: Informe de la COM

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 03.03 “GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN IMPLEMENTADA EN EL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“Porcentaje de acciones de comunicación y difusión Implementada”, se aprecia 60% respecto al logro esperado, este avance comprende las acciones realizadas en el marco de las actividades operativas: **Elaboración de estrategias de comunicación y difusión de actividades en medios masivos, y Elaboración de estrategias, eventos y campañas internas y externas para fortalecer la imagen institucional**, las cuales para el primer semestre tienen un avance de cumplimiento del 100% de lo programado. Es así como, la implementación de las dos AO contribuye al logro esperado de la AEI 03.03.

Así mismo, se elaboraron 02 documentos sobre las acciones de diseño y difusión de los materiales de participación ciudadana y certificación ambiental. Así como la ejecución de campañas (internas y externas) realizadas en el primer semestre que corresponden a:

- 08 campañas de comunicación interna de manera oportuna sobre las temáticas: Seguridad y salud en el trabajo, enfoque de género, integridad, Biblioteca Normativa de Certificación Ambiental del Senace – BIANCA, gestión del rendimiento, Sistema de Control Interno, tránsito al servicio civil y ecoeficiencia.
- 18 campañas en redes sociales sobre las temáticas: Flash informativo Senace, Bianca, Senace Móvil, Geosenace, Ruta Regional, Participación ciudadana, sector Saneamiento, efemérides, ABC del Senace, acceso a la información pública, integridad y Nómina de Especialistas del Senace.

OBJETIVO ESTRATÉGICO /ACCIÓN ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
				PROG	EJEC	
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SENACE					
AEI.03.03	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN IMPLEMENTADA EN EL SENACE					
AOI00153400027 - ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN MEDIOS MASIVOS.		COM	INFORME	2	2	100%
AOI00153400028 - ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS, EVENTOS Y CAMPAÑAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL.		COM	CAMPAÑA	26	26	100%
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:						100%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Entre los principales logros y/o avances se advierte que:

	Se realizaron 8 campañas de comunicación interna para fortalecer el clima laboral y cultura interna.
	Se obtuvo una calificación de 3.93 en la encuesta de satisfacción en materia de gestión de la comunicación interna (en una escala del 1 al 5).
	Se difundieron más 40 notas de prensa de las diversas actividades y acciones del Senace con la finalidad de dar a conocer las funciones y competencias de la entidad y así promover el conocimiento de la ciudadanía y actores vinculados a la certificación ambiental
	Se desarrollaron 18 campañas en redes sociales, se realizó la cobertura de las actividades en regiones a través del Flash Informativo Senace, se incrementó el alcance de las redes sociales: YouTube (9229 subscriptores), Facebook (6 6034 seguidores), Instagram (6836 seguidores), LinkedIn (33 415 seguidores), X (25929 seguidores).

AEI.03.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICAZ EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SENACE

Esta AEI tiene por finalidad medir el nivel de avance de la ejecución presupuestal del Senace y su relación con los resultados en el período de evaluación.

Tabla N° 15

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor	2024	2024	2024 - Sem
AEI.03.04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICAZ EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SENACE						
IND.01.AEI.03.04	Porcentaje de ejecución del presupuesto del Senace	OA	2020	95.2	97	43.5	44.8%

Fuente: Información de la OA
Base de Datos: Informe de la OA

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 03.04 “GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN IMPLEMENTADA EN EL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“Porcentaje de ejecución del presupuesto del Senace”, el valor obtenido respecto al logro esperado fue 43.5%, esto comprendió un PIM a toda fuente de financiamiento ascendente a S/ 48 993 513,00, y alcanzó una ejecución presupuestal a nivel de devengado de S/ 21 328 752,61, asimismo, el nivel de avance respecto al logro anual del indicador resultó 44.8%.

En cuanto a la articulación de las Actividades Operativas (AO) con las AEI, se tiene 01 AO denominada **Supervisión de los sistemas administrativos**, que contribuyen a la AEI 03.01. En ambos casos, se logró un avance con relación a la meta programada, tal como se aprecia en el siguiente detalle:

OBJETIVO ESTRATÉGICO /ACCIÓN ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		CENTRO COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
				PROG	EJEC	
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SENACE					
AEI.03.04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICAZ EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SENACE.					
AOI00153400002 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN A LA GESTIÓN DEL SENACE		PE	DOCUMENTO	11	14	100%
AOI00153400047 - CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SENACE		GG	DOCUMENTO	20	21	100%
AOI00153400045 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR AL SENACE		OCI	DOCUMENTO	1	1	100%
AOI00153400048 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO AL SENACE		OCI	DOCUMENTO	6	12	100%
AOI00153400049 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS AL SENACE		OCI	DOCUMENTO	8	22	100%
AOI00153400050 - EMISIÓN DE INFORMES LEGALES SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y/O AMBIENTAL		OAJ	INFORME	122	131	100%
AOI00153400010 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LOS ESCRITOS PRESENTADOS A LA PROCURADURIA PÚBLICA		OAJ	DOCUMENTO	2	2	100%
AOI00153400025 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE PRIMER NIVEL A LA CIUDADANIA		OAC	INFORME	2	2	100%
AOI00153400043 - ADMINISTRACIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO		OAC	INFORME	2	2	100%
AOI00153400044 - ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN		OAC	INFORME	2	2	100%
AOI00153400109 - GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL GOBIERNO ABIERTO		OAC	INFORME	1	1	100%
AOI00153400029 - SUPERVISION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		OA	INFORME	2	4	100%
AOI00153400111 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2499300		OA	INFORME	5	3	60%
AOI00153400114 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2499300		OA	INFORME	1	2	100%
AOI00153400110 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2499300		OA	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0%
AOI00153400033 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LOGISTICA		OA-LOG	INFORME	4	4	100%
AOI00153400074 - ADMINISTRACIÓN DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN		OA-LOG	INFORME	2	2	100%
AOI00153400075 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES		OA-LOG	INFORME	2	2	100%
AOI00153400034 - ATENCIÓN DE CAJA CHICA		OA-TES	INFORME	6	7	100%
AOI00153400056 - DETERMINACIÓN DE LA LIQUIDEZ		OA-TES	INFORME	6	6	100%
AOI00153400052 - ADMINISTRACIÓN DE GARANTIAS		OA-TES	INFORME	6	6	100%
AOI00153400053 - CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTAS BANCARIAS		OA-TES	DOCUMENTO	20	20	100%

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO /ACCIÓN ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
			PROG	EJEC	
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SENACE				
AEI.03.04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICAZ EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SENACE.				
AOI00153400054 - ELABORACIÓN DEL REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS	OA-TES	INFORME	6	6	100%
AOI00153400055 - ELABORACIÓN DEL REGISTRO Y CONTROL DE EGRESOS	OA-TES	INFORME	11	11	100%
AOI00153400057 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE INTEGRACIÓN CONTABLE	OA-CCP	INFORME	2	2	100%
AOI00153400035 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL PREVIO	OA-CCP	INFORME	18	18	100%
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:					94.6%

Elaboración Propia

Entre los principales logros y/o avances se tiene lo siguiente:



Se aprobó la culminación del proceso de transferencia de funciones del Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento al Senace vigentes desde el 02 de mayo de 2024.



Se aprobó el Programa de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2024, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00049-2024-SENACE-PE.



Senace colideró la mesa sobre participación ciudadana en sesión de la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental - REDLASEIA, en la cual, entidades de diez países intercambiaron experiencias en enfoque de género y participación de la mujer en la evaluación ambiental.



A inicios del 2024, las tasas del Senace pueden ser abonadas en línea desde el portal del Banco de la Nación *Págallo.pe*, con seguridad, rapidez y las 24 horas del día desde una computadora o celular, facilitando así los trámites a la ciudadanía y entidades interesadas en solicitar el servicio de certificación ambiental de proyectos de inversión.



El Senace participa este año en la tercera edición del Reconocimiento Internacional en Datos Abiertos, que promueve el uso de datos públicos y de gobierno, como herramientas para el uso y toma de decisiones ciudadanas, en este caso en materia ambiental.



Se desarrolló y aprobó la propuesta de la nueva Política de Gestión Documental, en sesión de Comité de Gobierno y Transformación digital.



Se obtuvo un porcentaje promedio de 98% de satisfacción ciudadana con los servicios de orientación de primer nivel en los canales telefónico, virtual y digital.



Se elaboró el proyecto de documento correspondiente al cuadro de clasificación del fondo archivístico que permite la identificación de las agrupaciones documentales aprobadas en el Programa de Control de Documentos Archivísticos del Senace, el mismo que actualmente se viene efectuando la evaluación de su actualización.



Se atendieron 610 consultas de orientación digital, 118 orientaciones virtuales, 2919 consultas de orientación telefónica y 77 orientaciones presenciales, el promedio de satisfacción de la ciudadanía con estos servicios de orientación de primer nivel ha sido de 98%.



Se atendieron 519 solicitudes de acceso a la información pública dentro del plazo de Ley establecido.



Se recibieron vía Mesa de Partes Digital y se registraron en el módulo de gestión documentaria del Senace un total de 4,911 documentos y vía mesa de partes presencial 207, asimismo, vía el módulo de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - EVA, se validaron y registraron 1,434 solicitudes relacionadas a procedimientos administrativos, adicionalmente, vía la PIDE se recibieron un total de 493 documentos.



Se notificaron 3,916 documentos vía mensajería digital y casilla electrónica y en la plataforma PIDE un total de 483 documentos y de manera presencial se notificaron 148 documentos mediante Courier y mediante personal motorizado un total de 172 documentos.



El Senace viene implementando las acciones orientadas a las recomendaciones de los informes de Auditoría y Acción de Oficio. SE alcanzó una ejecución presupuestal a nivel de devengado de S/ 21 328 752,61



Se alcanzó una ejecución presupuestal a nivel de devengado de S/ 21 328 752,61

AEI.03.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN EL SENACE

Esta AEI tiene por finalidad medir el nivel de implementación del Sistema de Control Interno de acuerdo con la normativa vigente. Cabe mencionar que el Sistema de Control Interno- SCI, es un proceso continuo y permanente, y busca fortalecer la gestión institucional del Senace.

Tabla N° 16

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.03.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN EL SENACE						
IND.01.AEI.03.05	Porcentaje de implementación del Sistema de Control Interno en el Senace.	GG	2020	89.1	93	82.14	88.30%
IND.02.AEI.03.05	Porcentaje de cumplimiento de los planes de acciones de medidas de control	GG	2020	100	95	61.90	65.20%

Fuente: Información de la GG
Base de Datos: Informe de la GG

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 03.05 “SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN EL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

- Respecto al primer indicador referido al **“Porcentaje de implementación del Sistema de Control Interno en el Senace”**, se aprecia un avance de 88.30% respecto al logro esperado, al obtener el 82.14% de respuestas afirmativas del total de preguntas aplicables del cuestionario del SCI del Senace. Al respecto, se ha cumplido dentro del plazo establecido por la Contraloría General de la República (31/07/2024).
- Respecto al segundo indicador referido al **“Porcentaje de cumplimiento de los planes de acciones de medidas de control”**, se ha cumplido dentro del plazo establecido por la Contraloría General de la República (31/07/2024), los entregables semestrales contenidos en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobado por Resolución de Contraloría N°146-2019-CG y sus modificatorias correspondientes al Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual y el Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI, este último materializado con la atención del “Cuestionario de Evaluación de la Implementación del SCI” que consta de 63 preguntas y en el cual se

obtuvo un nivel de madurez de 82.14 considerado como “Avanzado” de acuerdo a los criterios establecidos en la Directiva antes señalada. Entre los principales logros y/o avances se tiene:



En el marco de la evaluación semestral de la implementación del SCI, el cual se materializa en el “Cuestionario de Evaluación de la Implementación del SCI” que consta de 63 preguntas, se obtuvo un nivel de madurez de **82.14** considerado como “Avanzado” de acuerdo a los criterios establecidos en la Directiva Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

AEI.03.06 SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL EN EL SENACE

Esta AEI se rige por el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 048-218- PCM, manteniendo vigencia lo referido al Modelo de Integridad, conforme la única disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción, la cual establece su vigencia hasta la actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Tabla N° 17

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.03.06	SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL EN EL SENACE						
IND.01.AEI.03.06	Porcentaje de acciones implementadas del modelo de integridad pública en el Senace.	GG	2020	ND	82.35	67.65	82.10%

Fuente: Información de la GG
Base de Datos: Informe de la GG

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 03.06 “SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL EN EL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“Porcentaje de acciones implementadas del modelo de integridad pública en el Senace”, el valor obtenido respecto al logro esperado fue de 82.10% respecto al logro esperado, al obtener el 67.65% de acciones implementadas del modelo de integridad pública en el Senace.

Conforme a lo expuesto, el año 2023 la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SIP-PCM) realizó la evaluación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP) a todas las entidades del sector público, y como resultado de dicha evaluación, el Senace obtuvo una puntuación de 0.93 (Etapa 1) y 0.88 (Etapa 2) representando un rendimiento destacado según los criterios de la PCM.

AEI.03.07 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL SENACE

Esta AEI tiene por finalidad medir los avances establecidos en las fases establecidas en la Norma Técnica (RSGP N° 006-2018-PCM-SGP).

Tabla N° 18

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor	2023	2023	2023 Sem1
AEI.03.07	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL SENACE						
IND.01.AEI.03.07	Porcentaje de avance de la Implementación de la Gestión por Procesos en el Senace	OPP /PLA	2020	18	81	25	30.9%

Fuente: Información de la OPP/PLA
Base de Datos: Informe de la OPP/PLA

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 03.07 “GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“Porcentaje de avance de la Implementación de la Gestión por Procesos en el Senace” se aprecia 25% respecto al logro esperado, esto se explica porque se encuentra en desarrollo la primera de las tres fases (determinación de procesos) que comprende la implementación de la gestión por procesos; se tiene aprobado 13 de los 14 manuales de procedimientos. de acuerdo con los procesos identificados según mapa de procesos aprobado.

Cabe mencionar que se encuentra en desarrollo la aprobación del manual correspondiente al proceso M.03 Gestión de la evaluación de estudios ambientales; luego de lo cual se continuará con la elaboración y aprobación de los indicadores de cada uno de los MAPROs.

Cabe indicar que en el caso de la elaboración y aprobación del MAPRO correspondiente al proceso M.03, de acuerdo a un plan de acción establecido, se tiene propuesta su aprobación para finales del mes de febrero del 2025; teniéndose que, en el caso de los indicadores, estos se encuentran programados para su aprobación a finales del mes de agosto del 2025.

AEI.03.08 PLANES INSTITUCIONALES APROBADOS DE MANERA OPORTUNA EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SENACE

Esta AEI tiene por finalidad medir el nivel de avance de los planes institucionales en materia de planeamiento estratégico aprobado de manera oportuna según las disposiciones de CEPLAN.

Tabla N° 19

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.03.08	PLANES INSTITUCIONALES APROBADOS DE MANERA OPORTUNA EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SENACE						
IND.01.AEI.03.08	Porcentaje de planes institucionales en materia de planeamiento estratégico aprobados.	OPP/PLA	2020	100	100	75	75%

Fuente: Información de la OPP/PLA
Base de Datos: Informe de la OPP/PLA

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 03.08 “PLANES INSTITUCIONALES APROBADOS DE MANERA OPORTUNA EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“Porcentaje de planes institucionales en materia de planeamiento estratégico aprobados”, se aprecia 75% respecto al logro esperado, esto a consecuencia de aprobarse el POI Multianual 2025-2027, POI 2024 Actualizado versión 01, PEI 2022-2027 Ampliado, en el plazo establecido por el SINAPLAN.

Por otro lado, en el marco de la Guía de Planeamiento, se tiene previsto para el cierre del 2024 cumplir con la elaboración y aprobación del POI 2025 consistente con el PIA.

AEI.03.09 EVALUACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SENACE

Esta AEI tiene por finalidad medir la oportunidad de presentación de los informes de evaluación de los planes institucionales, según las disposiciones de CEPLAN.

Tabla N° 20

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.03.09	EVALUACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SENACE						
IND.01.AEI.03.09	Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en los planes institucionales.	OPP/PLA	2020	100	100	50	50%

Fuente: Información de la OPP/PLA
Base de Datos: Informe de la OPP/PLA

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 03.09 “EVALUACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en los planes institucionales” se aprecia 50% respecto al logro esperado, esto a consecuencia de presentarse de manera oportuna el informe de planes institucionales PEI y POI correspondiente al 2023.

Al respecto, en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional se tiene previsto elaborar y aprobar el informe de planes institucionales PEI y POI correspondiente al 2024 – primer semestre, lo cual servirá de insumo para el cumplimiento programado en el segundo semestre del presente ejercicio.

Entre los factores que dificultaron la elaboración de los documentos de planeamiento, se encuentra la calidad de información y la oportunidad en la remisión por parte de los centros de costos.

AEI.03.10 CONVENIOS; ACUERDOS O PLANES OPERATIVOS ANUALES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL SUSCRITOS Y/O IMPLEMENTADOS EN EL SENACE

Esta AEI tiene por finalidad implementar los instrumentos de cooperación técnica internacional: convenios, acuerdos o planes operativos anuales de cooperación técnica internacional en el Senace.

Tabla N° 21

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.03.10	CONVENIOS; ACUERDOS O PLANES OPERATIVOS ANUALES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL SUSCRITOS Y/O IMPLEMENTADOS EN EL SENACE						
IND.01.AEI.03.10	Porcentaje de avance de la implementación de instrumentos de cooperación técnica internacional.	OPP/PLA	2020	ND	90	55	61.1%

Fuente: Información de la OPP/PLA
Base de Datos: Informe de la OPP/PLA

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 03.10 “CONVENIOS; ACUERDOS O PLANES OPERATIVOS ANUALES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL SUSCRITOS Y/O IMPLEMENTADOS EN EL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“Porcentaje de avance de la implementación de instrumentos de cooperación técnica internacional” se aprecia un nivel de avance del 55% respecto al logro esperado, esto a consecuencia de la ejecución semestral obtenida de los planes operativos y actividades en el marco de las intervenciones e iniciativas de cooperación técnica internacional en el Senace.

A continuación, se presenta el avance de las actividades de los instrumentos de cooperación técnica internacional del primer semestre de 2024, según se describe en el cuadro adjunto:

Iniciativa/intervención de CTI	% Avance actividades - primer semestre 2024
Convenio con GIZ / Programa ProAmbiente	88%
Convenio con The Nature Conservancy (TNC)	38%
Red Latinoamericana de los Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (REDLASEIA)	38%
Promedio Total	55%

Al respecto, se tiene previsto cumplir con el 90% de avance programado para el cierre del año 2024.

Entre los factores que contribuyeron para la implementación de la AEI 03.10 se continúa realizando la coordinación y seguimiento constante con las organizaciones de cooperación internacional que brindan apoyo y asistencia técnica al Senace, en el marco de los planes operativos aprobados anualmente.

AEI.03.11 ESTUDIOS E INFORMES DE INVERSIÓN VIABLE/APROBADA; EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS DEL SENACE

Esta AEI tiene por finalidad promover una adecuada inversión pública para mejorar, reponer, rehabilitar la infraestructura y el equipamiento para el proceso misional del Senace, para ello se coordinará con los diversos equipos para analizar sus necesidades de inversión, así como de repotenciar diversas estrategias propuestas.

Tabla N° 22

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.03.11	ESTUDIOS E INFORMES DE INVERSIÓN VIABLE/APROBADA; EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS DEL SENACE						
IND.01.AEI.03.11	Número de Estudios de Pre-Inversión declarados viables e IOARR aprobados en el marco del Invierte.pe propuesto por los órganos del Senace.	OPP/PLA	2020	3	2	0	0%

Fuente: Información de la OPP/PLA
Base de Datos: Informe de la OPP/PLA

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 03.11 “ESTUDIOS E INFORMES DE INVERSIÓN VIABLE/APROBADA; EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS DEL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“Número de Estudios de Pre-Inversión declarados viables e IOARR aprobados en el marco del Invierte.pe propuesto por los órganos del Senace” se aprecia 0% respecto al logro esperado.

Al respecto, para el segundo semestre se estima elaborar 2 IOARR cumpliendo al cierre del 2024 con el 100%. Así mismo, se viene realizando coordinaciones con la Oficina de Administración sobre las necesidades de inversión en cuanto al mobiliario.

AEI.03.12 GESTIÓN PRESUPUESTARIA OPORTUNA EN EL SENACE

Esta AEI tiene por finalidad realizar acciones relacionadas al proceso presupuestario institucional, de acuerdo con los lineamientos de política y prioridades establecidos en el marco del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Leyes Anuales de Presupuesto y demás normas sobre la materia.

Tabla N° 23

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (c)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.03.12	GESTIÓN PRESUPUESTARIA OPORTUNA EN EL SENACE						
IND.01.AEI.03.12	Porcentaje de documentos institucionales en materia presupuestal aprobados.	OPP/PRE	2020	100	100	50	50%

Fuente: Información de la OPP/PRE

Base de Datos: Informe de la OPP/PRE

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 03.12 “GESTIÓN PRESUPUESTARIA OPORTUNA EN EL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“Porcentaje de documentos institucionales en materia presupuestal aprobados”, se aprecia un valor obtenido de 50% respecto al logro esperado, cumpliéndose de manera oportuna, con la aprobación de 6 documentos en materia presupuestaria, los cuales fueron aprobados mediante Resolución de Gerencia General, de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

Asimismo, se viene implementando de manera oportuna las acciones para la aprobación de los documentos institucionales considerando los plazos establecidos, en el marco de la Gestión Presupuestaria oportuna en el Senace.

AEI.04.01 CULTURA DE PREVENCIÓN FORTALECIDA EN EL SENACE

En esta sección se describen el nivel de implementación de las AEI del OEI 04 del PEI, a través del nivel de ejecución de las AO del POI.

Tabla N° 24

Código	Denominación	CC	Línea Base		Logro Esperado (a)	Valor Obtenido (b)	Avance (%) (a)=b/c
			Año	Valor			
AEI.04.01	CULTURA DE PREVENCIÓN FORTALECIDA EN EL SENACE.						
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de avance del fortalecimiento de capacidades en materia de gestión de riesgo de desastres.	OA	2020	0	60	0	0%

Fuente: Información de la OA
Base de Datos: Informe de la OA

Respecto al avance del primer semestre de la **AEI 04.01 “CULTURA DE PREVENCIÓN FORTALECIDA EN EL SENACE”**, se aprecia el cumplimiento del indicador.

“**Porcentaje de avance del fortalecimiento de capacidades en materia de gestión de riesgo de desastres**”, no se realizaron capacitaciones, sin embargo, se formuló en Plan para la ejecución de las capacitaciones relacionadas con el GTGRD.

En lo que va del segundo semestre, se vienen realizando 3 capacitaciones, alcanzando el 100% de las actividades programadas en el Plan de capacitaciones relacionadas con el GTGRD.

3.2 Proceso de implementación de las AEI

Análisis de las Actividades Operativas relacionadas a las AEI

En esta sección se evalúa el desempeño las AO e inversiones clave. Este análisis ayudará a entender mejor el impacto de las AEI en los resultados deseados y su relación con sus Actividades Operativas (AO) o inversiones clave.

Evaluación del desempeño las AO e inversiones clave y su relación con los resultados deseados de las AEI.

Si bien, la medición del avance en la AEI por medio de sus indicadores brinda una medida de cumplimiento, el análisis del producto o productos en el que se concreta una AEI permite una comprensión más amplia del proceso de implementación y clarifica más la vinculación con las AO e inversiones. Es por ello que se analizarán los resultados obtenidos a nivel de cada acción estratégica institucional del PEI.

AEI.01.01 DISPOSICIONES TÉCNICO – NORMATIVAS PROPUESTAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DISPONIBLES PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; CONSULTORAS AMBIENTALES; ENTIDADES OPINANTES; ENTIDADES AUTORITATIVAS

El producto que se hace en concreto la AEI.01.01 es la **DISPOSICIÓN TÉCNICO – NORMATIVAS PROPUESTAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DISPONIBLES PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; CONSULTORAS AMBIENTALES; ENTIDADES OPINANTES; ENTIDADES AUTORITATIVAS**, cuya finalidad es estandarizar los criterios aplicables en los procedimientos de evaluación a cargo del Senace; así como la del proceso de certificación ambiental, de los proyectos de inversión de las entidades públicas y privadas; de tal manera que se pueda emitir la Certificación Ambiental de manera más célere.

Los especialistas encargados de evaluar y aprobar los instrumentos de gestión ambiental a cargo del Senace son los que aplican los criterios de las DTN; y, de manera adicional, también lo utilizan los titulares de los proyectos de inversión, las consultoras ambientales, las entidades con competencias ambientales y la sociedad en general.

Durante el primer semestre del 2024, se estuvieron desarrollando 2 DTN denominadas: “Actualización de la Guía Metodológica de los indicadores de desempeño de consultoras ambientales en el marco de las solicitudes de Certificación Ambiental” y “Guía para la Evaluación del Monitoreo de Biodiversidad en los EIA-d bajo competencia del Senace”, por lo que el avance es óptimo y se proyecta el cumplimiento de la meta anual de la AO y de la AEI.01.01.

AEI.01.02 PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL; REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

El producto que se hace en concreto la AEI.01.02, contribuye a la mejora de los **“PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE “GESTIÓN AMBIENTAL, REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS”**; de acuerdo a la Ley del SEIA, para la ejecución de proyectos de inversión públicos y privados que impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos, estos deben asegurar las inversiones ambientalmente sostenibles a través de la emisión de la Certificación Ambiental.

Se han evaluado 117 expedientes en el marco de la Certificación Ambiental, los cuales corresponden al subsector de Minería, Hidrocarburos, Transportes, Electricidad, Agricultura, Saneamiento y Salud; relacionados a: 01 EIA, 06 MEIA, 74 ITS, 28 EVAP-DIA y 8 IGAPRO, los cuales generarían una inversión aproximada para el país de US\$ 4,118 millones.

Entre los proyectos más representativos se encuentra la Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto de Modernización y

Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, Tercer, Quinto, Sexto, Séptimo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (Segunda MEIA) del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la Variante de la Línea de Transmisión 220 kV S.E. Paquillusi – S.E. Pumiri para la Conexión de la Central Hidroeléctrica San Gabán III al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), Proyecto de adquisición sísmica 3D y perforación de un (01) pozo exploratorio en el Lote 31-C, Modificación del EIA-d del Proyecto Magistral, Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de la UP Tantauatay, Modificación al EIA de Antamina, Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la UM Pucamarca.

Se proyecta culminar a diciembre 2024 con la evaluación de 157 expedientes en el marco de la Certificación Ambiental.

Asimismo, se vienen realizando estrategias de mejora en el proceso de certificación ambiental orientadas a la calidad del servicio que se brinda, entre ellas tenemos las siguientes:

- Técnica: Brindar un adecuado proceso a la evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental realizados con calidad técnica.
- Transparente: Contribuir en la generación de mayor confianza en la población a lo largo de todo el proceso de evaluación de los instrumentos ambientales.

Finalmente, a la cobertura del servicio, los proyectos evaluados fueron de las siguientes regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

AEI.01.03 PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADOS CON CALIDAD TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

El producto que se hace en concreto la AEI.01.03, comprende los “**PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL RESUELTOS SIN IMPUGNACIONES FUNDADAS**”, durante el primer semestre, se evaluaron 170 proyectos de inversión pública, privada y mixta resueltas sin impugnaciones fundadas de un total de 171 Resoluciones Directorales emitidas en dicho periodo, que representa un 99.42% de ejecución y un 101% de avance del indicador respecto a la meta programada.

En cuanto a la calidad del servicio que se brinda para la mejora en el proceso de certificación ambiental son las siguientes:

- Técnica: Brindar un adecuado proceso a la evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental realizados con calidad técnica.
- Transparente: Contribuir a generar mayor confianza en la población a lo largo de todo el proceso de evaluación de los instrumentos ambientales.

En cuanto a la cobertura del servicio, los proyectos evaluados fueron de las siguientes regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

AEI.01.04 ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS AMBIENTALES EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; PUBLICADO OPORTUNAMENTE A FAVOR DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

El producto que se hace en concreto la AEI.01.04, se encuentra vinculada a la provisión de 02 servicios principales: el primero, referido a la **“DISPOSICIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE LA INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE CONSULTORAS AMBIENTALES (PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS) EN EL RNCA”**, autorizadas para brindar servicios de elaboración de instrumentos de gestión ambiental a titulares de proyectos de inversión; de esta forma, los titulares disponen para su toma de decisiones, de manera oportuna y organizada, de una base de datos que contiene la información de consultoras ambientales calificadas que pueden elegir y contratar sus servicios.

Asimismo, el otro servicio se encuentra referido al **“REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES (RCA)”**, el cual provee, de manera organizada, gratuita, oportuna y de fácil acceso, la información de los expedientes de los instrumentos de gestión ambiental aprobados por el Senace y los sectores con funciones transferidas a la entidad; lo cual contribuye con la transparencia y difusión a la ciudadanía de los resultados del proceso de evaluación ambiental en los proyectos de inversión que lograron obtener la certificación ambiental.

Conforme a los logros expresados en los indicadores “Promedio de inscripción oportuna de consultoras ambientales en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales” y “Porcentaje de expedientes de certificación ambiental concedida por el Senace y publicados en el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales”, el nivel de cobertura y calidad es el óptimo en términos de satisfacción y expectativas de los usuarios de los servicios; por cuanto, en el año se aprobó en el RNCA, de manera oportuna y eficiente, los 333 procedimientos administrativos presentados por consultoras ambientales domiciliadas en distintas regiones del país; y, la publicación del RCA, a través del portal web institucional, de la información de 93 IGA aprobados por el Senace en el primer semestre del año (acumulados al cierre del año), estuvo oportunamente disponible y al alcance de las consultoras ambientales, titulares de proyectos de inversión y ciudadanía en general.

AEI.01.05 ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PUBLICADA A CARGO DEL SENACE

El producto que se hace en concreto la AEI.01.05, es la **“DIFUSIÓN DE ESTADÍSTICAS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS**

SUBSECTORES TRANSFERIDOS A SENACE” publicadas mensualmente de manera objetiva, oportuna y transparente en el Portal Institucional “Senace en Cifras” y se encuentra al alcance de los titulares de proyecto, consultoras ambientales y público en general.

Esta AEI es difundida mensualmente de manera objetiva, oportuna y transparente en el Portal Institucional “Senace en Cifras” y se encuentra al alcance de los titulares de proyecto, consultoras ambientales, entidades con competencias ambientales y al público en general.

En relación con el nivel de calidad alcanzado, se considera que éste es óptimo toda vez que las estadísticas e indicadores dan a conocer información relevante sobre el proceso de evaluación ambiental a los titulares de proyectos, consultoras ambientales y público en general a través de portales interactivos que permiten hacer consultas, obtener reportes y gráficos de datos estadísticos relacionados al proceso de evaluación ambiental (Expedientes recibidos y evaluados, EIA-d y MEIA-d, cifras de ITS y EVAP, talleres y audiencias, IGAPRO aprobados montos de inversión; entre otros).

AEI.01.06 ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE DESEMPEÑO DE LAS CONSULTORAS AMBIENTALES INSCRITAS EN REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES

El producto que se hace en concreto la AEI.01.06, es la **“DIFUSIÓN LAS ESTADÍSTICAS SOBRE CONSULTORAS AMBIENTALES INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES”** difundidas mensualmente de manera objetiva, oportuna y transparente en el Portal Institucional “Senace en Cifras” y se encuentra al alcance de los titulares de proyecto, consultoras ambientales y público en general.

En relación con el nivel de calidad alcanzado, se considera que éste es óptimo toda vez que las estadísticas e indicadores dan a conocer información relevante sobre las consultoras ambientales a los titulares de proyectos, consultoras ambientales y público en general a través de portales interactivos que permiten hacer consultas, obtener reportes y gráficos de datos estadísticos relacionados a dichas consultoras (número de observaciones a los estudios que presentan, número de información complementaria que presentan; entre otras).

AEI.01.07 COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES EFICACES CON ENTIDADES PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN AL ÓPTIMO DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

El producto que se hace en concreto la AEI.01.07, es la **“IMPLEMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN”** (reunión de trabajo, asistencias técnicas realizadas, convenios y planes de trabajo suscritos) que permiten articular eficazmente con las entidades públicas de interés (opinantes vinculantes y no vinculantes, proveedores de información, entidades promotoras), con las cuales se busca identificar y resolver dificultades asociadas al procedimiento de evaluación ambiental o fortalecer las capacidades de los evaluadores, lo cual

coadyuvará a la optimización del proceso de certificación ambiental de los proyectos de inversión.

Asimismo, otro producto que se continúa implementando es la “Estrategia de Coordinación Interinstitucional para fortalecer el proceso de Certificación Ambiental a cargo del Senace y los Opinantes Técnicos - ECI”, el cual tiene como objetivo: desarrollar las actividades de mutuo interés con las entidades opinantes más frecuentes (ANA, Sernanp, Serfor, MINCUL, MIDAGRI, OEFA, INAIGEM, MARINA DE GUERRA DEL , Conida, IGP, PNPAIS, Ministerio Público y Poder Judicial), y con las cuales se buscó resolver las dificultades asociadas a la evaluación ambiental.

El nivel de cobertura para esta AEI son las entidades públicas priorizadas por el Senace que contribuyen a la optimización del proceso de certificación ambiental; que para el primer semestre del 2024 fueron 13 instituciones de interés por su competencia como opinante técnico, proveedor de información, promotor o en defensa legal del ambiental, logrando coordinar con 09 entidades públicas (69%) de las 13 entidades públicas priorizadas, a través de 30 mecanismos de coordinación.

AEI.01.08 ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

El producto que se hace en concreto la AEI.01.08, es la “**IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS**” que promueve la optimización de las actividades de evaluación y accesibilidad de la información. La AEI se concreta en los siguientes productos:

- Se aprobó el “Manual de Usuario para registro del Instrumento de Gestión Ambiental para las Intervenciones de Construcción – Igapro en la Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - EVA”.
- Se presentó la nueva funcionalidad de usuarios múltiples por opinantes, para el aplicativo de seguimientos a opiniones técnicas, ECI Opinantes. Se suscribió el Instructivo de Configuración de la plataforma EVA para el nuevo subsector transferido – Saneamiento.
- Se suscribió el Acta de Instalación de Software de entorno de Producción de la Plataforma EVA, para el inicio de competencias del subsector Saneamiento.
- Se elaboró la propuesta de desarrollo de software para actualizar el módulo Senace en Cifras, con el fin de organizar y estandarizar la información para la rendición de cuentas del proceso de certificación ambiental.

El nivel de cobertura de esta AEI la comprende:

- Ciudadanía en general que accede a través del portal ciudadano a toda la información actualizada de los estudios ambientales.

- Entidades públicas priorizadas por el Senace que contribuyen a la optimización del proceso de certificación ambiental, durante el primer semestre del 2024, fueron 9 de un total de 13 opinantes técnicos que tuvieron acceso a servicios para controlar los tiempos de opinión técnica (ANA, Sernanp, Serfor, Mincul, Midragri, Oefa, Inaigem, Marina de Guerra del Perú, Conida, IGP, PNPAIS, Ministerio Público y Poder Judicial).
- Titulares de proyectos de inversión y consultoras ambientales, que cuentan con nuevas interfaces para presentar sus instrumentos de gestión ambiental.

AEI.02.01 PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS POR EL SENACE

El producto que se hace en concreto la AEI.02.01, es el **“PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS POR EL SENACE”**, cuya finalidad es la de promover la aplicación del enfoque de género en los mecanismos participativos, es así que se promueven estrategias y acciones que favorezcan el involucramiento de las mujeres en los espacios de información y de formulación de aportes relacionados con la certificación ambiental. En ese sentido, es un proceso participativo inclusivo fortalece la legitimidad de los Instrumentos de Gestión Ambiental certificados y contribuye con la sostenibilidad de los proyectos de inversión.

Al primer semestre, se aprobaron 11 PPC que incluyen actividades para evidenciar la aplicación del enfoque de género en los mecanismos propuestos, cabe mencionar que a partir de la fecha los PPC son elaborados considerando el enfoque de género siendo el porcentaje de cumplimiento es 100%.

Asimismo, se han conducido 121 espacios de participación ciudadana (100 talleres participativos, 18 audiencias públicas y 03 avanzadas sociales), realizadas de manera presencial o mixta (presencial y retransmitidos por medios electrónicos y/o virtuales), vinculados a proyectos de inversión de los subsectores de transportes, vivienda, agricultura, hidrocarburo, minería y electricidad. A través de estos espacios, se contó con la participación de 8 433, de las cuales, 3 561 fueron mujeres y 4 872 fueron hombres.

AEI.02.02 PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA

El producto que se hace en concreto la AEI.02.02, es el **“PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ”** con la implementación de talleres informativos, aulas interculturales, charlas magistrales, reuniones técnicas que

son implementadas para los actores priorizados de las regiones donde el Senace tiene proyectos en evaluación.

Dicho esto, el fortalecimiento de capacidades sobre Certificación Ambiental a cargo del Senace, a través de la Herramienta de Gestión Social "Aula Intercultural" dirigido a la población de los ámbitos de los proyectos de inversión con énfasis en pueblos indígenas, donde se han realizado 13 Aulas Interculturales con participantes de 17 departamentos, llegando a un total de 352 ciudadanos.

A través de la Herramienta de Gestión Social, "Articulación Regional" se han realizado 51 acciones de capacitación e información para los gobiernos subnacionales, colegios de profesionales, consultoras ambientales y universidades. Se brindó información en Áncash, Amazonas Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Pasco y Puno.

AEI.02.03 PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADOS DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON SENSIBILIDAD SOCIAL A CARGO DEL SENACE

El producto que se hace en concreto la AEI.02.03, es la **"PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADOS DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON SENSIBILIDAD SOCIAL A CARGO DEL SENACE"**, la misma que se ejecuta a través de apoyo a las avanzadas sociales, apoyo técnico antes y durante los mecanismos de participación ciudadana, reuniones informativas y coordinaciones con entidades estatales.

Durante el primer semestre de 2024, se involucró en total a 2 340 actores sociales comprendidos en: 60 fueron autoridades locales, 88 directivos comunales, 63 funcionarios públicos, 856 representantes de organizaciones sociales, 1 272 pobladores y 01 otros.

Identificación y análisis de las AEI críticas.

En los siguientes acápite se analiza la ejecución de las actividades operativas (AO) principales vinculadas a las AEI críticas identificadas en la sección anterior.

Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

A continuación, se aprecia las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que obtuvieron un avance entre los rangos de 0%-75%>, la misma que de acuerdo con lo establecido por el SINAPLAN estos niveles alcanzados que comprenden un estado crítico, por lo que corresponde analizar si los niveles de ejecución física y financiera de las AO principales explican el nivel obtenido.

Cuadro 3: Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO ^{1/}	Número de AO con Ejecución física > 100% ^{2/}	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO ^{3/}
AEI.01.01	DISPOSICIONES TÉCNICO – NORMATIVAS PROPUESTAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DISPONIBLES PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; CONSULTORAS AMBIENTALES; ENTIDADES OPINANTES; ENTIDADES AUTORITATIVAS	4	3	83.25
05.01.01	SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD NOR	4	3	83.25
AEI.03.02	IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SENACE.	4	1	55.67
4.03	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	4	1	55.67
AEI.03.04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICAZ EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SENACE.	26	24	94.62
1.01	PRESIDENCIA EJECUTIVA PE	1	1	100
1.02	GERENCIA GENERAL GG	1	1	100
2.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI	3	3	100
3.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OAJ	2	2	100
4.02	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	4	2	65
04.02.02	UNIDAD DE LOGÍSTICA LOG	3	3	100
04.02.03	UNIDAD DE TESORERÍA TES	6	6	100
04.02.04	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO CCP	2	2	100
4.04	OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	4	4	100
AEI.04.01	CULTURA DE PREVENCIÓN FORTALECIDA EN EL SENACE.	2	1	50
4.02	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	1	0	0
4.03	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	1	1	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Fuente: Información del Aplicativo Ceplan V1.0

Cuadro 3: Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
				PROG	EJEC	
OEI.01	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS; PRIVADAS Y MIXTA EN BENEFICIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL					
AEI.01.01	DISPOSICIONES TÉCNICO NORMATIVAS PROPUESTAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DISPONIBLES PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; CONSULTORAS AMBIENTALES; ENTIDADES OPINANTES; ENTIDADES AUTORITATIVAS					
AOI00153400004 - ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE DISPOSICIÓN TÉCNICO NORMATIVA ORIENTADA A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL		DGE/NOR	PROPUESTAS	2	2	100
AOI00153400038 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICO LEGALES RELATIVAS A CONSULTAS SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y AL SEIA		DGE/NOR	INFORME	15	29	100
AOI00153400042 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL		DGE/NOR	INFORME	3	1	33.33
AOI00153400093 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA A PROYECTOS DE NORMAS RELACIONADOS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL		DGE/NOR	INFORME	6	6	100
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:						83.3
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SENACE					
AEI.03.02	IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SENACE.					
AOI00153400026 - GESTIÓN DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		OTI	ACCION	3	2	66.67
AOI00153400101 - GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN		OTI	PROCESO	5	7	100
AOI00153400102 - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA		OTI	PORCENTAJE	98	99.46	100
AOI00153400107 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO		OTI	ACCION	-	1	-
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:						88.9
AEI.03.04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICAZ EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SENACE.					
AOI00153400002 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN A LA GESTIÓN DEL SENACE		PE	DOCUMENTO	11	14	100
AOI00153400047 - CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SENACE		GG	DOCUMENTO	20	21	100
AOI00153400045 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR AL SENACE		OCI	DOCUMENTO	1	1	100
AOI00153400048 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO AL SENACE		OCI	DOCUMENTO	6	12	100
AOI00153400049 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS AL SENACE		OCI	DOCUMENTO	8	22	100
AOI00153400050 - EMISIÓN DE INFORMES LEGALES SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y/O AMBIENTAL		OAJ	INFORME	122	131	100
AOI00153400010 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LOS ESCRITOS PRESENTADOS A LA PROCURADURIA PÚBLICA		OAJ	DOCUMENTO	2	2	100
AOI00153400025 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE PRIMER NIVEL A LA CIUDADANIA		OAC	INFORME	2	2	100
AOI00153400043 - ADMINISTRACIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO		OAC	INFORME	2	2	100
AOI00153400044 - ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN		OAC	INFORME	2	2	100
AOI00153400109 - GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL GOBIERNO ABIERTO		OAC	INFORME	1	1	100

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO /ACCIÓN ESTRATÉGICA /ACTIVIDAD OPERATIVA		CENTRO DE COSTO	UNIDAD MEDIDA	I SEM 2024		AVANCE % ACUM.
				PROG	EJEC	
OEI.01	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS; PRIVADAS Y MIXTA EN BENEFICIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL					
AOI00153400029 - SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS		OA	INFORME	2	4	100
AOI00153400111 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2499300		OA	INFORME	5	3	60
AOI00153400114 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2499300		OA	INFORME	1	2	100
AOI00153400110 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2499300		OA	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0
AOI00153400033 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LOGÍSTICA		OA-LOG	INFORME	4	4	100
AOI00153400074 - ADMINISTRACIÓN DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN		OA-LOG	INFORME	2	2	100
AOI00153400075 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES		OA-LOG	INFORME	2	2	100
AOI00153400034 - ATENCIÓN DE CAJA CHICA		OA-TES	INFORME	6	7	100
AOI00153400056 - DETERMINACIÓN DE LA LIQUIDEZ		OA-TES	INFORME	6	6	100
AOI00153400052 - ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS		OA-TES	INFORME	6	6	100
AOI00153400053 - CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTAS BANCARIAS		OA-TES	DOCUMENTO	20	20	100
AOI00153400054 - ELABORACIÓN DEL REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS		OA-TES	INFORME	6	6	100
AOI00153400055 - ELABORACIÓN DEL REGISTRO Y CONTROL DE EGRESOS		OA-TES	INFORME	11	11	100
AOI00153400057 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE INTEGRACIÓN CONTABLE		OA-CCP	INFORME	2	2	100
AOI00153400035 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL PREVIO		OA-CCP	INFORME	18	18	100
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:						94.6
OEI.04	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL SENACE					
AEI.04.01	CULTURA DE PREVENCIÓN FORTALECIDA EN EL SENACE.					
AOI00153400030 - EJECUCION DE ACCIONES DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		OA	INFORME	1	0	0
AOI00153400036 - EJECUCIÓN DE PRUEBAS PARA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		OTI	ACCIÓN	2	4	100
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:						50

Elaboración Propia-

Cuadro 4: Ejecución física de las AEI críticas

Código	Denominación	Unidad de Organización	Línea Base				Avance Tipo I (%)
			Año	Valor	2024	2024 Sem1	2024 - Sem1
AEI.01.01	DISPOSICIONES TÉCNICO – NORMATIVAS PROPUESTAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DISPONIBLES PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; CONSULTORAS AMBIENTALES; ENTIDADES OPINANTES; ENTIDADES AUTORITATIVAS (Prioridad:1)						0
IND.01.AEI.01.01	Número de disposiciones técnico-normativas sobre evaluación ambiental desarrolladas.	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	2020	3	3	0	0
AEI.01.02	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL; REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. (Prioridad:1)						-723.64
IND.01.AEI.01.02	Tasa de estudios de impacto ambiental (EIA-d, EIA-sd, MEIA-d, MEIA-sd e IntegrAmbiente) evaluados con opinión técnica vinculante oportuna.	05.02-DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	2020	ND	7.7	-62.16	-807.27
IND.02.AEI.01.02	Tasa de Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) evaluados con opinión técnica vinculante oportuna.	05.02-DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	2020	ND	8.13	-78.93	-970.85
IND.03.AEI.01.02	Tasa de Declaración de Impacto Ambiental (EVAPDIA) evaluados con opinión técnica vinculante oportuna.	05.02-DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	2020	ND	5	-19.64	-392.8
AEI.01.03	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADOS CON CALIDAD TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. (Prioridad:1)						100
IND.01.AEI.01.03	Porcentaje de los proyectos de inversión pública, privada y mixta resueltos sin impugnaciones fundadas	05.02-DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	2020	0	98	99.42	100

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Código	Denominación	Unidad de Organización	Línea Base				Avance Tipo I (%)
			Año	Valor	2024	2024 Sem1	2024 - Sem1
AEI.01.04	ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS AMBIENTALES EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; PUBLICADO OPORTUNAMENTE A FAVOR DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. (Prioridad:1)						100
IND.01.AEI.01.04	Promedio de inscripción oportuna de consultoras ambientales en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	2020	1.5	1.4	0.99	100
IND.02.AEI.01.04	Porcentaje de expedientes de certificación ambiental concedida por el Senace y publicados en el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales – RCA.	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	2020	90	93	100	100
AEI.01.05	ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PUBLICADA A CARGO DEL SENACE. (Prioridad:1)						50
IND.01.AEI.01.05	Número de estadísticas sobre los procedimientos de evaluación ambiental publicadas dentro del plazo establecido.	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	2020	12	12	6	50
AEI.01.06	ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE DESEMPEÑO DE LAS CONSULTORAS AMBIENTALES INSCRITAS EN REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES. (Prioridad:1)						50
IND.01.AEI.01.06	Número de estadísticas e indicadores sobre el desempeño de las consultoras ambientales inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales publicadas dentro del plazo establecido.	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	2020	5	4	2	50
IND.02.AEI.01.06	Número de publicaciones sobre las estadísticas e indicadores de desempeño aplicadas a las consultoras ambientales inscritas en el RNCA, de manera oportuna y transparente, para la ciudadanía	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	2020	5	4	2	50

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Código	Denominación	Unidad de Organización	Línea Base				Avance Tipo I (%)
			Año	Valor	2024	2024 Sem1	2024 - Sem1
AEI.01.07	COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES EFICACES CON ENTIDADES PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN AL ÓPTIMO DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. (Prioridad:1)						75
IND.01.AEI.01.07	Porcentaje de entidades públicas que sostienen mecanismos de coordinación interinstitucional operativos con el Senace.	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	2020	85	92	69	75
AEI.01.08	ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL. (Prioridad:1)						62.5
IND.01.AEI.01.08	Número de mejoras en la ventanilla única de certificación ambiental implementadas	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	2020	ND	8	5	62.5
AEI.02.01	PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS POR EL SENACE. (Prioridad:2)						100
IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de los planes de participación ciudadana con enfoque de género aprobados.	05.02-DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	2020	ND	65	100	100
AEI.02.02	PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA. (Prioridad:2)						100
IND.01.AEI.02.02	Promedio de acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en materia de evaluación ambiental en los departamentos donde interviene el Senace.	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	2020	2	2.5	3.35	100
AEI.02.03	PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADOS DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON SENSIBILIDAD SOCIAL A CARGO DEL SENACE. (Prioridad:2)						84.62
IND.01.AEI.02.03	Porcentaje de proyectos priorizados con acciones de prevención de conflictos socioambientales.	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	2020	50	65	55	84.62
AEI.03.01	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CON HABILIDADES ADECUADAS EN EL SENACE. (Prioridad:3)						100

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Código	Denominación	Unidad de Organización	Línea Base				Avance Tipo I (%)
			Año	Valor	2024	2024 Sem1	2024 - Sem1
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje de servidores públicos que han recibido capacitación y que han mejorado su desempeño en sus labores.	04.02.01-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH	2020	66	77	100	100
IND.02.AEI.03.01	Porcentaje de servidores públicos que fueron capacitados en habilidades técnicas en los últimos 3 años.	04.02.01-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH	2020	49.3	60	60	100
IND.03.AEI.03.01	Porcentaje de satisfacción en la encuesta de clima laboral.	04.02.01-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH	2020	0	53.3	72	100
AEI.03.02	IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SENACE. (Prioridad:3)						36
IND.01.AEI.03.02	Número de proyectos de transformación digital implementados en el Senace.	04.03-OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	2020	5	25	9	36
AEI.03.03	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN IMPLEMENTADA EN EL SENACE. (Prioridad:3)						51.02
IND.01.AEI.03.03	Porcentaje de acciones de comunicación y difusión Implementada.	04.01.01-UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL COM	2020	92	98	50	51.02
AEI.03.04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICAZ EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SENACE. (Prioridad:3)						84.02
IND.01.AEI.03.04	Porcentaje de ejecución del presupuesto del senace.	04.02-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	2020	95.2	97	81.5	84.02
AEI.03.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN EL SENACE. (Prioridad:3)						76.74
IND.01.AEI.03.05	Porcentaje de implementación del Sistema de Control Interno en el Senace.	01.02-GERENCIA GENERAL GG	2020	89.1	93	82.14	88.32
IND.02.AEI.03.05	Porcentaje de cumplimiento de los planes de acciones de medidas de control.	01.02-GERENCIA GENERAL GG	2020	100	95	61.9	65.16
AEI.03.06	SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL EN EL SENACE. (Prioridad:3)						82.16
IND.01.AEI.03.06	Porcentaje de acciones implementadas del modelo de integridad pública en el SENACE	01.02-GERENCIA GENERAL GG	2020	ND	82.4	67.7	82.16
AEI.03.07	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL SENACE. (Prioridad:3)						30.86

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Código	Denominación	Unidad de Organización	Línea Base				Avance Tipo I (%)
			Año	Valor	2024	2024 Sem1	2024 - Sem1
IND.01.AEI.03.07	Porcentaje de avance de la Implementación de la Gestión por Procesos en el Senace.	03.02.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	2020	18	81	25	30.86
AEI.03.08	PLANES INSTITUCIONALES APROBADOS DE MANERA OPORTUNA EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SENACE. (Prioridad:3)						75
IND.01.AEI.03.08	Porcentaje de planes institucionales en materia de planeamiento estratégico aprobados	03.02.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	2020	100	100	75	75
AEI.03.09	EVALUACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SENACE. (Prioridad:3)						50
IND.01.AEI.03.09	Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en los planes institucionales.	03.02.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	2020	100	100	50	50
AEI.03.10	CONVENIOS; ACUERDOS O PLANES OPERATIVOS ANUALES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL SUSCRITOS Y/O IMPLEMENTADOS EN EL SENACE. (Prioridad:3)						61.11
IND.01.AEI.03.10	Porcentaje de avance de la implementación de instrumentos de cooperación técnica internacional.	03.02.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	2020	ND	90	55	61.11
AEI.03.11	ESTUDIOS E INFORMES DE INVERSIÓN VIABLE/APROBADA; EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS DEL SENACE. (Prioridad:3)						0
IND.01.AEI.03.11	Número de Estudios de PreInversión declarados viables e IOARR aprobados en el marco del Invierte.pe propuesto por los órganos del Senace.	03.02.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	2020	3	2	0	0
AEI.03.12	GESTIÓN PRESUPUESTARIA OPORTUNA EN EL SENACE. (Prioridad:3)						100
IND.01.AEI.03.12	Porcentaje de documentos institucionales en materia presupuestal aprobados.	03.02.02-UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PRE	2020	100	100	100	100

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Código	Denominación	Unidad de Organización	Línea Base				Avance Tipo I (%)
			Año	Valor	2024	2024 Sem1	2024 - Sem1
AEI.04.01	CULTURA DE PREVENCIÓN FORTALECIDA EN EL SENACE. (Prioridad:4)						0
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de avance del fortalecimiento de capacidades en materia de Gestión de riesgo de desastres.	04.02-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	2020	0	60	0	0
Avance promedio de AEI:							73.45

Elaboración Propia-

AEI. 01.01. DISPOSICIONES TÉCNICO – NORMATIVAS PROPUESTAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DISPONIBLES PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; CONSULTORAS AMBIENTALES; ENTIDADES OPINANTES; ENTIDADES AUTORITATIVAS

De acuerdo con las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Senace, la DGE viene el cumpliendo con la ejecución de las actividades operativas definidas en el Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado – Versión 1, la misma que contribuye a la implementación de la AEI.01.01. Por lo que se debe de precisar que, solo se realizó 01 de 03 informes proyectados, debido a la sobrecarga laboral; sin embargo, desde el mes de julio se tomaron las acciones correspondientes para remediar la ejecución no realizada en el primer semestre.

AEI. 01.02. Procesos de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental; realizados de manera oportuna a los proyectos de inversión de las entidades públicas y privadas.

La DEIN y la DEAR vienen el cumpliendo con la ejecución de las actividades operativas definidas en el Plan Operativo Institucional 2024, las mismas que contribuyen a la implementación de la AEI.01.02, sin embargo, el diseño de los 03 indicadores de responsabilidad de la DEIN-DEAR, considera para su cumplimiento factores externos al Senace, como son los opinantes técnicos de manera que al realizar el cálculo de dichos indicadores se obtienen valores negativos. Por lo que han propuesto el rediseño de los indicadores de las AEI del PEI.

Con respecto a la actividad operativa que contribuye a la implementación de la acción estratégica, el nivel de ejecución de la meta física y financiera programada a nivel de actividad operativa fue del 100%. Así mismo, se debe de manifestar que la actividad operativa se viene desarrollando acorde a lo programado en el Plan Operativo Institucional 2024 Actualizado – Versión 1 y comprende un nivel de avance optimo.

AEI. 03.11. Estudios e informes de inversión viable/aprobada; en el marco del invierte.pe propuestos por los órganos del Senace.

Para el segundo semestre se estima elaborar 2 IOARR cumpliendo con el 100% de cumplimiento respecto al logro esperado. Cabe mencionar que se viene realizando coordinaciones con la Oficina de Administración sobre las necesidades de inversión en cuanto al mobiliario.

AEI. 04.01. Cultura de prevención fortalecida en el Senace

Durante el primer semestre no se realizaron capacitaciones, sin embargo, se formuló en Plan para la ejecución de las capacitaciones relacionadas con el GTGRD.

En lo que va del segundo semestre, se vienen realizando 03 capacitaciones, alcanzando el 100% de las actividades programadas en el Plan de capacitaciones relacionadas con el GTGRD.

Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI

En este apartado se describe la aplicación de las recomendaciones obtenidas en la evaluación de planes institucionales (PEI-POI) correspondiente al 2023, las mismas que se detallan a continuación:

RECOMENDACIONES EVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES 2023	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES
Priorizar las gestiones conducentes a la adecuación del TUPA del Senace, para la incorporación de los procedimientos administrativos de inscripción y modificación de inscripción en el RNCA, en el marco del Decreto Supremo N° 026-2021-MINAM.	Se realizaron coordinaciones intra e interinstitucional con los órganos responsables de los procedimientos administrativos y los órganos rectores del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, así como con el sector en aclarar criterios y mecanismos sobre las observaciones y comentarios a la elaboración del TUPA. Asimismo, se espera alcanzar la aprobación del expediente del TUPA por parte del MINAM, SGP-PCM y el MEF.
Reformular el indicador asociado a la AEI. 01.06 “Estadísticas e indicadores realizados de manera oportuna sobre desempeño de las consultoras ambientales inscritas en Registro Nacional de Consultoras Ambientales” a fin de eliminar la duplicidad existente en la medición.	Se vienen realizando las coordinaciones con Ceplan para brindar la asistencia técnica presencial para elaboración de la fase 1 “Análisis de la situación actual de la institución” y 2 “Análisis prospectivo institucional” para la elaboración del PEI.
Realizar el rediseño parcial de los indicadores de los objetivos estratégicos institucionales, así como de los indicadores de las acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional vigente, a fin de disponer de una mejor medición.	Se vienen realizando las coordinaciones con Ceplan para brindar la asistencia técnica presencial para elaboración de la fase 1 “Análisis de la situación actual de la institución” y 2 “Análisis prospectivo institucional” para la elaboración del PEI.
Actualizar las actividades y programación del indicador de la	Se vienen realizando las coordinaciones con Ceplan para

AEI.03.06. Sistema de integridad pública implementado de manera integral en el Senace, conforme se aprueben nuevas disposiciones normativas por parte de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros, a fin de garantizar los estándares de integridad del Senace.	brindar la asistencia técnica presencial para elaboración de la fase 1 “Análisis de la situación actual de la institución” y 2 “Análisis prospectivo institucional” para la elaboración del PEI.
Realizar la mejora de diseño por la actualización de la meta del indicador de la AEI 03.02 vigente al 31 de diciembre del 2023. Esto debido a contar con un nuevo PGD aprobado el cual cubre el periodo 2023 al 2026.	Se vienen realizando las coordinaciones con Ceplan para brindar la asistencia técnica presencial para elaboración de la fase 1 “Análisis de la situación actual de la institución” y 2 “Análisis prospectivo institucional” para la elaboración del PEI.
Analizar la elaboración y diseño de los indicadores de las OEI y AEI respectivamente del PEI para que estas estén concatenadas con la Actividades Operativas (AO) del POI, con el fin de que el trabajo estratégico del PEI se vea reflejado con las Actividades Operativas (AO) del POI.	Se vienen realizando las coordinaciones con Ceplan para brindar la asistencia técnica presencial para elaboración de la fase 1 “Análisis de la situación actual de la institución” y 2 “Análisis prospectivo institucional” para la elaboración del PEI.

Fuente: Informe de Evaluación de Planes Institucionales 2023.

4. Conclusiones

El presente Informe de evaluación de planes institucionales 2024 correspondiente al primer semestre, fue elaborado bajo los nuevos lineamientos y estructura de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00056-2024-CEPLAN/PCD.

Durante el primer semestre del periodo 2024, la Acción Estratégica Institucional “Implementación de transformación digital para el desarrollo sostenible del Senace”, cuenta con una ejecución de 09 proyectos de 25 proyectos programados, siendo la limitación presupuestal la principal causa que limitó la obtención de mejores resultados y la no actualización del nuevo Plan Estratégico Institucional, para determinar objetivamente el indicador.

Respecto al nivel de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional 2022-2027 Ampliado, cuyo documento de gestión contiene un total de treinta y seis (36) indicadores, de los cuales, 16 y 31 indicadores de las Acciones Estratégicas Institucionales obtuvieron un nivel óptimo esperado al primer semestre del año 2024:

Es preciso mencionar que, el presente documento de evaluación fue elaborado bajo los lineamientos y estructura de la “Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas

Nacionales y Planes del SINAPLAN”, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0061-2023-CEPLAN/PCD, así también, se utilizó como insumos el informe semestral de evaluación institucional 2024, los reportes de seguimiento del PEI/POI 2024 a nivel semestral y la información remitida por los órganos y unidades orgánicas del Senace.

5. Recomendaciones

Adicional a ello, los responsables de los indicadores han planteado las siguientes recomendaciones:

- Asignación de recursos (humanos, financieros y tecnológicos).
- Mejoras en los indicadores, así como el ajuste en los logros esperados de períodos aún no ejecutados.
- Reformular algunas actividades operativas para fortalecer la implementación de la AEI.
- Seguimiento oportuno a los órganos para la correcta implementación del Sistema de Control Interno y logro de plazos de implementación de los planes de acción.
- Reuniones permanentes con los directores y jefes de los órganos y unidades orgánicas para mejora de la gestión en el Senace.
- Fortalecer el clima laboral en la entidad a través de reuniones periódicas con los colaboradores.
- Eficiencia en la gestión del gasto (Presupuesto).
- Otorgar disponibilidad presupuestal para ejecutar las actividades correspondientes al Plan de Gobierno Digital, el cual está enmarcado en la Acción Estratégica 03.02 - Implementación de transformación digital para el desarrollo sostenible del Senace.
- Se recomienda incrementar el presupuesto para continuar con la implementación de estrategias de comunicación y difusión a nivel nacional y regional para dar a conocer las funciones y competencias de la entidad y así promover el conocimiento de la ciudadanía y de actores vinculados a la certificación ambiental. Asimismo, para contar con herramientas de monitorio de redes para el mapeo de temas claves para el Senace.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE.
- ✓ Reporte de seguimiento del PEI o enlace de publicación en PTE.
- ✓ Matrices de Compromiso.
- ✓ Información complementaria adicional que resulte relevante y brinde mayor credibilidad al contenido del informe de evaluación de implementación.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Anexo N° Avance físico de la Actividad Operativa

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.01.01	DISPOSICIONES TÉCNICO – NORMATIVAS PROPUESTAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DISPONIBLES PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; CONSULTORAS AMBIENTALES; ENTIDADES OPINANTES; ENTIDADES AUTORITATIVAS	4	3	83.25
05.01.01	SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD NOR	4	3	83.25
AEI.01.02	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL; REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	2	2	100
05.02	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	1	1	100
05.03	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEIN	1	1	100
AEI.01.03	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADOS CON CALIDAD TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	2	2	100
05.02	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	1	1	100
05.03	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEIN	1	1	100
AEI.01.04	ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS AMBIENTALES EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; PUBLICADO OPORTUNAMENTE A FAVOR DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	5	5	100
05.01.03	SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG	5	5	100
AEI.01.05	ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PUBLICADA A CARGO DEL SENACE.	1	1	100
05.01.01	SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD NOR	1	1	100
AEI.01.06	ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE DESEMPEÑO DE LAS CONSULTORAS AMBIENTALES INSCRITAS EN REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES.	1	1	100
05.01.01	SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD NOR	1	1	100
AEI.01.07	COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES EFICACES CON ENTIDADES PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN AL ÓPTIMO DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	1	1	100
05.01.02	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	1	1	100
AEI.01.08	ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.	1	1	100
05.01.02	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	1	1	100

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.02.01	PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS POR EL SENACE.	2	2	100
05.02	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	1	1	100
05.03	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEIN	1	1	100
AEI.02.02	PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA.	2	2	100
05.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	1	1	100
05.01.02	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	1	1	100
AEI.02.03	PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADOS DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON SENSIBILIDAD SOCIAL A CARGO DEL SENACE.	1	1	100
05.01.02	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	1	1	100
AEI.03.01	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CON HABILIDADES ADECUADAS EN EL SENACE.	7	7	100
04.02.01	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH	7	7	100
AEI.03.02	IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SENACE.	4	1	55.67
04.03	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	4	1	55.67
AEI.03.03	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN IMPLEMENTADA EN EL SENACE.	2	2	100
04.01.01	UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL COM	2	2	100
AEI.03.04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICAZ EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SENACE.	26	24	94.62
01.01	PRESIDENCIA EJECUTIVA PE	1	1	100
01.02	GERENCIA GENERAL GG	1	1	100
02.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI	3	3	100
03.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OAJ	2	2	100
04.02	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	4	2	65
04.02.02	UNIDAD DE LOGÍSTICA LOG	3	3	100
04.02.03	UNIDAD DE TESORERÍA TES	6	6	100
04.02.04	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO CCP	2	2	100
04.04	OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	4	4	100
AEI.03.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	1	1	100
01.02	GERENCIA GENERAL GG	1	1	100
AEI.03.06	SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL EN EL SENACE.	1	1	100
01.02	GERENCIA GENERAL GG	1	1	100
AEI.03.07	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL SENACE.	2	2	100
03.02.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	2	2	100

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.senace.gob.pe/verificacion> ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior izquierda de este documento.

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/
AEI.03.08	PLANES INSTITUCIONALES APROBADOS DE MANERA OPORTUNA EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SENACE.	1	1	100
03.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OPP	1	1	100
AEI.03.09	EVALUACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SENACE.	3	3	100
03.02.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	3	3	100
AEI.03.10	CONVENIOS; ACUERDOS O PLANES OPERATIVOS ANUALES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL SUSCRITOS Y/O IMPLEMENTADOS EN EL SENACE.	2	2	100
03.02.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	2	2	100
AEI.03.11	ESTUDIOS E INFORMES DE INVERSIÓN VIABLE/APROBADA; EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS DEL SENACE.	1	1	100
03.02.01	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	1	1	100
AEI.03.12	GESTIÓN PRESUPUESTARIA OPORTUNA EN EL SENACE.	1	1	100
03.02.02	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PRE	1	1	100
AEI.04.01	CULTURA DE PREVENCIÓN FORTALECIDA EN EL SENACE.	2	1	50
04.02	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	1	0	0
04.03	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	1	1	100

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 05 - AMBIENTAL
 PLIEGO : 052 - SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE
 UE: 001534 - ADMINISTRACION - SENACE
 CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#)
[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
OEI.01	FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESENTADOS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS; PRIVADAS Y MIXTA EN BENEFICIO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL												
AEI.01.01	DISPOSICIONES TÉCNICO NORMATIVAS PROPUESTAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DISPONIBLES PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; CONSULTORAS AMBIENTALES; ENTIDADES OPINANTES; ENTIDADES AUTORITATIVAS												
AOI00153400004 - ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE DISPOSICIÓN TÉCNICO NORMATIVA ORIENTADA A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD NOR	Muy Alta	PROPUESTAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00153400038 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICO LEGALES RELATIVAS A CONSULTAS SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y AL SEIA	SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD NOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	15.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	0.00	3.00	14.00	4.00	29.00	
AOI00153400042 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD NOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	33.33
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00153400093 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA A PROYECTOS DE NORMAS RELACIONADOS A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD NOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:						83.3	
AEI.01.02	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL; REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.												
AOI00153400080 - EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEIN	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	12.00	12.00	15.00	6.00	12.00	63.00	100.00
					EJECUTADO	6.00	8.00	17.00	15.00	6.00	11.00	63.00	
AOI00153400081 - EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	5.00	6.00	8.00	9.00	9.00	41.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	9.00	7.00	15.00	10.00	8.00	54.00	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:						100.0	
AEI.01.03	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADOS CON CALIDAD TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.												
AOI00153400016 - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y ACTOS PREVIOS	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	10.00	11.00	11.00	10.00	12.00	5.00	59.00	
AOI00153400022 - EVALUACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y ACTOS PREVIOS	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEIN	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	4.00	15.00	3.00	3.00	32.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	12.00	11.00	15.00	3.00	7.00	52.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:													100.0
AEI.01.04 ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS AMBIENTALES EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; PUBLICADO OPORTUNAMENTE A FAVOR DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.													
AOI00153400012 - ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES	SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	
AOI00153400040 - EJECUCIÓN DE LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00153400094 - SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	62.00	25.00	25.00	54.00	59.00	45.00	270.00	100.00
					EJECUTADO	62.00	63.00	54.00	54.00	59.00	41.00	333.00	
AOI00153400095 - FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS AL REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES	SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	15.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	5.00	6.00	3.00	6.00	6.00	29.00	
AOI00153400014 - FORMULACIÓN DE PROPUESTAS PARA DIFUNDIR EL DESEMPEÑO DE LAS CONSULTORAS AMBIENTALES	SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES REG	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	100.0
AEI.01.05 ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PUBLICADA A CARGO DEL SENACE.													
AOI00153400079 - DIFUSIÓN DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL DE MANERA OPORTUNA Y TRANSPARENTE A LA CIUDADANÍA	SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD NOR	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	100.0
AEI.01.06 ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE DESEMPEÑO DE LAS CONSULTORAS AMBIENTALES INSCRITAS EN REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES.													
AOI00153400108 - DIFUSIÓN DE ESTADÍSTICA DE CONSULTORAS AMBIENTALES DE MANERA OPORTUNA Y TRANSPARENTE A LA CIUDADANÍA	SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD NOR	Muy Alta	PUBLICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:	100.0
AEI.01.07 COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES EFICACES CON ENTIDADES PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN AL ÓPTIMO DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.													
AOI00153400100 - FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	Muy Alta	MECANISMO IMPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	7.00	7.00	4.00	25.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	3.00	3.00	7.00	7.00	4.00	29.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:	100.0
AEI.01.08 ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL.													
AOI00153400085 - OPTIMIZACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.08:	100.0
OEI.02 MEJORAR LOS NIVELES DE INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA; PRIVADA Y MIXTA													
AEI.02.01 PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS POR EL SENACE.													
AOI00153400019 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	3.00	4.00	3.00	3.00	16.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	16.00	1.00	10.00	3.00	2.00	37.00	
AOI00153400023 - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEIN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	4.00	19.00	1.00	15.00	42.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	9.00	51.00	19.00	1.00	7.00	87.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:	100.0
AEI.02.02 PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA.													
AOI00153400001 - ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	
AOI00153400005 - SENSIBILIZACIÓN Y OTORGAMIENTO DE INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS, POBLACIONES INDÍGENAS Y GOBIERNOS SUBNACIONALES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	3.00	2.00	3.00	1.00	4.00	13.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:	100.0
AEI.02.03 PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADOS DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON SENSIBILIDAD SOCIAL A CARGO DEL SENACE.													
AOI00153400009 - PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ARTICULACIÓN SEA	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	14.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	4.00	5.00	5.00	5.00	3.00	22.00	
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:	100.0
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SENACE													
AEI.03.01 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CON HABILIDADES ADECUADAS EN EL SENACE.													
AOI00153400032 - FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIONES - PDP	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00153400060 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	

AOI00153400061 - COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE LA SELECCIÓN DE LOS SERVIDORES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00153400062 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS SERVIDORES DEL SENACE	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00153400063 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00153400064 - FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00153400065 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:												100.0	
AEI.03.02 IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SENACE.													
AOI00153400026 - GESTIÓN DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	66.67
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00153400101 - GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	0.00	7.00	
AOI00153400102 - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	98.00	98.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	99.99	99.46	0.00	0.00	99.46	
AOI00153400107 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO ABIERTO	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												88.9	
AEI.03.03 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN IMPLEMENTADA EN EL SENACE.													
AOI00153400027 - ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES EN MEDIOS MASIVOS	UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL COM	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00153400028 - ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS, EVENTOS Y CAMPAÑAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL COM	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	26.00	100.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	26.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:												100.0	
AEI.03.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICAZ EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SENACE.													
AOI00153400002 - CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN A LA GESTIÓN DEL SENACE	PRESIDENCIA EJECUTIVA PE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	1.00	4.00	3.00	3.00	14.00	
AOI00153400010 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN LOS ESCRITOS PRESENTADOS A LA PROCURADURIA PÚBLICA	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OAJ	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00153400050 - EMISIÓN DE INFORMES LEGALES SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y/O AMBIENTAL	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OAJ	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	17.00	17.00	23.00	25.00	20.00	122.00	100.00
					EJECUTADO	26.00	17.00	19.00	23.00	25.00	21.00	131.00	
AOI00153400025 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE PRIMER NIVEL A LA CIUDADANIA	OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00153400043 - ADMINISTRACIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00153400044 - ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN	OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00153400111 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN - 2499300	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	60.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
AOI00153400114 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRAS - 2499300	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
AOI00153400045 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR AL SENACE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00153400048 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO AL SENACE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	4.00	5.00	0.00	2.00	1.00	12.00	
AOI00153400049 - EJECUCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS AL SENACE	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	8.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	7.00	8.00	1.00	2.00	2.00	22.00	
AOI00153400047 - CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SENACE	GERENCIA GENERAL GG	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	21.00	
AOI00153400109 - GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MARCO DEL GOBIERNO ABIERTO	OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
AOI00153400110 - ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO - 2499300	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00153400053 - CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTAS BANCARIAS	UNIDAD DE TESORERÍA TES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	3.00	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	20.00	

AOI00153400054 - ELABORACIÓN DEL REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS	UNIDAD DE TESORERÍA TES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00153400055 - ELABORACIÓN DEL REGISTRO Y CONTROL DE EGRESOS	UNIDAD DE TESORERÍA TES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	
AOI00153400056 - DETERMINACIÓN DE LA LIQUIDEZ	UNIDAD DE TESORERÍA TES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
AOI00153400035 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL PREVIO	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO CCP	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	18.00	
AOI00153400057 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE INTEGRACIÓN CONTABLE	UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO CCP	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	
AOI00153400029 - SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	4.00	
AOI00153400033 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LOGÍSTICA	UNIDAD DE LOGÍSTICA LOG	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	100.00
					EJECUTADO	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	
AOI00153400074 - ADMINISTRACIÓN DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN	UNIDAD DE LOGÍSTICA LOG	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00153400075 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES	UNIDAD DE LOGÍSTICA LOG	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
AOI00153400034 - ATENCIÓN DE CAJA CHICA	UNIDAD DE TESORERÍA TES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	7.00	
AOI00153400052 - ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS	UNIDAD DE TESORERÍA TES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:												94.6	
AEI.03.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN EL SENACE.													
AOI00153400086 - CONDUCCIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA GENERAL GG	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.05:												100.0	
AEI.03.06 SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL EN EL SENACE.													
AOI00153400046 - REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS AL MODELO DE INTEGRIDAD PÚBLICA Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO EN EL SENACE	GERENCIA GENERAL GG	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.06:												100.0	
AEI.03.07 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL SENACE.													
AOI00153400070 - ELABORACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	13.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	3.00	0.00	5.00	4.00	3.00	16.00	
AOI00153400112 - IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:												100.0	
AEI.03.08 PLANES INSTITUCIONALES APROBADOS DE MANERA OPORTUNA EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SENACE.													
AOI00153400011 - CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OPP	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.08:												100.0	
AEI.03.09 EVALUACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SENACE.													
AOI00153400089 - ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	
AOI00153400090 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE PLANEAMIENTO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	4.00	3.00	2.00	5.00	2.00	17.00	
AOI00153400091 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	7.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	7.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.09:												100.0	
AEI.03.10 CONVENIOS; ACUERDOS O PLANES OPERATIVOS ANUALES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL SUSCRITOS Y/O IMPLEMENTADOS EN EL SENACE.													
AOI00153400087 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONVENIOS INSTITUCIONALES Y/O INTERVENCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	4.00	
AOI00153400092 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA EN TEMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

	INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA				EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.10:								100.0
AEI.03.11	ESTUDIOS E INFORMES DE INVERSIÓN VIABLE/APROBADA; EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS DEL SENACE.												
AOI00153400073 - EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.11:								100.0
AEI.03.12	GESTIÓN PRESUPUESTARIA OPORTUNA EN EL SENACE.												
AOI00153400020 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PRE	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	15.00	86.67
					EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	13.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.12:								86.7
OEI.04	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL SENACE												
AEI.04.01	CULTURA DE PREVENCIÓN FORTALECIDA EN EL SENACE.												
AOI00153400030 - EJECUCION DE ACCIONES DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00153400036 - EJECUCIÓN DE PRUEBAS PARA RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:								50.0

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	75
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es “Acumulado Anual” se suma los valores de enero a junio.
- b) Si es “Acumulado Mensual” se toma el último valor mayor a cero de enero a junio.
- c) Si es “No Acumulado” solo se señala con “-”.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es “Acumulado Anual” o “Acumulado Mensual” se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
- b) Si es “No Acumulado”, como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0 entre enero y junio.
- c) Para todos los casos, mostrará “S.I.” si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo ya haya vencido durante el primer semestre.
- (iv) La sigla “S.I.” significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el primer semestre. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) La sigla “S.P.” significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses del primer semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
- a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en “S.I.”.
- b) No entra en el promedio las AO con “-” ni “S.P.”.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	4	19
Actividades Operativas (Ejecución física)	5	1	68

ALERTAS IDENTIFICADAS

Luego del registro de la meta física en el aplicativo Ceplan al primer semestre - 2024, se han detectado que existe 05 actividades operativas que comprenden a 03 centros de costos cuyo nivel de ejecución esta entre [0%-75%>, esto debido a que la encuesta de satisfacción sobre la transformación digital se llevó a cabo a principios de julio de 2024 para evaluar el desempeño de todo el semestre. Asi mismo, se tiene un proceso de consolidacion de las actividades, que no depende directamente de la administracion, ya que depende en un caso del contratista, supervisor y coordinador del Proyecto y en cuanto al GTGR Del mismo modo, existio una carga laboral de solicitudes de emergencia de la Alta Dirección.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

13937924638570

Periodo:

2022 - 2027

Ministerio de Gobierno :

E - GOBIERNO NACIONAL

Sector :

05 - AMBIENTAL

Pliego :

052 - SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -SENACE

FIRMADO POR:

CAJAHUARINGA VIDAL
Ernesto FAU 20556097055
soft

DELGADO TORRES Carlos
Ernesto FAU 20556097055
soft

Código Ernesto FAU 20556097055 soft	Denominación	UE	Unidad de Organización	Relevancia	Sentido Esperado	Tipo de Agregación	Linea Base		Logro Esperado							Valores Obtenidos					Avance Tipo I (%)
							Año	Valor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2022		2023		2024	2024 - Sem1	
															Sem1	Anual	Sem1	Anual			
CAJAHUARINGA VIDAL David Alfredo FAU 20556097055 soft	AEI.01.01	DISPOSICIONES TÉCNICO - NORMATIVAS PROPUESTAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DISPONIBLES PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; CONSULTORAS AMBIENTALES; ENTIDADES OPINANTES; ENTIDADES AUTORITATIVAS (Prioridad:1)																		0.00	
	AEI.01.01	Número de disposiciones técnico normativas sobre evaluación ambiental desarrolladas.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2020	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	ND	ND	3.00	2.00	3.00	0.00	0.00
	AEI.01.02	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL; REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. (Prioridad:1)																		-723.64	
	IND.01.AEI.01.02	Tasa de estudios de impacto ambiental (EIA-d, EIA-sd, MEIA-d, MEIA-sd e IntegrAmbiente) evaluados con opinión técnica vinculante oportuna.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	05.02-DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	Muy relevante	Ascendente		2020	ND	1.5000	4.6000	7.7000	10.8000	11.4000	ND	ND	0.0000	-100.0000	-100.0000	-62.1600	-807.27
	IND.02.AEI.01.02	Tasa de Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) evaluados con opinión técnica vinculante oportuna.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	05.02-DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	Muy relevante	Ascendente		2020	ND	2.9800	4.2700	8.1300	11.9900	13.3000	ND	ND	0.0000	-92.0000	-97.9600	-78.9300	-970.85
	IND.03.AEI.01.02	Tasa de Declaración de Impacto Ambiental (EVAPDIA) evaluados con opinión técnica vinculante oportuna.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	05.02-DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	Muy relevante	Ascendente		2020	ND	1.2500	2.5000	5.0000	8.7500	10.0000	ND	ND	0.0000	-100.0000	-98.4000	-19.6400	-392.80
	AEI.01.03	PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADOS CON CALIDAD TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. (Prioridad:1)																		100.00	
	IND.01.AEI.01.03	Porcentaje de los proyectos de inversión pública, privada y mixta resueltos sin impugnaciones fundadas	001534-ADMINISTRACION - SENACE	05.02-DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2020	0.00	96.00	97.00	98.00	99.00	99.00	ND	ND	99.00	98.00	99.73	99.42	100.00
	AEI.01.04	ADMINISTRACIÓN DE LOS REGISTROS AMBIENTALES EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; PUBLICADO OPORTUNAMENTE A FAVOR DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. (Prioridad:1)																		100.00	
	IND.01.AEI.01.04	Promedio de inscripción oportuna de consultoras ambientales en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	Muy relevante	Descendente	Agregable	2020	1.50	1.50	1.40	1.40	1.30	1.30	ND	ND	0.50	0.48	0.60	0.99	100.00
	IND.02.AEI.01.04	Porcentaje de expedientes de certificación ambiental concedida por el Senace y publicados en el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales - RCA.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2020	90.00	90.00	93.00	93.00	95.00	95.00	ND	ND	99.70	99.72	100.00	100.00	100.00
	AEI.01.05	ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PUBLICADA A CARGO DEL SENACE. (Prioridad:1)																		50.00	
	IND.01.AEI.01.05	Número de estadísticas sobre los procedimientos de evaluación ambiental publicadas dentro del plazo establecido.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2020	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	ND	ND	12.00	6.00	12.00	6.00	50.00
	AEI.01.06	ESTADÍSTICAS E INDICADORES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA SOBRE DESEMPEÑO DE LAS CONSULTORAS AMBIENTALES INSCRITAS EN REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORAS AMBIENTALES. (Prioridad:1)																		50.00	
	IND.01.AEI.01.06	Número de estadísticas e indicadores sobre el desempeño de las consultoras ambientales inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales publicadas dentro del plazo establecido.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2020	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ND	ND	4.00	2.00	4.00	2.00	50.00
	IND.02.AEI.01.06	Número de publicaciones sobre las estadísticas e indicadores de desempeño aplicadas a las consultoras ambientales inscritas en el RNCA, de manera oportuna y transparente, para la ciudadanía	001534-ADMINISTRACION - SENACE	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2020	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	ND	ND	4.00	1.00	4.00	2.00	50.00
	AEI.01.07	COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES EFICACES CON ENTIDADES PÚBLICAS QUE CONTRIBUYEN AL ÓPTIMO DESARROLLO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. (Prioridad:1)																		75.00	
	IND.01.AEI.01.07	Porcentaje de entidades públicas que sostienen mecanismos de coordinación interinstitucional operativos con el Senace.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2020	85.00	90.00	92.00	92.00	92.00	92.00	ND	ND	93.00	86.70	93.30	69.00	75.00
	AEI.01.08	ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL. (Prioridad:1)																		62.50	
	IND.01.AEI.01.08	Número de mejoras en la ventanilla única de certificación ambiental implementadas	001534-ADMINISTRACION - SENACE	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2020	ND	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	ND	ND	13.00	9.00	18.00	5.00	62.50
	AEI.02.01	PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO EFECTIVA CON LA POBLACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUADOS POR EL SENACE. (Prioridad:2)																		100.00	
	IND.01.AEI.02.01	Porcentaje de los planes de participación ciudadana con enfoque de género aprobados.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	05.02-DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE RECURSOS NATURALES Y PRODUCTIVOS DEAR	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2020	ND	55.00	60.00	65.00	70.00	72.00	ND	ND	88.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	AEI.02.02	PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL; DE MANERA INTEGRAL Y EFICAZ A LA CIUDADANÍA. (Prioridad:2)																		100.00	
	IND.01.AEI.02.02	Promedio de acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en materia de	001534-ADMINISTRACION - SENACE	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2020	2.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	ND	ND	2.60	3.50	3.80	3.35	100.00

evaluación ambiental en los departamentos donde interviene el Senace.		AMBIENTAL																			
AEI.02.03	PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES REALIZADOS DE MANERA COORDINADA CON LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON SENSIBILIDAD SOCIAL A CARGO DEL SENACE. (Prioridad:2)																			84.62	
IND.01.AEI.02.03	Porcentaje de proyectos priorizados con acciones de prevención de conflictos socioambientales.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	05.01-DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EVALUACIÓN AMBIENTAL	Muy relevante	Ascendente	Agregable	2020	50.00	60.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	ND	ND	120.50	30.00	87.30	55.00	84.62
AEI.03.01	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO CON HABILIDADES ADECUADAS EN EL SENACE. (Prioridad:3)																			100.00	
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje de servidores públicos que han recibido capacitación y que han mejorado su desempeño en sus labores.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	04.02.01-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	66.00	71.00	74.00	77.00	80.00	80.00	ND	ND	83.00	69.00	100.00	100.00	100.00	
IND.02.AEI.03.01	Porcentaje de servidores públicos que fueron capacitados en habilidades técnicas en los últimos 3 años.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	04.02.01-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	49.30	53.30	56.70	60.00	60.00	60.00	ND	ND	67.80	82.00	56.70	60.00	100.00	
IND.03.AEI.03.01	Porcentaje de satisfacción en la encuesta de clima laboral.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	04.02.01-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS RH	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	0.00	50.00	53.30	53.30	56.70	58.00	ND	ND	0.00	0.00	72.00	72.00	100.00	
AEI.03.02	IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SENACE. (Prioridad:3)																			36.00	
IND.01.AEI.03.02	Número de proyectos de transformación digital implementados en el Senace.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	04.03-OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN OTI	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	5.00	16.00	20.00	25.00	30.00	31.00	ND	ND	8.00	8.00	9.00	9.00	36.00	
AEI.03.03	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN IMPLEMENTADA EN EL SENACE. (Prioridad:3)																			51.02	
IND.01.AEI.03.03	Porcentaje de acciones de comunicación y difusión Implementada.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	04.01.01-UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL COM	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	92.00	94.00	96.00	98.00	100.00	100.00	ND	ND	100.00	100.00	100.00	50.00	51.02	
AEI.03.04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICAZ EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SENACE. (Prioridad:3)																			84.02	
IND.01.AEI.03.04	Porcentaje de ejecución del presupuesto del senace.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	04.02-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	95.20	96.00	97.00	97.00	98.00	98.00	ND	49.10	98.20	90.00	97.80	81.50	84.02	
AEI.03.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADO EN EL SENACE. (Prioridad:3)																			76.74	
IND.01.AEI.03.05	Porcentaje de implementación del Sistema de Control Interno en el Senace.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	01.02-GERENCIA GENERAL GG	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	89.10	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	ND	ND	99.10	85.18	84.82	82.14	88.32	
IND.02.AEI.03.05	Porcentaje de cumplimiento de los planes de acciones de medidas de control.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	01.02-GERENCIA GENERAL GG	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	100.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	ND	ND	100.00	67.00	94.59	61.90	65.16	
AEI.03.06	SISTEMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA IMPLEMENTADO DE MANERA INTEGRAL EN EL SENACE. (Prioridad:3)																			82.16	
IND.01.AEI.03.06	Porcentaje de acciones implementadas del modelo de integridad pública en el SENACE	001534-ADMINISTRACION - SENACE	01.02-GERENCIA GENERAL GG	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	ND	76.50	79.40	82.40	82.90	85.70	ND	ND	88.20	91.20	91.20	67.70	82.16	
AEI.03.07	GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN EL SENACE. (Prioridad:3)																			30.86	
IND.01.AEI.03.07	Porcentaje de avance de la Implementación de la Gestión por Procesos en el Senace.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	03.02.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	18.00	45.00	63.00	81.00	100.00	100.00	ND	ND	45.00	25.00	40.00	25.00	30.86	
AEI.03.08	PLANES INSTITUCIONALES APROBADOS DE MANERA OPORTUNA EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SENACE. (Prioridad:3)																			75.00	
IND.01.AEI.03.08	Porcentaje de planes institucionales en materia de planeamiento estratégico aprobados	001534-ADMINISTRACION - SENACE	03.02.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	
AEI.03.09	EVALUACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SENACE. (Prioridad:3)																			50.00	
IND.01.AEI.03.09	Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en los planes institucionales.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	03.02.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	
AEI.03.10	CONVENIOS; ACUERDOS O PLANES OPERATIVOS ANUALES DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL SUSCRITOS Y/O IMPLEMENTADOS EN EL SENACE. (Prioridad:3)																			61.11	
IND.01.AEI.03.10	Porcentaje de avance de la implementación de instrumentos de cooperación técnica internacional.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	03.02.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	ND	85.00	90.00	90.00	95.00	95.00	ND	ND	98.00	56.00	90.00	55.00	61.11	
AEI.03.11	ESTUDIOS E INFORMES DE INVERSIÓN VIABLE/APROBADA; EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE PROPUESTOS POR LOS ÓRGANOS DEL SENACE. (Prioridad:3)																			0.00	
IND.01.AEI.03.11	Número de Estudios de Preinversión declarados viables e IOARR aprobados en el marco del Invierte.pe propuesto por los órganos del Senace.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	03.02.01-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA PLA	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	ND	ND	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AEI.03.12	GESTIÓN PRESUPUESTARIA OPORTUNA EN EL SENACE. (Prioridad:3)																			100.00	
IND.01.AEI.03.12	Porcentaje de documentos institucionales en materia presupuestal aprobados.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	03.02.02-UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PRE	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ND	ND	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
AEI.04.01	CULTURA DE PREVENCIÓN FORTALECIDA EN EL SENACE. (Prioridad:4)																			0.00	
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de avance del fortalecimiento de capacidades en materia de Gestión de riesgo de desastres.	001534-ADMINISTRACION - SENACE	04.02-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OA	Relevante	Ascendente	Agregable	2020	0.00	20.00	40.00	60.00	80.00	80.00	ND	ND	20.00	20.90	42.30	0.00	0.00	
Avance promedio de AEI:																					73.45

Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance					
Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	ND	TOTAL

Acciones	12	6	6	0	24
----------	----	---	---	---	----

ALERTAS IDENTIFICADAS

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES



FIRMADO POR:

MATRIZ DE COMPROMISO

ESPINOZA DAVID Sheilla
Iris FAU 20556097055 soft

PLAN / PLAN EVALUADO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2027 AMPLIADO correspondiente al primer semestre del año 2024 - Primer Semestre

ENTIDAD/ CENTRO DE COSTO RESPONSABLE DE LA RECOMENDACIÓN: SUBDIRECCIÓN DE PROYECCIÓN ESTRATÉGICA Y NORMATIVIDAD (NOR)

DIAZ MELENDEZ Galo
Omar FAU 20556097055 soft

PERIODO DE COMPROMISOS: OCTUBRE - DICIEMBRE

COMPROMISOS									SEGUIMIENTO	
N°	ASPECTO DE MEJORA	Cod. AEI	AEI	Recomendación	Acción Clave	MEDIO DE VERIFICACIÓN	U.O RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
1	Seguimiento y evaluación	AEI.01.01	DISPOSICIONES TÉCNICO – NORMATIVAS PROPUESTAS SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DISPONIBLES PARA LOS TITULARES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; CONSULTORAS AMBIENTALES; ENTIDADES OPINANTES; ENTIDADES AUTORITATIVAS	Durante el último trimestre se priorizará el cumplimiento de las metas establecidas relacionadas a la AEI.01.01. que tienen como indicador: "Número de disposiciones técnico normativas sobre evaluación ambiental desarrolladas", a fin de cumplir con lo programado en el Plan Estrategico Institucional 2023 (PEI 2023). Asimismo, con el logro de las metas establecidas en la actividad operativa: "Elaboración de propuestas de disposición técnico normativas orientadas a la evaluación ambiental" se estaría asegurando el cumplimiento de lo programado en el PEI 2024 ya que se encuentra sujeto a una programación mensual en concordancia con el POI 2022-2026.	Realizar seguimiento mensual sobre el avance de las propuestas finales de Disposiciones técnico normativas sobre evaluación ambiental disponibles para los titulares de proyectos de inversión; consultoras ambientales; entidades opinantes y entidades autoritativas.	Correo a especialistas a cargo de las DTN, para que reporten el avance y/o problemas encontrados	DGE-NOR	Octubre - Diciembre	Desde el mes de julio se tomaron las acciones correspondientes para remediar la ejecución no realizada en el primer semestre. Se vienen desarrollando 2 DTN; asimismo, se prevé iniciar otra DTN el mes entrante, de ese modo se cumplirá con la meta establecida para el 2024.	Se debe considerar que en el primer semestre del 2024 la NOR contó con el 50% menos de los especialistas legales designados para la actividad operativa: "Elaboración de propuestas de disposición técnico normativas orientadas a la evaluación ambiental"

(*) Si el Órgano o Unidad de Organización es responsable de mas de una (01) Acción Estrategica Institucional deberá de consolidarlo en una sola matriz de compromiso.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13937884815590



FIRMADO POR:
CHANG OSHITA Ruben
Ernesto FAU 20556097055
soft

MALASQUEZ LOPEZ
Fiorella Angela FAU
20556097055 soft
PLAN EVALUADO: **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022-2027 AMPLIADO** correspondiente al primer semestre del año 2024 - Primer Semestre
ENTIDAD/ CENTRO DE COSTO RESPONSABLE DE LA RECOMENDACIÓN: **DEIN/DEAR**
PERIODO DE COMPROMISOS: **OCTUBRE - DICIEMBRE**

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES



MATRIZ DE COMPROMISO

COMPROMISOS									SEGUIMIENTO	
N°	ASPECTO DE MEJORA	Cod. AEI	AEI	Recomendación	Acción Clave	MEDIO DE VERIFICACIÓN	U.O RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
1	Diseño: Mejora en los indicadores	AEI.01.02	Procesos de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental; realizada de manera oportuna a los proyectos de inversión de las entidades públicas y privadas.	Para el cuarto trimestre se recomendará modificar los indicadores IND.01.AEI.01.02, IND.02.AEI.01.02 y IND.03.AEI.01.02 que se implementarán a través de las actividad operativa EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL que contribuyen a la AEI.01.02 a fin de alcanzar el logro esperado programado en el Plan Estratégico Institucional 2022 - 2027 Ampliado.	Se elaborará el Informe Técnico que sustente la modificación de los tres indicadores de la AEI.01.02. Esta acción es fundamental para lograr el cumplimiento de la AEI.01.02.	Informe Técnico	DEIN/DEAR	Hasta el 29 de noviembre de 2024	En proceso, se viene elaborando el Informe Técnico conjunto DEIN - DEAR.-	-

(*) Si el Órgano o Unidad de Organización es responsable de mas de una (01) Acción Estratégica Institucional deberá de consolidarlo en una sola matriz de compromiso.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13937636151055



GONZALES ULFE Manuel
Victor FAU 20556097055
soft

GALLEGOS RONDON Jaime Adhemir FAU 20556097055
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE DE LA RECOMENDACIÓN: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES



MATRIZ DE COMPROMISO

PERIODO DE COMPROMISOS: JULIO - DICIEMBRE

N°	ASPECTO DE MEJORA	Cod. AEI	AEI	Recomendación	Acción Clave	MEDIO DE VERIFICACIÓN	U.O RESPONSABLE	PLAZO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	COMENTARIO
1	SEGUIMIENTO Y EVALUACION, Mejora del sistema de recojo de informacion que coadyuve en los procesos de seguimeinto y evaluacion.	AEI. 04.01	Promover la gestión de riesgo de desastres en el Senace.	Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo que alimenta las acciones del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres	Realizar seguimiento mensual sobre el avance del Plan de Seguridad y Salud	Acciones de capacitación	OA	Julio - Diciembre	Completado,. Al primer semestre no habian accines programadas , se llevaron a cabo en julio y agosto, completando la programacion de actividades hasta llegar al 100% de avance.	Se mejorará el sistema de recojo de informacion que coadyuve en los procesos de seguimeinto y evaluacion.

(*) Si el Órgano o Unidad de Organización es responsable de mas de una (01) Acción Estrategica Institucional deberá de consolidarlo en una sola matriz de compromiso.