



PERÚ


Ministerio  
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación Ambiental  
para las Inversiones Sostenibles

Oficina de  
Administración

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**INFORME N° 114-2017-SENACE-SG-OA/ULOG**



**PARA :** LUZ MARÍA RAMOS MACAVILCA  
Jefe de la Oficina de Administración

**DE :** ABEL ANTONIO PAZ YZAGUIRRE  
Jefe de la Unidad de Logística

**ASUNTO :** Evaluación del Plan Anual de Contrataciones al primer semestre del 2017

**FECHA :** Miraflores, 23 de agosto de 2017

Me dirijo a usted, a fin de informarle respecto a la tarea, evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2017 del Senace, que se encuentra programada en el Plan Operativo Institucional, en tal sentido esta Unidad informa lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

- 1.1 Mediante Resolución de la Oficina de Administración N° 002-2017-SENACE/SG-OA, del 12.01.2017, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2017 del Senace, el mismo que incluyó dieciséis (16) procedimientos de selección.
- 1.2 Mediante Resolución de la Oficina de Administración N° 008-2017-SENACE/SG-OA, del 23.03.2017, se aprobó la primera modificación del PAC 2017, con la inclusión de un (1) procedimiento de selección.
- 1.3 Mediante Resolución de la Oficina de Administración N° 012-2017-SENACE/SG-OA, del 28.04.2017, se aprobó la segunda modificación del PAC 2017, con la inclusión de dos (2) procedimientos de selección y la exclusión de tres (3) procedimientos de selección.
- 1.4 Mediante Resolución de la Oficina de Administración N° 020-2017-SENACE/SG-OA, del 15.06.2017, se aprobó la tercera modificación del PAC 2017, con la inclusión de tres (3) procedimientos de selección.
- 1.5 Plan Operativo Institucional del Senace aprobado con Resolución N° 119-2016-SENACE/J del 21.12.2016, en donde se encuentra programada la tarea de evaluación del Plan Anual de Contrataciones de forma semestral.

**II. BASE LEGAL**

- 2.1. Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificatorias, en adelante, la Ley.



**PERÚ**Ministerio  
del AmbienteServicio Nacional de Certificación Ambiental  
para las Inversiones SosteniblesOficina de  
Administración

2.2. Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificatorias, en adelante, el Reglamento.

2.3. Directiva N° 005-2017-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.

### III. ANALISIS

3.1. En la primera versión del PAC - en adelante PAC Original - se incluyó dieciséis (16) procedimientos de los cuales estaban conformados por trece (13) procedimientos clásicos (Concursos Públicos y Adjudicaciones Simplificadas) y tres (3) Acuerdos Marco (antes llamados Convenios Marco), los que se detallan a continuación:

N° Ref. PAC	Descripción de los bienes y servicios contratar	Valor estimado en el PAC	Tipo de Procedimiento	Mes estimado de convocatoria
1	Servicio de limpieza	S/948,253.20	Concurso Publico	5 - Mayo
2	Servicio de seguridad y vigilancia	S/587,309.52	Concurso Publico	4 - Abril
3	Adquisición de útiles de escritorio	S/72,453.38	Acuerdo Marco	3 - Marzo
4	Adquisición de consumibles	S/131,848.39	Acuerdo Marco	3 - Marzo
5	Servicio de telefonía móvil	S/190,068.00	Adjudicación Simplificada	4 - Abril
6	Servicio de programa de seguros para el Senace	S/236,872.00	Adjudicación Simplificada	5 - Mayo
7	Servicio especializado para la formulación y elaboración del plan de recuperación de	S/149,049.00	Adjudicación Simplificada	1 - Enero
8	Servicio de recarga de extintores especializados	S/77,850.00	Adjudicación Simplificada	1 - Enero
9	Servicio de consultoría para la implementación de la gestión de servicios TI - mesa de	S/60,000.00	Adjudicación Simplificada	1 - Enero
10	Renovación de la solución de datos abiertos	S/50,000.00	Adjudicación Simplificada	3 - Marzo
11	Implementación del sistema integrado de información geográfica de las certificaciones	S/100,000.00	Adjudicación Simplificada	2 - Febrero
12	Servicio de implementación del uso de la firma digital en la emisión masiva de documentos electrónica masiva y los diferentes sistemas de información	S/85,715.57	Adjudicación Simplificada	2 - Febrero
13	Emisión de boletos electrónicos para transporte aéreo nacional de pasajeros	S/155,222.00	Acuerdo Marco	1 - Enero
14	Servicio de alquiler de camionetas para el ejercicio de las funciones de la dirección de	S/138,750.00	Adjudicación Simplificada	1 - Enero
15	Servicio de consultoría técnica legal para la elaboración del manual de evaluación del estudio de impacto ambiental detallado (EIA-d) para las actividades del subsector transporte	S/112,100.00	Adjudicación Simplificada	1 - Enero
16	Adquisición de equipos de protección personal (EPP) y vestuario para las labores de campo del Senace (lentes, cascos, botas de selva, chalecos, casacas, camisas, pantalones, guantes, mochilas, gorros)	S/85,543.80	Adjudicación Simplificada	2 - Febrero





PERÚ


Ministerio  
del AmbienteServicio Nacional de Certificación Ambiental  
para las Inversiones SosteniblesOficina de  
Administración

3.2. Al finalizar el primer semestre, a la versión del PAC Original se le ha realizado tres (3) modificaciones, las que se detallan en el siguiente cuadro:

Versión	Documento de Aprobación	Fecha de aprobación	Fecha de Publicación en el SEACE	Modificación de procedimiento	Modificación de programación de presupuesto
Original	Resolución N° 002-2017-SENACE/SG-OA	12.01.2017	17.01.2017	Incluyó: 16 procedimientos	Incluyó: S/3'181,034.86
1era Modific.	Resolución N° 008-2017-SENACE/SG-OA	23.03.2017	24.03.2017	Incluyó: 1 procedimiento Excluyó: 1 procedimiento	Incluyó: S/110,920.00 Excluyó: S/60,000.00
2da Modific.	Resolución N° 012-2017-SENACE/SG-OA	28.04.2017	04.05.2017	Incluyó: 2 procedimientos Excluyó: 3 procedimientos	Incluyó: S/249,493.67 Excluyó: S/312,614.57
3era Modific.	Resolución N° 020-2017-SENACE/SG-OA	15.06.2017	16.06.2017	Incluyó: 3 procedimientos	Incluyó: S/255,787.02
<b>Total</b>				Incluyó: 22 procedimientos Excluyó: 4 procedimientos	Incluyó: S/3'797,235.55 Excluyó: S/372,614.57

3.3. En las tres (3) modificaciones realizadas se excluyeron un total de cuatro (4) procedimientos y se incluyeron seis (6) procedimientos, quedando como resultado dieciocho (18) procedimientos de selección programados.

Nro. Ref. PAC	Descripción	Valor Estimado	Mes Previsto Convocatoria	Estado Situacional / Actividad Actual
7	Servicio especializado para la formulación y elaboración del plan de recuperación de desastres	S/149,049.00	Enero	Excluido en la segunda modificación del PAC, a solicitud de OTI, mediante Memorándum N° 122-2017-SENACE-SG/OTI
8	Servicio de recarga de extintores especializados	S/77,850.00	Enero	Excluido en la segunda modificación del PAC, a solicitud de OTI, mediante Memorándum N° 120-2017-SENACE-SG/OTI
9	Servicio de consultoría para la implementación de la gestión de servicios TI – Mesa de Servicios	S/60,000.00	Enero	Excluido en la primera modificación del PAC, por ser una Adjudicación Sin Proceso, menor a 8 UIT.
12	Servicio de implementación del uso de la firma digital en la emisión masiva de documentos electrónica masiva y los diferentes sistemas de información	S/85,715.57	Febrero	Excluido en la segunda modificación del PAC, a solicitud de OTI, mediante Memorándum N° 093-2017-SENACE-SG/OTI
<b>Total</b>		<b>S/ 372,614.57</b>		





PERÚ

Ministerio  
del AmbienteServicio Nacional de Certificación Ambiental  
para las Inversiones SosteniblesOficina de  
Administración

- 3.4. Las cuatro (4) exclusiones significaron una reducción en la programación por S/ 372,614.57 y las seis (6) inclusiones un incremento de S/616,200.69, obteniendo como resultado la suma programada de S/3'424,620.98., cifras y cantidades que se detallan en el siguiente cuadro:

Versión	Procedimientos	Presupuesto Programado PAC 2017
Versión Original del PAC	16	S/3'181,034.86
Exclusiones	- 4	- S/372,614.57
Inclusiones	+ 6	+ S/616,200.69
<b>Total PAC 2017</b>	<b>18</b>	<b>S/3'424,620.98</b>

- 3.1. Asimismo, durante la ejecución del Plan Anual de Contrataciones las áreas usuarias han solicitado reprogramar la ejecución de dos (02) procedimientos de selección y la exclusión de Un (01) procedimiento de selección que estaban programados en el primer semestre, ascendiendo a un total de S/ 297,643.80, quedando un total de quince (15) procedimientos de selección que ascienden a un total de S/ 3,126,977.18, siendo la cantidad y monto total de procedimientos programados en el PAC al finalizar el primer semestre, los siguientes:

3.2.

Ref. PAC	Descripción	Valor Estimado	Mes Previsto Convocatoria	Fecha de Reprogramación
11	Implementación del sistema integrado de información geográfica de las certificaciones ambientales y línea base	S/. 100,000.00	Febrero	Cuarto trimestre
15	Servicio de consultoría técnica legal para la elaboración del manual de evaluación del estudio de impacto ambiental detallado (EIA-D) para las actividades del subsector transporte	S/. 112,100.00	Enero	Tercer Trimestre
16	Adquisición de equipos de protección personal (EPP) y vestuario para las labores de campo del Senace (lentes, cascos, botas de selva, chalecos, casacas, camisas, pantalones, guantes, mochilas, gorros)	S/. 85,543.80	Febrero	Julio
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 297,643.80</b>		





Descripción	Procedimientos	Programado PAC 2017
Versión Original del PAC	16	3,181,034.86
Exclusiones	-4	-372,614.57
Inclusiones	6	616,200.69
Procedimientos reprogramados para el II semestre	-3	-297,643.80
<b>Total, PAC Programado II Semestre</b>	<b>15</b>	<b>3,126,977.18</b>


### DE LA COMPOSICIÓN CONSOLIDADA DEL PAC

3.3. A efectos de tener con mayor claridad los componentes de mayor participación del PAC 2017 se muestran los datos desagregados por tipo de procedimiento de selección programados actualmente.


Procedimientos	Cantidad de procedimientos	% de Cantidad de procedimientos	Valor Estimado (soles)	% Valor Estimado
Concurso Público	2	13.33 %	1,535,562.72	49.10 %
Adjudicación Simplificada	10	66.67 %	1,231,890.69	39.40 %
Acuerdo Marco	3	20.00 %	359,523.77	11.50 %
<b>Totales</b>	<b>15</b>	<b>100.00 %</b>	<b>3,126,977.18</b>	<b>100.00 %</b>



3.4. Como se puede apreciar la mayor cantidad de procedimientos de selección en el PAC corresponden a Adjudicaciones Simplificadas con un total de diez (10), concursos públicos dos (2) y acuerdos marco tres (3), cuya composición porcentual se muestra en el siguiente gráfico:




3.5. En relación a los montos (en soles) de los procedimientos de selección programados del PAC 2017 al primer semestre, el mayor monto acumulado le corresponde a Concursos Públicos con la suma programada de S/1'535,562.72, seguido de las Adjudicaciones Simplificadas por S/ 1'231,890.69 y finalmente los Acuerdo Marco con S/ 359,523.77 de la programación, cuya composición porcentual se muestra en el siguiente gráfico:



**DE LA EJECUCIÓN DE PAC 2017**

- 3.6. A la fecha se convocó nueve (9) procedimientos de selección de los quince (15) procedimientos programados, esto incluye los tres (3) acuerdo marco que se ejecutan continuamente de acuerdo a la normatividad vigente en contrataciones del Estado, quedando por ejecutar seis (6) procedimientos de selección, cuya composición porcentual se muestra en el siguiente gráfico:



- 3.7. De los nueve (9) procedimientos (clásicos y acuerdo marco) convocados, siete (07) se encuentran adjudicados y dos (02) se encuentra en ejecución del procedimiento de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

Estado	Cantidad	Porcentaje (%)
Adjudicados	7	77.78%
En Ejecución de procedimiento (*)	2	22.22%
<b>Total procesos convocados</b>	<b>9</b>	<b>100.00%</b>

(\*) Se encuentran en etapa de absolución de consultas.

- 3.8. La ejecución de los procedimientos de selección a cargo de la Unidad de Logística que se encuentran adjudicados con buena pro consentida, han significado un ahorro para la entidad de S/ 99,954.67, entre el valor referencial y el valor adjudicado, tal como se muestra en el siguiente cuadro.





PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Servicio Nacional de Certificación Ambiental  
para las Inversiones Sostenibles

Oficina de  
Administración

Nro. Ref.	Descripción (*)	Valor Referencial	Monto adjudicado	Ahorro S/
17	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNO ISO 37001	110,920.00	90,000.00	20,920.00
18	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SWITCHS DE ACCESO PARA LA NUEVA SEDE CENTRAL DEL SENACE	136,700.00	70,479.00	66,221.00
19	SERVICIO DE HABILITACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICO ESTABILIZADO DEL SENACE	112,793.67	105,020.00	7,773.67
14	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DE CERTIFICACION AMBIENTAL	231,840.00	226,800.00	5,040.00
<b>Totales</b>		<b>592,253.67</b>	<b>492,299.00</b>	<b>S/. 99,954.67</b>

(\*) En el presente cuadro no se está considerando los procesos realizados por Acuerdo Marco, dado que tienen una ejecución diferente.

#### IV. CONCLUSIONES

4.1. De la evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2017 del Senace al finalizar el primer semestre se concluye que:

- Se tiene un total de quince (15) procedimientos de selección programados de los cuales tres (3) son Acuerdos Marcos (útiles de oficina, consumibles de impresión y pasajes aéreos), diez (10) son Adjudicaciones Simplificadas y dos (02) son Concursos Públicos.
- Se ha ejecutado el 60% de la cantidad total de procedimientos de selección programados en el PAC.
- Se han realizado tres (3) modificaciones al PAC, en los cuales se han incluido 06 procedimientos de selección y se han excluido cuatro (04) procedimientos.
- Las ejecuciones de los procedimientos de selección han significado un ahorro para la entidad de S/ 99,954.67, comparando el valor referencial con el valor adjudicado.

Por lo antes expuesto y en atención al Plan Operativo Institucional del Senace y sus reprogramaciones, se remite la evaluación del Plan Anual de Contrataciones al primer semestre de 2017, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

Abel Antonio Paz Yzaguirre  
Jefe de la Unidad de Logística  
Senace